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SAMENVATTING 
Deze nota behandelt de evaluatie van de onderzoeksresultaten en 
van de onderzoeksopzet. Tevens wordt de landinrichtingsvoorbereiding 
beschreven in planningstheoretische termen. De nota is de laatste uit 
een reeks van 12 deelnota's. De eerste elf behandelen elk ëén van de 
elf probleemvelden, die in het kader van het onderzoek betreffende de 
voorbereiding van landinrichtingsprojecten zijn onderscheiden. 
Ten behoeve van de evaluatie is een overzicht opgesteld van de 
belangrijkste onderzoeksresultaten, in relatie tot de onderzoeksvragen 
uit de probleemveldbeschrijvingen (tabel 1, blz. 15). Ook zijn de 
onderzoeksresultaten getypeerd: 
- beschrijving van richtlijnen (BR); 
- beschrijving van de praktijk in projecten (BP); 
- aanbeveling ten aanzien van te hanteren theoretisch kader/begripsom-
schrijving (AT) ; 
- aanbeveling ten aanzien van nieuwe methodes (AM); 
- aanbeveling aangaande aanpassing van de richtlijnen en/of doorvoering 
van richtlijnen in de praktijk (ARP). 
De kwaliteit van de onderzoeksresultaten is als volgt beoordeeld. 
Aan de in de probleeraveldomschrijvingen gestelde vragen is in ruime 
mate voldaan. De probleemveldomschrijvingen, alsmede de aan de aanbe-
velingen gestelde voorwaarden hebben dan ook steeds als richtsnoer 
gediend. 
Aan de toegankelijkheid van de onderzoeksresultaten is bijgedragen 
door het schrijven van een op de praktijk toegesneden samenvatting 
van de onderzoeksresultaten en door het uiteenleggen van de volledige 
onderzoeksresultaten in 12 afzondelijk van elkaar te lezen ICW-nota's. 
In het algemeen mag worden gesteld dat de onderzoeksresultaten 
voldoende zijn onderbouwd. Beperkingen in de onderbouwing betreffen 
met name de bronnen ten aanzien van de richtlijnen over streek- en 
bestemmingsplannen (alleen wetgeving en literatuur zijn gebruikt), 
en het kennisnemen van het feitelijke werkproces in het deeladviezen-
en het schetsontwerpstadium (alleen op essentiële onderdelen is naast 
het analyseren van de inhoud van rapporten, tevens navraag gedaan, 
bij vooral de onderzoeksingenieurs, naar de gang van zaken tijdens het 
planstadium). 
Een zo duidelijk mogelijke terminologie is verkregen door zoveel 
mogelijk uit te gaan van al in de praktijk gangbare termen, en door 
nieuwe begrippen te verduidelijken aan de hand van praktijkbeschrij-
vingen. De bruikbaarheid van de aanbevelingen wordt in positieve zin 
beïnvloed door het overeenstemmen van onderzoeksresultaten en de opzet 
van de voorbereiding volgens de richtlijnen en de formulering in de vorm 
van maximum-modellen; dit laatste echter met als nadeel dat relatief 
uitgebreide teksten moeten worden doorgeplozen. Voordeel van de aan-
bevelingen ten aanzien van de aanpassing van de richtlijnen en/of 
doorvoering van richtlijnen in de praktijk is dat zeer gericht is aan-
gegeven wat er moet veranderen. 
Ten aanzien van de betekenis van de onderzoeksresultaten is het 
volgende van belang. 
De verschillende theoretische kaders en begripsomschrijvingen (AT) 
en de nieuwe methoden (AM) vormen een subtantiële bijdrage aan een 
planologische theorie op het terrein van de integrale landinrichting. 
Eveneens van belang voor de planologie van de landinrichting zijn de 
beschrijvingen van de richtlijnen (BR), die duidelijkheid geven over 
bevoegdheden, taak- en rolverdelingen, en de beschrijvingen van de 
praktijk in projecten (BP), welke inzicht geven in de wijze van ruim-
telijke planning in recente landinrichtingsprojecten. 
Alle onderzoeksresultaten die aanbevelingen zijn (AT, AM en ARP) 
geven wegen aan voor een doelmatiger en zo mogelijk kortere voorbe-
reidingsprocedure. Binnen de huidige opzet van de voorbereiding komen 
de aanbevelingen tegemoet aan de in de probleemvelden gesignaleerde 
tekorten. 
Via een schriftelijke enquête als vervolg op informele gesprekken 
met vooral de onderzoeksingenieurs, is de werkwijze deeladviezen-schets-
ontwerp voor 28 projecten in 10 provincies (Drenthe niet) onderzocht. 
Tussen de deeladviezen (landbouwstructuuradvies, recreatie-advies, 
NWC-advies en advies landschapsbouw) blijken aanzienlijke verschillen 
te bestaan, zowel per project voor de verschillende deeladviezen, als 
voor bijvoorbeeld alle landbouwstructuuradviezen in de verschillende 
projecten. Ook tussen de schetsontwerpen blijken aanzienlijke ver-
schillen te bestaan. Per provincie gezien, vertonen ze veelal meer 
overeenkomst. In de stapsgewijze beschreven werkwijzes voor het maken 
van een schetsontwerp (één plan of alternatieven) komen vele interessante 
ideeën voor, zowel ten aanzien van de aanpak van de planontwikkeling, 
als ten aanzien van de toegepaste analyse en tussentijdse evaluaties. 
De p r o b l e e m s t e l l i n g van het onderzoek is opgesteld 
op basis van de doelstelling en de verkenning. Onderscheiden zijn elf 
probleemvelden. In figuur 2 (blz. 26) zijn de onderscheiden probleemvelden 
in onderling verband weergegeven. 
Aan de bij de behandeling van de probleemvelden te geven aanbeve-
lingen zijn vier voorwaarden gesteld: 
1. ze dienen gericht te zijn op integrale planvorming; 
2. ze dienen bij te dragen aan een efficiënter verloop van de voorbe-
reidingsprocedure ; 
3. ze dienen inpasbaar te zijn in het geheel van de hudige voorberei-
dingsprocedure ; 
4. ze dienen rekening te houden met verschillen in moeilijkheidsgraad 
van verschillende projecten. 
Bij de b e h a n d e l i n g v a n d e p r o b l e e m v e l -
d e n is gebruik gemaakt van literatuur, de in de verkenning uitge-
voerde enquête en van deeladviezen- en schetsontwerp-(voorontwerp-) 
rapporten van in totaal 11 projecten. 
Daarnaast is de praktijk nog op verschillende andere manieren in 
het onderzoek betrokken, onder andere: 
- door de resultaten van de enquête en de vervolgens geformuleerde 
probleemstelling voor te leggen aan de onderzoeksingenieurs en de 
begeleidingsgroep van het onderzoek (waarin de praktijk sterk was 
vertegenwoordigd); 
Voor de onderzoeksresultaten zijn vijf gebruiksmogelijkheden on-
derscheiden: 
- voor de beschrijving van projecten; 
- voor verbetering van de huidige gang van zaken in de praktijk; 
- ter informatie van betrokkenen en andere geïnteresseerden; 
- als discussiemateriaal; 
- als kader voor de formulering van onderwerpen voor nader onderzoek. 
Ten behoeve van de evaluatie van de werkwijze is een overzicht 
gegeven van de onderzoeksactiviteiten die hebben plaatsgevonden. 
Dit overzicht is gegeven aan de hand van de in het onderzoek gevolgde 
fasering van het werkproces: 
doe1ste11ing-verkenning-probleemsteiling-behande1ing probleemvelden-
-toetsing en evaluatie. 
De d o e l s t e l l i n g i s v i e r l e d i g : 
a . b e s c h r i j v i n g van de voorbereidingsprocedure als geheel, 
dat wil zeggen de c o n t e x t voor deeladviezen en schetsontwerp; 
b . b e s c h r i j v i n g van de b e t e k e n i s e n i n h o u d 
v a n d e e l a d v i e z e n e n s c h e t s o n t w e r p zo-
a l s deze in de p r a k t i j k van de l a n d i n r i c h t i n g s v o o r b e r e i d i n g g e l d t ; 
c . b e s c h r i j v i n g van m e t h o d e n in gebruik bij het 
opstellen van deeladviezen en het maken van het schetsontwerp; 
d . h e t d o e n v a n a a n b e v e l i n g e n aangaande de 
w e r k w i j z e d e e l a d v i e z e n - s c h e t s o n t -
w e r p en wat daarmee samenhangt. 
In de v e r k e n n i n g zijn twee onderwerpen aan de orde 
gekomen: 
- Richtlijnen aangaande de landinrichtingsvoorbereiding (huidige richt-
lijnen en historische ontwikkeling). Tabel 1 van bijlage 1 geeft 
een overzicht van de notities die bij de ontwikkeling van de proce-
dure een rol hebben gespeeld; de status van deze notities is zeer 
uiteenlopend: discussie nota's, circulaires, besluiten C.C.C., 
vergaderstukken en dergelijke. 
Tabel 2 van bijlage 1 geeft een overzicht van de in oktober 1981 
geldende richtlijnen voor de rapportages in de landinrichtings-
voorbereiding (rapport ex artikel 32, deeladviezen, schetsontwerp, 
voorontwerp en rapport ex artikel 34). 
- De werkwijze deeladviezen-schetsontwerp in de praktijk. 
- door het concept-praktijkrapport (waarin een samenvatting van de 
voor de praktijk meest relevante onderzoeksresultaten) voor te leggen 
aan een aantal districtsingenieurs en hoofden LD. 
Voor de inhoudelijke behandeling van de elf probleemvelden wordt 
verwezen naar de elf ICW-nota's en naar het samenvattende praktijk-
rapport. 
De t o e t s i n g e n e v a l u a t i e geeft een overzicht 
van de onderzoeksresultaten en vervolgens een beoordeling hiervan. 
Ten aanzien van de betekenis van de werkwijze van het onderzoek, 
de praktijkverweven werkwijze, menen auteurs dat deze in belangrijke 
mate heeft bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van 
het onderzoek, en zal naar verwachting nog positief van invloed zijn 
op de toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk. Belang-
rijke kenmerken van de praktijkverweven werkwijze in dit verband zijn 
de volgende: 
- het intensief kennis nemen van de praktijk waardoor praktijkvragen 
en ideeën uit de praktijk in het onderzoek kunnen worden verwerkt. 
Tevens kunnen zeer gericht aanpassingen van richtlijnen en/of door-
voering van richtlijnen in de praktijk worden aanbevolen; 
- het hanteren van de opzet van de voorbereiding conform de richtlijnen 
als referentiekader, waardoor via aanbevelingen een consequente door-
werking van deze opzet kan worden nagestreefd; 
- intensieve contacten met praktijkmensen, welke onder andere informatie 
opleveren, bijdragen aan een plezierige werksfeer, bronnen beschikbaar 
doen komen en al tijdens het onderzoek leiden tot discussie over pro-
bleemstelling, onderzoeksresultaten en wijze van verslaggeving. 
Ten behoeve van toepassing van de praktijkverweven werkwijze voor 
ander onderzoek is, in meer algemene termen, een overzicht gegeven 
van de te verrichten onderzoeksactiviteiten, alsmede van de taken van 
de praktijk na afsluiting van het onderzoek. Deze taken dienen direct 
aan te sluiten op de onderzoeksactiviteiten (doelstelling-verkenning-
probleemstelling-behandeling probleemvelden-toetsing en evaluatie) 
en zijn: formulering conclusies praktijk, en toepassing onderzoeks-
resultaten. In fig. 4 (blz. 34) zijn de stappen van de praktijkverweven 
werkwijze weergegeven. 
Met gebruikmaking van de onderzoeksresultaten is de. landinrichtings-
voorbereiding gekarakteriseerd in planningstheoretische termen. Deze 
karakterisering kan als volgt worden samengevat: 
1. typering landinrichtingsvoorbereiding: integrale ruimtelijke plan-
ning; 
2. aard van he t l a n d i n r i c h t i n g s p l a n (stemmingsplan): een combinatie van 
d i r e c t e v e r b e t e r i n g , door middel van een raam-
plan en een binnen da t kader u i t t e werken plan van t o e d e l i n g , en 
he t s c h e p p e n v a n v o o r w a a r d e n v o o r v e r -
b e t e r i n g e n o p i n d i v i d u e l e b a s i s ; 
3. opzet van het planningsproces (voorbereidingsproces): procesmatige 
eindtoestandsplanning; 
4. opzet van de planvorming: planvorming op basis van claimnota's en 
door middel van alternatieven, gericht op de ontwikkeling van één 
uit te voeren plan; 
5. bevoegdheden, taak- en rolverdelingen: voorbereiding in de streek, 
onderhevig aan continue toetsing aan provinciaal en landelijk beleid, 
in wisselwerking met technisch-ambtelijke ondersteuning. 
I . INLEIDING 
1 . 1 . A l g e m e e n 
De voorliggende deelnota is de laatste van de reeks van deelnota's, 
die elk een specifiek onderdeel van het onderzoek naar de landinrich-
tingsvoorbereiding behandelen zoals dat door auteurs is verricht. Bin-
nen dit onderzoek ligt het accent op de werkwijze met betrekking tot 
deeladviezen en schetsontwerp. 
De probleemstelling van het integrale voorbereidingsvraagstuk 
leidde tot het onderscheiden van een elftal probleemvelden aan elk 
waarvan een deelnota is gewijd. Deze evaluatienota sluit de reeks 
van 12 af en geeft onder meer een evaluatie van de onderzoeksresultaten 
en de onderzoeksopzet. 
Betreffende probleemvelden zijn: 
1. functies van de reeks van planstadia in de voorbereiding; 
2. proceduretijden; 
3. organisatorische aspecten; 
4. de relatie landinrichting-ruimtelijke ordening/Relatienotabeleid; 
5. voorlichting en inspraak rond deeladviezen en schetsontwerp; 
6. alternatieven in de loop van de voorbereiding: betekenis, toetsings-
criteria, aard en abstractieniveau; 
7. inpassing van het evaluerend ontwerpen; 
8. gegevensverzameling tijdens de voorbereiding; 
9. inhoud van de deeladviezen; 
10. inhoud van het schetsontwerp; 
II. werkwijze voor het ontwikkelen van alternatieven. 
Teneinde de toegankelijkheid en daarmee de bruikbaarheid van de 
omvangrijke rapportage te vergroten, zijn naast de serie van 12 deel-
nota's nog twee samenvattingen gemaakt. De eerste heeft het karakter 
van een praktijkrapport, gericht op de praktijk van de landinrichting 
en dus bekend voor hen, die in hun werk betrokken zijn bij de voorbe-
reiding van landinrichtingsprojecten. De tweede is te beschouwen als 
een op breder publiek afgestemde publikatie. 
1.2. V r a a g s t e l l i n g e v a l u a t i e n o t a 
Terugkijken op verricht onderzoek is in principe voor elk onder-
zoek gewenst, Voor het onderhavige onderzoek geldt dit in sterke matje, 
omdat een niet algemeen gangbare wijze van onderzoek is gevolgd, name-
lijk de praktijkverweven werkwijze. Een bezinning is daarom gewenst, 
zowel ten aanzien van.de re^ultaten^van het onderzoek, als ten aanzien, 
van de gevolgde werkwijze. 
Met de beschrijving van de gevolgde onderzoeksopzet, wordt tege** 
lijkertijd verslag gedaan van de nog niet behandelde onderzoeksaktivi-
teiten. In de voorgaande deelnota's is van de onderzoeksaktiviteiten 
alleen de behandeling van de probleemvelden aan de orde gekomen. Voor 
een volledige verslaggeving dienen daarom tevens te worden behandeld: 
doelstelling, verkenning, probleemstelling, toetsing en evaluatie. 
Met de resultaten van het onderzoek is het mogelijk om de landin-
richtingsvoorbereiding te beschrijven in planningstheoretische termen. 
Hiermee is een nadere plaatsbepaling van de landinrichtingsvoorberei-
ding mogelijk ten opzichte van andere vormen van ruimtelijke planning 
(bv. streekplannen en bestemmingsplannen buitengebied). 
1 . 3 . W e r k w i j z e 
Begonnen wordt met een evaluatie van de onderzoeksresultaten 
(hoofdstuk 2); daartoe wordt eerst een overzicht gegeven van de, 
omvangrijke, onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten worden 
beoordeeld op kwaliteit (2.2) en op betekenis en gebruiksmogelijk-
heden (2.3). 
In hoofdstuk 3 volgt de evaluatie van de werkwijze van het 
onderzoek. Hiertoe wordt eerst een overzicht gegeven van de onderzoeks-
activiteiten die hebben plaatsgevonden; dit overzicht is gegeven aan 
de hand van de in het onderzoek gevolgde fasering van het werk-
proces: doelstelling-verkenning-probleemstelling-behande1 ing probleem-
velden-toetsing en evaluatie (3.1). Met name de verkenning bevat 
omvangrijke onderzoeksresultaten die niet in voorgaande deelnota's 
zijn beschreven: in paragraaf 3.1.3 zijn de resultaten van de ver-
kenning samengevat; in de bijlagen 1, 2 en 3 zijn ze integraal opge-
nomen . 
Vervolgens wordt de betekenis van de werkwijze aangegeven (3.2) 
en wordt de werkwijze in meer algemene termen geformuleerd (3.3). 
Dit laatste ten behoeve van toepassing van de werkwijze voor ander 
onderzoek. Voor de volledigheid worden ook de taken van de praktijk, 
na afsluiting van het onderzoek, beschreven. 
Tenslotte worden de planningstheoretische kenmerken van de Land-
inrichtingsvoorbereiding beschreven, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de eerdere onderzoeksresultaten (hoofdst. 4). 
2. EVALUATIE VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN 
2 . 1 . O v e r z i c h t o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n 
In tabel 1 worden de belangrijkste onderzoeksresultaten aangeduid 
met verwijzing naar de hoofdstukken in de ICW-nota's, waarin ze worden 
behandeld. Tevens is aangegeven welke vragen volgens de probleemveld-
omschrijvingen in de deelnota's beantwoord moesten worden. Voorts zijn 
de onderzoeksresultaten getypeerd; 5 typen zijn onderscheiden: 
- beschrijving van richtlijnen (BR); 
- beschrijving van de praktijk in projecten (BP); 
-• aanbeveling ten aahzien van te hanteren theoretisch kader/begrips-
omschrijvingen (AT); 
- aanbeveling ten aanzien van nieuwe methoden (AM); 
- aanbeveling aangaande aanpassing van de richtlijnen en/of door-
voering van richtlijnen in de praktijk (ARP). 
Tabel 1 zal gebruikt worden in de nu volgende evaluatie, en is 
daartoe weergegeven aan het eind van paragraaf 2.3.3 (p. ). 
2.2. B e s c h o u w i n g e n o v e r d e k w a l i t e i t v a n 
d e o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n 
2.2.1. Beoordelingscriteria 
Beoordeling zal plaatsvinden ten aanzien van de volgende aspecten: 
- mate waarin aan de probleemstelling is voldaan (2.2.2) 
- toegankelijkheid van de onderzoeksresultaten (leesbaarheid) (2.2.3) 
- onderbouwing, duidelijkheid terminologie en bruikbaarheid van de 
aanbevelingen (2.2.4) 
2.2.2. Mate waarin aan de probleemstelling is voldaan 
Vergelijking van de vragen uit de elf probleemveldomschrijvingen 
met de belangrijkste onderzoeksresultaten (tabel 1) leert dat 
in ruime mate aan de gestelde vragen is voldaan. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan vormt deelnota 1, waar in de probleemveldom-
schrijving gevraagd is om een verduidelijking van de functies 
van de planstadia. Hiertoe zijn behalve de functies ook de fasen 
van het voorbereidingsproces voor de verschillende planstadia 
beschreven. Bovendien is het aldus geformuleerde theoretisch 
kader geconfronteerd met de huidige richtlijnen ten aanzien van 
de planstadiarapporten, waardoor mogelijke aanvullingen van de 
richtlijnen worden voorgesteld. 
Dat de resultaten van het onderzoek aansluiten bij de gestelde 
vragen is overigens niet verwonderlijk, omdat de probleemveld-
omschrijvingen steeds als richtinggevend zijn gebruikt bij het 
uitvoeren van het onderzoek. Ditzelfde geldt voor de in de pro-
bleemstelling voorkomende voorwaarden ten aanzien van de aanbe-
velingen (zie 3.1.4): deze zijn bij het formuleren van de aanbe-
velingen in acht genomen. 
Zo geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de voorwaarde dat aanbe-
velingen inpasbaar moeten zijn in het geheel van de huidige 
voorbereidingsprocedure (voorwaarde 3), dat de opzet van de 
voorbereidingsprocedure, zoals vastgelegd in deelnota 1 (conform 
huidige richtlijnen) voor alle aanbevelingen als referentiekader 
heeft gediend. Anders gezegd: aanbevelingen zijn gemotiveerd 
vanuit de functies die in de verschillende planstadia volgens 
de richtlijnen aan de orde zijn. 
2.2.3. Toegankelijkheid van de onderzoeksresultaten (leesbaarheid) 
Zoals uit tabel 1 al blijkt zijn de resultaten van het onderzoek 
zeer omvangrijk. Het in hanteerbare en leesbare vorm, zowel voor 
praktijkmensen als onderzoeksmensen, weergeven van de onderzoeks-
resultaten vereiste daarom bijzondere zorg. 
Het praktijkrapport, waarin de voor de praktijk meest relevante 
onderzoeksresultaten, dat ter verbetering van de leesbaarheid 
bovendien is voorgelegd aan praktijkmensen, mag geacht worden bij 
te dragen aan het toegankelijk maken van de onderzoeksresultaten 
voor de praktijk. Ook voor onderzoeksmensen op het terrein van 
de landinrichting kan dit praktijkrapport fungeren als een hand-
zame samenvatting van de onderzoeksresultaten. 
Doordat in het praktijkrapport duidelijk verwezen wordt naar de 
afzonderlijk van elkaar te lezen deelnota's, is het mogelijk 
gericht kennis te nemen van de volledige verslaggeving, waarin 
bijvoorbeeld ook de onderbouwing van de aanbevelingen wordt 
gegeven. 
Tenslotte is een samenvattende publikatie gericht op een breder 
publiek gemaakt. 
2.2.4. Onderbouwing, duidelijkheid terminologie en bruikbaarheid van 
de aanbevelingen 
2 . 2 . 4 . 1 . O n d e r b o u w i n g v a n d e b e s c h r i j v i n g 
v ' a n d e ' r i c h b l i j n e n (BR) . Via nummers wordt verwezen 
naar de resultaten (tabel 1),... 
Als bronnen voor de richtlijnen omtrent de landinrichtingsvoorbe-
reiding (1, 2, 13, 14, 15) zijn naast wetgeving en literatuur, vele 
beleidsnotities van zeer uiteenlopende status gebruikt (zie tabel 1 van bij-
Anders dan de formele status van de notities doet vermoeden, geven ° 
deze notities samen een goed beeld van de werkelijk in de praktijk 
geldende richtlijnen. 
Als bronnen voor de richtlijnen omtrent de streek- en bestemmings-
plannen (19) is alleen gebruik gemaakt van wetgeving en literatuur. 
2.2.4.2. O n d e r b o u w i n g v a n d e b e s c h r i j v i n g 
v a n d e p r a k t i j k i n p r o j e c t e n (BP). 
De schriftelijke enquête over de werkwijze deeladviezen-schetsont-
werp (3) is gehouden onder de onderzoeksingenieurs. Waar de vragen 
betrekking hebben op zaken die zich binnen de disctricten afspelen, 
of ook op de inbreng van de verschillende betrokkenen, is hierdoor 
enige terughoudendheid bij de conclusievorming noodzakelijk geweest. 
Overigens is in sommige gevallen bij de beantwoording van de vragen 
overlegd, met name met districtsingenieurs. 
2.2.4.3. O n d e r b o u w i n g , d u i d e l i j k h e i d t e r m i -
n o l o g i e e n b r u i k b a a r h e i d v a n d e a a n b e -
v e l i n g e n (AT,AM,ARP). 
Onderbouwing. 
De opzet van de voorbereiding volgens de Ruilverkavelingswet (5), 
in overeenstemming met, maar meer uitgebreid dan, de richtlijnen, is 
in het verdere onderzoek gebruikt als referentiekader voor het doen 
van aanbevelingen. De verder in het onderzoek geformuleerde theoretische 
kaders en begripsomschrijvingen, nieuwe methoden en voorgestelde aanpas-
singen van richtlijnen en/of doorvoering van richtlijnen in de praktijk, 
passen voor het overgrote deel binnen deze opzet (uitzondering aanbe-
veling instelling regionaal platform ten behoeve van NWC-advies en 
advies landschapsbouw, zie deelnota 3). De aanbevelingen dienen derhalve 
een meer consequente doorwerking van de opzet van de voorbereiding; 
ze vormen als het ware een nadere uitwerking van dé richtlijnen. 
Ten aanzien van de aanbevelingen ten aanzien van met name toepas-
sing van al dan niet aangepaste richtlijnen in de praktijk, geldt als 
beperking dat voor de onderbouwing vooral is uitgegaan van de gang van 
zaken in de praktijk zoals die blijkt uit de planstadiarapporten. Voor-
al in de deelnota's 9 en 10, bij de behandeling van het werkproces, 
heeft dit geleid tot beperkingen; immers lang niet alle aktiviteiten 
in het werkproces worden in de rapportages vermeld. Hierdoor is het 
bijvoorbeeld niet duidelijk geworden in welke mate het ruimtelijk beleid 
meegespeeld heeft in de verschillende fasen van het werkproces. Aan-
vullende informatie inwinnen bij de praktijk was mogelijk geweest, 
maar is ten behoeve van de deelnota's 9 en 10 niet noodzakelijk ge-
acht. 
Voor het zeer belangrijke punt van de in het werkproces gevolgde 
methoden inclusief de daarbij toegepaste analyses en tussentijdse 
evaluaties, welke eveneens niet of nauwelijks in de rapporten zijn 
beschreven, is wel bij de praktijk geïnformeerd (via de enquête onder 
de onderzoeksingenieurs). 
Duidelijkheid terminologie 
Bij de formulering van de opzet van de voorbereiding volgens de 
Ruilverkavelingswet (5) is uitgegaan van de omschrijving van de 
functies van de planstadia in de in de notities gebruikte bewoordingen. 
Ook in volgende formuleringen van theoretische kaders en begripsom-
schrijvingen, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al in de praktijk 
gangbare termen. Tenslotte is voor de illustratie van de begrippen 
soms gebruik gemaakt van beschrijvingen van de praktijk in projecten; 
bijvoorbeeld bij de introductie van de begrippen voor de werkwijze voor 
het samenstellen van alternatieven in het praktijkrapport (53). Hier-
door zijn de resultaten van het onderzoek gesteld in voor de praktijk 
herkenbare termen. 
Bruikbaarheid 
Om de bij de onderbouwing genoemde redenen kan aan de onderzoeks-
resultaten een grote bruikbaarheid worden toegeschreven. De aanbeve-
lingen sluiten immers aan bij de opzet van de voorbereiding volgens 
de richtlijnen. Een tweede bijdrage aan de bruikbaarheid wordt gevormd 
door de formulering van theoretische kaders en methoden in de vorm van 
een maximum-model (5, 6, 23, 34, 44 en 53). Hierdoor zijn ze bruikbaar 
voor gebieden met verschillende problematieken. Nadeel echter is dat 
steeds relatief uitgebreide teksten moeten worden döorgeplozen. 
Specifiek voor de aanbevelingen ten aanzien van aanpassing van de 
richtlijnen en/of doorvoering van richtlijnen in de praktijk, geldt 
een derde bijdrage aan de bruikbaarheid. Deze aanbevelingen komen 
voort uit vergelijking van het theoretisch kader met richtlijnen en/of 
praktijk, en geven daardoor z e e r g e r i c h t aan welke aanpas-
singen nodig zijn voor doorwerking van de opzet. 
2.3. B e t e k e n i s v a n d e o n d e r z o e k s r e s u l -
t a t e n e n g e b r u i k s m o g e l i j k h e d e n 
2.3.1. Betekenis voor de methode-ontwikkeling en theoretische 
onderbouwing (onderzoeksoptiek) 
De verschillende theoretische kaders en begripsomschrijvingen 
(AT) en de nieuwe methoden (AM) vormen een substantiële bijdrage 
aan een planologische theorie op het terrein van de integrale 
landinrichting. Voorts worden in hoofdstuk 4 van deze nota nog 
de planningstheoretische kenmerken van de voorbereiding van in-
tegrale landinrichtingsprojecten beschreven (57). Onder planolo-
gie zij in dit verband verstaan de wetenschappelijke en methodo-
logische reflectie op de ruimtelijke planning. De belangrijkste 
onderzoeksresultaten in dit opzicht zijn: 
- theoretisch kader voor de beschrijving van de voorbereidings-
procedure: procesmatige eindtoestandsplanning (4), 
- opzet van de voorbereiding volgens de Ruilverkavelingswet, en 
bij in werking treding van de Landinrichtingswet (beide maxi-
mum-modellen): omschrijving van de functies van de planstadia 
en de fasen van het voorbereidingsproces (5 en 6), 
- nieuwe methode voor het ontwikkelen van schetsontwerpalterna-
tieven (maximum-model) (53). 
De overige theoretische kaders, begripsomschrijvingen en methoden 
zijn hiervan een afgeleide. 
Eveneens van belang voor de planologie van de landinrichting zijn 
de beschrijvingen van de richtlijnen en van de praktijk (BR en BP). 
De beschrijving van de richtlijnen, in relatie tot de onderschei-
den planstadia, geven duidelijkheid over bevoegdheden, taak- en 
rolverdelingen. 
Hiertoe zijn vooral de volgende onderzoeksresultaten van belang: 
- overzicht huidige richtlijnen ten aanzien van de rapportages (1), 
- overzicht van de actief bij de landinrichtingsvoorbereiding 
betrokken instanties en hun inbreng (richtlijnen) (14), 
- overzicht van de bij het opstellen en vaststellen van de rap-
portages mogelijk betrokken instanties (richtlijnen) (15), 
- overzicht van de richtlijnen ten aanzien van de relatie ruim-
telijke ordening/Relatienotabeleid en landinrichting (19). 
De beschrijvingen van de praktijk, eveneens gekoppeld aan de 
planstadia, geeft inzicht in de wijze van ruimtelijke planning 
in recente landinrichtingsprojecten. In dit verband belangrijke 
onderzoeksresultaten zijn: 
- overzicht van de werkwijze deeladviezen-schetsontwerp in 28 
projecten (schriftelijke enquête) (3), 
- overzicht van de werkelijk voor de voorbereiding benodigde 
tijdsduur (8), 
- overzicht van de gegevensverzameling in de verschillende plan-
stadia in de praktijk (33), 
- overzicht van de vermelde gegevens in in totaal 34 deeladvie-
zen (landbouwstructuuradviezen, recreatie-adviezen, NWC-ad-
viezen en adviezen landschapsbouw (37), 
- overzicht van de kaarten in 27 deeladviezen (geen recreatie-
adviezen) (38), 
- overzicht van de inrichtingswensen in in totaal 34 deeladviezen 
(40), 
- analytisch overzicht van 25 praktijkwerkwijzes voor het ontwik-
kelen van (alternatieve) plannen (52). 
2.3.2. Betekenis voor een doelmatiger en zo mogelijk kortere voor-
bereidingsprocedure (praktijkoptiek) 
De theoretische kaders en begripsomschrijvingen (AT), de nieuwe 
methoden (AM), en de aanbevelingen aangaande aanpassing van de 
richtlijnen en/of doorvoering van richtlijnen in de praktijk (ARP) 
zijn alle onderzoeksresultaten welke direct kunnen bijdragen aan 
een doelmatiger en zo mogelijk kortere voorbereidingsprocedure. 
Belangrijke onderzoeksresultaten in dit verband zijn: 
- aanbevelingen ten aanzien van organisatorische aspecten bij 
het opstellen en vaststellen van deeladviezen en schetsontwerp 
(17), 
- aanbevelingen ten aanzien van organisatorische aspecten van 
het functioneren van de Voorbereidingscommissie (18), 
- aanbeveling tot het opstellen van een planologische informatie-
nota (22), 
- overzicht van het werkproces (handleiding) voor de verschillende 
deeladviezen (maximum-model) (34), 
- overzicht van het werkproces (handleiding) voor het werkproces 
van het schetsontwerp (maximum-model) (44), 
- nieuwe methode voor het ontwikkelen van schetsontwerpalterna-
tieven (maximum-model) (53). 
De opzet van de voorbereiding blijkt vooralsnog te voldoen, het-
geen als volgt kan worden beredeneerd. 
De aanbevelingen onder de onderzoeksresultaten (AT, AM en ARP) pas-
sen, in overeenstemming met de probleemstelling (3.14) voor het 
overgrote deel binnen de opzet. Het is dus mogelijk gebleken om 
in de in de probleemvelden gesignaleerde tekorten in de huidige 
landinrichtingsvoorbereiding, te voorzien binnen de huidige opzet. 
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Derhalve ontbreekt een aanleiding om deze opzet te herzien. Alleen 
de instelling van een regionaal platform ten behoeve van NWC-advies 
en advies landschapsbouw (zie deelnota 3) wordt in overweging gegeven. 
Daarenboven kan aan de huidige opzet een logische structuur wor-
den toegeschreven: de functies geven aan met welk doel de ver-
schillende planstadia zijn onderscheiden, en het lijkt aanneme-
lijk dat het doorlopen van de planstadia leidt tot een goed onder-
bouwd plan. 
2.3.3. Gebruiksmogelijkheden 
De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt: 
1. voor de beschrijving van projecten, 
2. voor verbetering van de huidige gang van zaken in de praktijk, 
3. ter informatie van betrokkenen en andere geïnteresseerden, 
4. als discussiemateriaal, 
5. als kader voor de formulering van onderwerpen voor nader onder-
zoek. 
In het navolgende zullen de verschillende gebruiksmogelijkheden 
nader worden toegelicht. 
ad 1. beschrijving van projecten 
De theoretische kaders en begripsomschrijvingen (AT) zijn een 
eenduidige basis voor de beschrijving van de gang van zaken in vroe-
gere, huidige en toekomstige landinrichtingsprojecten. Dergelijke be-
schrijvingen kunnen bijvoorbeeld van belang zijn voor historisch 
onderzoek en voor het duidelijk beschrijven van bijvoorbeeld een nieuwe 
in een bepaald project ontwikkelde werkwijze, die wellicht ook voor 
andere projecten (in andere provincies) van belang is. 
De meest relevante onderzoeksresultaten voor de beschrijving van 
projecten zijn: 
- opzet van de voorbereiding volgens de Ruilverkavelingswet, en bij 
in werking treding van de Landinrichtingswet (beide maximum-mode11en); 
omschrijving van de functies van de planstadia en de fasen van het 
voorbereidingsproces (5 en 6), 
- overzicht van de onderdelen van een landinrichtingsplan (26), 
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- kader voor een éénduidige beschrijving van een werkwijze voor het 
ontwikkelen van alternatieven: aangeven werkwijze in hoofdlijnen 
en typering analyses en tussentijdse evaluaties (56). 
ad 2. Verbeteringen van de huidige gang van zaken in de praktijk 
Verbetering van de huidige gang van zaken in de voorbereiding 
kan plaatsvinden door toepassing van de aanbevelingen (AT, AM en ARP). 
In paragraaf 2.3.2. is aangegeven welke onderzoeksresultaten hiertoe 
belangrijk zijn. 
ad 3. Informatie van betrokkenen en andere geïnteresseerden 
Om een inzicht te krijgen in de gang van zaken bij de landinrich-
tingsvoorbereiding, zajn de volgende onderzoeksresultaten van belang: 
- overzicht huidige richtlijnen ten aanzien van de rapportages (1), 
- opzet van de voorbereiding volgens de Ruilverkavelingswet (maximum-
model): omschrijving van de functies van de planstadia en de fasen 
van het voorbereidingsproces (5), 
- organisatie in hoofdlijnen van de landinrichtingsvoorbereiding (13), 
- overzicht van de actief bij de landinrichtingsvoorbereiding betrok-
kenen instanties en hun inbreng (15), 
- theoretisch model voor het betrekken van de samenleving bij de land-
inrichtingsvoorbereiding (maximum-model) (23), 
- overzicht van het werkproces (handleiding) voor de verschillende 
deeladviezen (maximum-model) (34), 
- overzicht van het werkproces (handleiding) voor het schetsontwerp 
(maximum-model) (44), 
- nieuwe methode voor het ontwikkelen van schetsontwerpalternatieven 
(maximum-model) (53). 
Het zal duidelijk zijn dat de resultaten 5, 13, 15 en 23 vooral 
de grote lijnen aangeven, terwijl de overige genoemde resultaten gede-
tailleerde informatie geven in de vorm van een overzichtstabel (1) en 
handleidingen (34, 44 en 53). 
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ad 4. Discussiemateriaal 
De voorstellen met betrekking tot de ontwerp-Landinrichtingswet 
zijn bedoeld als aanzet voor discussie. Het betreft de onderzoeksre-
sultaten: 
- voorstel voor de opzet van de voorbereiding van landinrichtingspro-
jecten bij inwerking treding Landinrichtingswet (maximum-model): 
functies van de planstadia en te bewerken fasen (6), 
- voorstel voor de presentatie van programma en plan (ontwerp-Landin-
richtingswet) (55) . 
ad 5. Kader voor de formulering van onderwerpen voor nader onderzoek 
De onderzoeksresultaten geven een kader aan voor verdere verbete-
ringen ten aanzien van theorie en praktijk van de landinrichtingsvoor-
bereiding. Enkele mogelijkheden voor aanvullend onderzoek zijn: 
- Onderzoek naar voor landinrichtingsprojecten relevante beleids-
punten van streek- en bestemmingsplannen in verband met de afstem-
ming van ruimtelijke ordening en landinrichting. Deze vraag komt aan 
de orde in het in 1982 gestarte onderzoeksproject van ICW, LD en 
RPD, het project METAPLAN (Methodische afstemming van planningspro-
cessen in het landelijk gebied). Zie hiervoor ook deelnota 4. 
- Onderzoek naar het meest gewenste tijdstip voor inventarisaties, 
en naar de behoefte aan bijhouding. Hiervoor is het onder andere 
nodig om na te gaan welke gegevens op wat voor manier (in welke 
methoden) in de loop van de voorbereiding worden verzameld, en 
gebruikt in methoden voor analyses en tussentijdse evaluaties, en 
hoe belangrijk het is dat de gegevens van recente datum zijn. Zie 
hiervoor deelnota 8. 
- Onderzoek naar een samenhangend (relatie-)model voor de integrale 
beschrijving van verschillende typen landinrichtingsgebieden. In 
dit model dienen zowel technische als sociaal-economische variabe-
len een plaats te hebben. Voorts dienen de vele gangbare inventari-
saties en de vele operationele relatie-modellen op deelterreinen 
(bijvoorbeeld ten aanzien van de waterbeheersing) hierin zoveel 
mogelijk te worden geïncorporeerd. Deze vraag is naar voren gekomen 
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bij de behandeling van de gebiedsbeschrijving (in de deelnota's 9 
en 10), waar werd geconstateerd dat het theoretisch model voor de 
gebiedsbeschrijving nog weinig praktisch is uitgewerkt. Het grote 
belang van een dergelijk integraal model is dat hiermee het voor-
spellen van de autonome ontwikkeling en van de gevolgen van planal-
ternatieven beter mogelijk wordt, zowel voor de landbouw, als voor 
de recreatie, de natuur en het landschap. 
Onderzoek naar de inpassing van bestaande of eventueel nieuw te 
ontwikkelen methoden voor analyses- en tussentijdse evaluaties in 
de ontwikkelde werkwijze voor het samenstellen van alternatieven 
(deelnota 11). 
In de meest eenvoudige vorm houdt dit in dat van al operationele me-
thoden wordt aangegeven in welke stappen van de werkwijze ze gebruikt 
kunnen worden (in feite aanvulling van tabel 7 van deelnota 11). Op 
deze wijze kan bijvoorbeeld het in deelnota 7 bepleite veelzijdiger 
gebruik van de methode HELP worden bevorderd. Dergelijk onderzoek 
dient regelmatig plaats te vinden. 
In meer uitgebreide vorm houdt het onderzoek in dat van niet 
direct voor de landinrichting operationele methoden de mogelijke 
bruikbaarheid wordt nagegaan. Na operationalisering van bruikbaar 
geachte methoden dient vervolgens de inpassing in de alternatieven-
werkwijze plaats te vinden. Een voorbeeld hiervan is het in deelnota 
7 bepleite onderzoek naar in aanvulling op de methode HELP, te gebrui-
ken evaluatiemethoden. Het belang van deze methoden kan onder meer 
zijn dat de specifieke kwaliteiten van de verschillende planalterna-
tieven duidelijker kunnen worden aangegeven. 
Ook is mogelijk dat voor bepaalde onderdelen geheel nieuwe metho-
den worden ontwikkeld. 
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Tabel 1 . Overzicht van de belangijLSLe onderzoeksresultaten in relatie tot de O n d e r z o e k s p r o b l e m e n 
Vragen uit de probleemveldomschrijvingen Onderzoeksresultaten 
Typering 
resultaten 
ICW-r.ota/ 
hoofdstuk;paragraaf 
1. Overzicht huidige richtlijnen ten aanzien 
van de rapporten 
2. Historische ontwikkeling van de voorberei-
dingsprocedure 
3. Overzicht van de werkwijze deeladviezen-
schetsontwerp in 28 projecten (schrifte-
lijke enquête) 
BR 
BR 
BP 
Verduidelijken van de functies van de 
opeenvolgende planstadia 
Bezinnen op en zo nodig aangepast 
omschrijven van de functies van blij-
vende en nieuwe planstadia bij in-
werkingtreding van de Landinrichtings-
wet 
6. 
Theoretisch kader voor beschrijving voor-
bereidingsprocedure: procesmatige eindtoe-
standsplanning 
Opzet van de voorbereiding volgens de 
Ruilverkavelingswet (maximum-model): om-
schrijving van de functies van de plan- ' 
stadia en de fasen van het voorbereidings-
proces 
Voorstel voor de opzet bij inwerkingtre-
ding Landinrichtingswet (maximum-model) 
Mogelijke aanvullingen van de richtlijnen 
ten aanzien van de planstadia rapporten 
AT 
AT 
AT 
ARP 
Analyseren van de verschillen tussen 
de richtlijnen t.a.v. de duur van de 
procedurestadia en de werkelijk hier-
voor benodigde tijden 
Inventariseren van vertragingsoorza-
ken teneinde vertragingen te kunnen 
voorkomen 
8. Overzicht van de werkelijk voor de voorbe-
reiding benodigde tijdsduur 
9. Ontwikkelingen in de werkelijke tijdsduur 
in de periode van circa 1960-1980 
10. Voorstel tot aanpassing van de richtlijntijden 
11. Overzicht van de vertragingsoorzaken bij 
deeladviezen en schetsontwerp 
12. Aanbevelingen ter voorkoming van vertraging 
en misverstanden 
BP 
i2/bijlage I 
12/bijlage 1 
12/bijlage 3 
1/2 
1/2 
1/4 
1/3; zie ook 9/5 en 
10/5 
2/2 
BP 
ARP 
BP 
ARP 
2/2 
2/2 
2/3 
2/2 
Verduidelijken van verantwoordelijk-
heden, taak- en rolverdelingen als 
voorwaarde voor het kunnen doen van 
methodische aanbevelingen 
13 Organisatie in hoofdlijnen van de landin-
richtingsvoorbereiding 
Overzicht van de actief bij de landinrich-
tingsvoorbereiding betrokken instanties en 
hun inbreng (richtlijnen) 
Overzicht van de bij het opstellen en vast-
stellen van de rapporten mogelijk betrokken 
instanties (richtlijnen) 
16. Overzicht van de bij opstelling en vaststel-
ling van deeladviezen en schetsontwerp be-
trokkenen voor 28 projecten 
17. Aanbevelingen ten aanzien van organisato-
rische aspecten bij het opstellen en vast-
stellen van deeladviezen en schetsontwerp 
18. Aanbevelingen ten aanzien van organisato-
rische aspecten van het functioneren van de 
Voorbereidingscommissie 
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BR 
BR 
BR 
BP 
ARP 
ARP 
3/2.1. 
3/2.2. 
3/3 
3/3 
3/3 
3/4 
2.1.2. 
Nader beschouwen van de verschillen 
in de relaties tussen streek- en be-
HtcmmingHpLannen en ruilverkavolinga-
ulamieu liu du sin vuu i'ulIverkuve-
ling dan wel ruimtelijke ordening 
primair, of wisselwerking tussen 
beide), zulks in samenhang met het 
Relatienotabeleid 
19. Overzicht van richtlijnen ten aanzien van de 
relatie ruimtelijke ordcning/Relatienotube-
leid en landinrichting UK 4/2 en 3 
Algemeen: Lweespurlglieid, sLreekplau als in-
tegratiekader voor het gehele ruimtelijk be-
leid 
Typering van de verschillende typen plannen 
en de relaties hiertussen 
20. Theoretisch kader voor de inbreng vanuit 
streek- en bestemmingsplannen en Relatienota-
beleid in landinrichtingsprojecten AT 4/4.1. en 4.: 
21. Overzicht van aanduidingen van streekplannen, 
bestemmingsplan en Relatienotabeleid in 11 
(schetsontwerp)rapporten BP 4/4.1.2. 
22. Aanbeveling tot het opstellen van een plano-
logische infonuatienotu ARP 4/4.'.!. 
Verduidelijken van de wijze waarop 23. 
de samenleving wordt betrokken in 
het voorbereidingsproces 
Aangeven van de verschillende moge- 24. 
lijkheden voor vormgeving van voor-
lichting rond deeladviezen en schet-
ontwerp 
Theoretisch model voor het betrekken van de 
samenleving bij de landinrichtingsvoorberei-
ding (maximum-model) AT 5/2 
Suggesties ten aanzien van de vormgeving van 
voorlichting en inspraak AM 5/3 
BR : beschrijving van richtlijnen 
BP : beschrijving van de praktijk in projecten 
AT : aanbeveling t.a.v. te hanteren theoretisch kader/begripsomschrijvingen 
AM : aanbeveling t.a.v. nieuwe methode 
ARP : aanbeveling aangaande aanpassing van de richtlijnen en/of^doorvoering van richtlijnen in de praktijk 
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Vragen uit de probleeraveldomschrijvingen Onderzoeksresultaten Typering 
resultaten 
ICW-nota/ 
hoofdstuk/paragraaf 
- Duidelijk toelichten van de beteke-
nis van alternatieven uit oogpunt 
van beleid en planningstheorie; en 
de daarom aan alternatieven te stel-
len eisen 
- Omschrijven van aard en abstractie-
niveau van landinrichtingsplannen 
25. Theoretisch kader voor de plaats en beteke-
nis van alternatieven in de voorbereiding, 
toetsingscriteria 
26. Overzicht van de onderdelen van een landin-
richtingsplan 
27. Overzicht van de voor onderbouwing en pre-
sentatie te hanteren abstractieniveaus bij 
deeladviezen, schetsontwerp en voorontwerp 
28. Overzicht van de abstractieniveaus van de 
maatregelen in 26 projecten 
AT 
AT 
AT 
BP 
6/2 
6/4 
6/5. 
6/5 
7/2 
7/3 
en 
1. 
2. 
3 
Verduidelijken van het evaluerend 29. 
ontwerpen 
Verduidelijken van-plaats en bete-^ - 30, 
kenis van de HELP 
Aangeven van de wijze van inpassing 31. 
van het evaluerend ontwerpen in het 
sehetsontwerpstadiura 
Theoretisch kader voor het evaluerend ont-
werpen in het voorbereidingsproces 
Overzich-t-vAä—àir-,..et-ïwjde HELP en de-free 
passingsmogelijkheden 
Aanbeveling tot het verder bevorderen van 
toepassing van het evaluerend ontwerpen 
in het schetsontwerpstadium 
AT 
AM 
ARP 7/4 
Bezinnen op de wijze en het tijd-
stip waarop de gegevens moeten 
worden verzameld 
32. Theoretisch kader voor de gegevensverzame-
ling in het voorbereidingsproces: afstem-
ming van taken, methodieken en gegevens 
in de fasen van de verschillende planstadia 
te verzamelen gegevens, basisgegevens, aard 
en veroudering 
33. Overzicht van gegevensverzameling in de ver-
schillende planstadia in de praktijk 
AT 8/2.1. en 2.2. en 3 
BP 8/2.3. 
- Bezinnen op de verschillen tussen 
de deeladviezen 
- Geven van een overzicht van de in 
het deeladviezenstadium te ver-
richten werkzaamheden (werkproces) 
- Aangeven van de inhoud van deelad-
viezenrapporten 
34. Overzicht van het werkproces (handleiding) 
voor de verschillende deeladviezen (maximum-
model) 
35. O.a.:- aanbeveling tot het maken van een 
schematische en hiërarchische doel-
stellingenformulering voor elk van de 
deelbelangen 
36. - verduidelijking van de betekenis van 
de autonome ontwikkeling 
37. - overzicht van de vermelde gegevens in 
in totaal 34 deeladviezen (landbouw-
structuur-, recreatie- en NWC-advie-
zen en adviezen landschapsbouw) 
38. - overzicht van de kaarten in in totaal 
27 deeladviezen (geen recreatie-ad-
viezen) 
39. - verduidelijking van du forumluring vuu 
de knelpunten en vervolgens inrich-
tingswensen per deelbelang 
40. - overzicht van de inrichtingswensen in 
in totaal 34 deeladviezen 
- andere aanbevelingen gericht op een 
volwaardige en gelijkwaardige behan-
deling van alle deelbelangen 
41. Voorstel voor de inhoudsopgave van de deelad-
viezen, geënt op het werkproces in het deel-
adviezenstadium 
42. Overzicht van de inhoud van in totaal 36 
deeladviezen 
43. Aanbevelingen voor aanvulling van de richt-
lijnen ten aanzien van de rapporten 
AT 
AT 
AT 
BP 
BP 
9/2, 3 en 4 
9/4 
9/4 
9/4 
9/4 
AT 
BP 
AT/ 
AM/ 
ARP 
AT 
BP 
ARP 
AT 
AT 
AT 
9/4 
9/4 
9/4 
9/5 
9/5 
9/5; zie ook 1/3 
10/2, 3 en 4 
10/4 
10/4 
- Geven van een overzicht van de in 
het schetsontwerpstadium te ver-
richten werkzaamheden (werkproces) 
- Aangeven van de inhoud van het 
schetsontwerprapport 
44. Overzicht van het werkproces (handleiding) 
van het schetsontwerp (maximum-model) 
45. O.a.:- aanbeveling tot aanvulling van de 
informatie uit de deeladviezen, 
t.b.v. de integrale planvorming 
46. - overzicht van 5 typen van analyses 
en tussentijdse evaluaties t.b.v. 
de planvorming 
47. - overzicht van gegevens en kaarten 
over de gebiedsbeschrijving in 7 
schetsontwerprapporten 
48. - overzicht van de knelpunten en in-
richtingswensen per deelbelang in 
7 schetsontwerprapporten 
- andere aanbevelingen, gericht op de 
integrale planvorming 
49. Voorstel voor de inhoudsopgave van het 
schetsontwerp, geënt op het werkproces in 
het schetsontwerpstadia 
50. Overzicht van de inhoud van 6 schetsontwerp-
rapporten 
51. Aanbevelingen voor een beperkte aanvulling 
van de richtlijnsn ten uanzian vun luit HcliatN-
BP 10/4 
BP 
AT/AM/ 
ARP 
AT 
BP 
10/4 
10/4 
10/5 
10/5 
1 BR 
BP 
AT 
AM 
ARP 
ontwerprapport AKI' 
: beschrijving van richtlijnen 
: beschrijving van de praktijk in projecten 
: aanbeveling t.a.v. te hanteren theoretisch kader/begripsomschrijvingen 
* aanbeveling t.a.v. nieuwe methode 
: aanbeveling aangaande aanpassing van de richtlijnen en/of doorvoering van richtlijnen in de praktijk 
10/5; zie ook 1/3 
1£ 
Tabel 1 2. Vervolg 2 
)eel-
lota 
Vragen uit de probleemveldomschrijvingen Onderzoeksresultaten Typering 
resultaten 
ICW-nota/ 
hoofdstuk/paragraaf 
Overzichtelijk aanbieden van in de 
praktijk van de landinrichting toe-
gepaste werkwijzes voor het ontwik-
kelen van alternatieven 
Voorbeelden van werkwijzes, die ge-
bruikt kunnen worden voor gebieden 
met een uiteenlopende problematiek 
52. 
53 
Analytisch overzicht van 25 praktijkwerkwij-
zes voor het ontwikkelen van (alternatieve) 
plannen 
Nieuwe methode voor het ontwikkelen van 
schetsontwerpalternatieven (maximum-model) 
Werkwijze in hoofdlijnen en uitwerking m.b.v. 
ideeën voor analyses en tussentijdse evalua-
ties in de praktijk 
54. Overzicht van de bij de presentatie van 
schetsontwerpalternatieven behorende onder-
delen, met bijbehorende abstractieniveaus 
55. Voorstel voor de presentatie van programma 
en plan (ontwerp-Landinrichtingswet) 
56. Kader voor een éénduidige beschrijving van 
een werkwijze voor het ontwikkelen van al-
ternatieven: aangeven werkwijze in hoofd-
lijnen en typering analyses en tussentijdse 
evaluaties 
BP 
AM 
AT 
AT 
AT 
11/3 en bijlage I 
11/4 
11/5 
11/6 
11/7 
12. 57. Planningstheoretische beschrijving van de 
voorbereiding van integrale landinrichtings-
projecten BP 12/4 
BR : beschrijving van richtlijnen 
BP : beschrijving van de praktijk in projecten 
AT : aanbeveling t.a.v. te hanteren theoretisch kader/begripsomschrijvingen 
AM : aanbeveling t.a.v. nieuwe methode 
ARP : aanbeveling aangaande aanpassing van de richtlijnen en/of doorvoering van richtlijnen in de praktijk 
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3 . EVALUATIE VAN DE WERKWIJZE VAN HET ONDERZOEK 
3 . 1 . O v e r z i c h t v a n h e t w e r k p r o c e s v a n 
h e t o n d e r z o e k 
3 . 1 . 1 . I n l e i d i n g 
De beschrijving van het werkproces zal plaatsvinden aan de hand 
van de gevolgde fasering. Onderscheiden zijn: 
doelstelling-verkenning-probleemstelling-behandeling probleemvelden-
toetsing en evaluatie. 
In fig. 1 zijn de stappen, in onderling verband, weergegeven; 
tevens zijn de paragraafnummers vermeld, waarin de stappen kort 
zijn beschreven. 
DOELSTELLING 
l'tR'l stel-
lino, van het 
'onderzoek 
i (3 .2 .1) 
VERKENNDC 
PRAKTIJK 
lic sehr L ivi t iß 
r i c h t l i j n e n 
( 3 .1 .3 .1 ) 
Heschr ijving 
projecten 
(3.1.3.2) 
PROBLEEMSTELLING 
5 
Signalering nader 
te onderzoeken 
probleemvelden. 
Formulering van 
aan aanbevelingen 
te stellen eisen 
(3.1.4) 
T 
BEHANDELING PROBLEEMVELDEN 
Behandeling probleem-
velden (3.1.5) 
TOETS INC 
EN 
EVALUATIE 
Formulering 
conclusies 
onderzoek 
(3.I.6) 
3.1.2. Doelstelling 
De directe aanleiding voor het onderzoek is voortgekomen uit het 
landinrichtingsonderzoek, waar nadere aandacht voor methodische as-
pecten van de integrale planvorming in de landinrichting als nood-
zakelijk werd gezien (VAN RHEENEN & VIVEEN-VAN DEN BOSCH, 1980, 
p.86, 87). Daarnaast werd belangrijk gevonden dat al bestaande kennis 
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en methoden beschikbaar konden komen voor de praktijk, hetgeen een op 
de praktijk toegesneden toelichting vereist. Om de toepassingsmogelijk-
heden van onderzoeksresultaten voor de praktijk te vergroten, werd geko-
zen voor de praktijk van de voorbereiding van ruilverkavelingsobjecten als 
onderwerp van onderzoek. Daarbij is vooral het schetsontwerp, waarin 
de eerste aanzet voor de integrale planvorming vorm krijgt, interes-
sant. Vanwege de samenhang met de deeladviezen zijn deeladviezen en 
schetsontwerp te zamen als onderwerp van onderzoek genomen. 
Vanuit de praktijk kwam primair de vraag naar een werkwijze voor 
het ontwikkelen van schetsontwerpalternatieven naar voren. De ervaring 
in de praktijk met het schetsontwerp (destijds in circa 25 projecten) 
leidde tot grote verschillen, onder andere ten aanzien van detaille-
ringsniveau en tijdsduur van de procedure. Er was behoefte aan een 
duidelijker bepaling van het schetsontwerp. 
Op grond van het voorgaande is de volgende vierledige doelstelling 
geformuleerd: 
a. b e s c h r i j v i n g van de voorbereidingsprocedure als geheel, 
dat wil zeggen de context voor deeladviezen en schetsontwerp; 
b . b e s c h r i j v i n g van de b e t e k e n i s e n i n h o u d 
v a n d e e l a d v i e z e n e n s c h e t s o n t w e r p 
zoa ls deze in de p r a k t i j k van de l a n d i n r i c h t i n g s v o o r b e r e i d i n g g e l d t ; 
c . b e s c h r i j v i n g van m e t h o d e n in gebruik b i j he t 
o p s t e l l e n van deeladviezen en he t maken van he t schetsontwerp; 
d . h e t d o e n v a n a a n b e v e l i n g e n aangaande de 
w e r k w i j z e d e e l a d v i e z e n - s c h e t s o n t -
w e r p en wat daarmee samenhangt. 
Hierbij behoeven vooral de volgende punten aandacht: 
- methode-ontwikkeling en theoretische onderbouwing gericht op de in-
tegrale planvorming (onderzoeksoptiek); 
- een doelmatiger en zo mogelijk kortere voorbereidingsprocedure 
(praktijkoptiek), mede door toepassing van al bestaande kennis en 
methoden. 
De aanbevelingen dienen inpasbaar te zijn in het geheel van de 
huidige voorbereidingsprocedure. 
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3.1.3. Verkenning praktijk 
3 . 1 . 3 . 1 . R i c h t l i j n e n a a n g a a n d e d e l a n d -
i n r i c h t i n g s v o o r b e r e i d i n g r h u i d i g e 
r i c h t l i j n e n e n h i s t o r i s c h e o n t w i k k e -
l i n g . Voor de b e s c h r i j v i n g van de r i c h t l i j n e n i s gebruik gemaakt 
van d r i e soor ten bronnen: b e l e i d s n o t i t i e s , l i t e r a t u u r en gesprekken. 
De voorbere id ingsprocedure d ie we thans kennen heef t voora l vorm 
gekregen in de per iode vanaf 1970: 
1970: introductie rapport ex artikel 32 "nieuwe stijl"; 
1974: introductie voorontwerp en de daaraan gekoppelde inspraak; 
1976: introductie werkwijze deeladviezen-schetsontwerp; 
1979: uitwerking van de procedure en inhoud van het schetsontwerp. 
Andere recente en ingrijpende ontwikkelingen zijn: 
- een toegenomen aandacht voor het rapport ex artikel 32 in het bij-
zonder ten aanzien van de evenwichtigheid van de te behandelen deel-
belangen; 
- voortgaande discussie over doel en opzet van het schetsontwerp; 
- het ontwikkelen van alternatieven in schetsontwerp en voorontwerp; 
- de inpassing van de HELP-evaluatie in de voorbereidingsprocedure; 
- de nieuwe landinrichtingswet. 
In tabel 1 van bijlage 1 is een overzicht gegeven van notities 
die bij de ontwikkeling van de procedure een rol hebben gespeeld; 
de status van deze notities is zeer uiteenlopend: discussienota's, 
circulaires, besluiten CCC, vergaderstukken en dergelijke. 
In tabel 2 van bijlage 1 wordt op basis van deze notities een 
overzicht gegeven van de (in oktober 1981) geldende richtlijnen 
voor de rapportages in de landinrichtingsvoorbereiding (rapport 
ex artikel 32, deeladviezen, schetsontwerp, voorontwerp en rapport 
ex artikel 34). 
In bijlage 1 wordt meer uitgebreid ingegaan op de bronnen, 
huidige richtlijnen, historische ontwikkeling en recente ontwik-
keling. 
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3.1.3.2. D e w e r k w i j z e d e e l a d v i e z e n - s c h e t s -
o n t w e r p i n d e p r a k t i j k . 
Wat betreft het verzamelen en verwerken van de informatie geldt 
het volgende. 
De werkwijze deeladviezen-schetsontwerp in de praktijk is in 
dit onderzoek twee keer onderzocht: eerst verkennend (deze paragraaf), 
later meer diepgaand aan de hand van planstadia-rapporten van een 
kleiner aantal projecten (in het kader van de behandeling van de 
probleemvelden; zie o.a. de deelnota's 4, 10 en 11). 
Voor d e z e verkenning zijn in de zomer van 1981 gesprekken 
gevoerd met de onderzoeksingenieurs , medewerkers van de afdeling 
onderzoek en districtmedewerkers over landinrichtingsprojecten die 
voldoen aan; de volgende criteria: 
- het principe van de werkwijze deeladviezen-schetsontwerp wordt ge-
volgd; 
- tenminste alle deeladviezen zijn gereed (per mei 1981); 
- het project is een "gewoon" landinrichtingsproject. 
Aldus zijn 28 projecten in 10 provincies (in Drenthe geen) bespro-
ken. In tabel 1 van bijlage 3 worden deze projecten met enkele algemene 
gegevens vermeld. 
De interviews waren informeel van opzet; in de gesprekken zijn 
daarbij altijd de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 
a bespreking projecten ten aanzien van: 
karakter deeladviezen, karakter en methodiek schetsontwerp, 
relatie met de ruimtelijke ordening, voorlichting en inspraak, 
organisatorische aspecten (taken en taakverdelingen en verantwoorde-
lijkheden) en vertragingsoorzaken; 
1 De onderzoeksingenieurs zijn als eerste gesprekspartner gekozen, omdat 
zij, anders dan de districtsingenieurs, de hele provincie overzien. Het 
nadeel dat zij minder dan de districtsingenieurs op de hoogte zijn van 
de dergelijke gang van zaken in de projecten wordt ten dele ondervangen 
door het bij het gesprek betrekken van districtmedewerkers en ten dele 
door aanvullende informaties later in het onderzoek (3.1.5) 
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b ondervonden problemen en knelpunten in de voorbereiding; 
c keuze nader te onderzoeken projecten (bij de behandeling van de pro-
bleemvelden, zie 3.1.5) 
Gaande het gesprek ontstond veelal een levendige discussie, waarin 
van de zijde van de praktijk suggesties en ideeën kwamen. 
De tijdens de interviews op blocnote vastgelegde informatie is op 
twee manieren verwerkt : 
- Via een lijst, waarin de ondervonden problemen en knelpunten, en de 
gegeven ideeën en suggesties, puntsgewijs zijn vastgelegd. Deze lijst 
heeft in het verdere onderzoek een rol gespeeld bij onder andere de 
formulering van de probleemstelling (zie paragraaf 3.1.4)en de behan-
deling van de probleemvelden (zie paragraaf 3.1.5). 
- Via een schriftelijke enquête voor de 28 projecten. Op basis van de 
gesprekken is een vragenlijst opgesteld, en ook al gedeeltelijke in-
gevuld. De vragen hebben grotendeels een verkennend karakter, zijn 
echter ten dele ook meer diepgaand, met name de vraag over de gevolgde 
werkwijze voor het samenstellen van het ene plan of van de alterna-
tieven. Hiermee is dus ten dele vooruitgelopen op de nadere analyse 
ten behoeve van de behandeling van de probleemvelden (3.1.5) en wel 
uit praktische overwegingen (niet twee keer met vragen bij de prak-
tijk aankomen). Ter controle en aanvulling zijn de vragenlijsten 
toegestuurd aan de onderzoeksingenieurs. Bijlage 2 bevat de aan de 
onderzoeksingenieurs toegezonden vragenlijst. 
De enquêteresultaten kunnen als volgt kort worden samengevat. 
Tussen de deeladviezen (landbouwstructuuradvies, recreatie-advies, 
NWC-advies en advies landschapsbouw) blijken aanzienlijke verschillen 
te bestaan, zowel per project voor de verschillende deeladviezen, als 
voor bijvoorbeeld alle landbouwstructuuradviezen in de verschillende 
projecten. De verschillen betreffen: 
- de mate waarin de verschillende sectorwensen worden vermeld (vraag la); 
- de mate van onversnedenheid van de sectorwensen (vraag lb); 
- de onderbouwing van de wensen en de gevolgde werkwijze (vraag lc, 
3b en 5a); 
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- de gelijkwaardigheid van de deeladviezen en de bruikbaarheid voor 
de planvorming (vraag 2); 
- de aard van de deeladviezen (vraag 3a en 4); 
- de compleetheid van de deeladviezen (vraag 5b en 5c). 
Bij de opstelling en vaststelling van de verschillende deeladviezen 
zijn verschillende instanties betrokken. Ook tussen de verschillende 
projecten blijken in dit opzicht aanzienlijke verschillen te bestaan, 
bijvoorbeeld voor alle adviezen landschapsbouw (vraag 6). 
In het gereedkomen van de deeladviezen doen zich nog al eens ver-
tragingen voor; soms worden deze niet als zodanig ervaren. Voor de 
helft van de projecten zijn door de onderzoeksingenieurs bij één of 
meer deeladviezen vertragingsoorzaken aangegeven. Genoemd zijn vooral 
gebrek aan menskracht, benodigde tijd voor het verzamelen van gegevens 
en organisatie (vraag 7). 
Ook tussen de schetsontwerpen blijken aanzienlijke 
verschillen te bestaan. Per provincie gezien vertonen ze veelal meer 
overeenkomst. De verschillen betreffen: 
- het abstractieniveau van het schetsontwerp (vraag 8); 
- het al dan niet voorkomen van alternatieven (vraag 10); 
- de onderbouwing van de alternatieven (vraag 12, 15 en 16). 
Voor vrijwel alle projecten wordt een schetsontwerp gemaakt, waar-
bij echter in 1 op de 6 projecten getwijfeld wordt aan de zin van het 
schetsontwerp als onderdeel van de procedure (vraag 9). 
In de stapsgewijze beschreven werkwijzes voor het maken van het 
schetsontwerp (één plan of alternatieven) komen veel interessante 
ideeën voor, zowel ten aanzien van de aanpak van de planontwikkeling, 
als ten aanzien van de toegepaste analyses en tussentijdse evaluaties. 
De verschillende onderdelen van het schetsontwerprapport worden 
geschreven door districtsingenieur en onderzoeksingenieur; deze hebben 
hierin elk een eigen taak, waarvan echter soms wordt afgeweken. Opval-
lend is de vrij sterke inbreng van de onderzoeksingenieur bij de be-
schrijving van de werkwijze en de analyse; dit duidt op een sterke 
inbreng bij het maken van het schetsontwerp (vraag 17). 
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De inbreng van sommige betrokkenen blijkt per project verschillend 
te zijn. Een vrij constante inbreng hebben districtsingenieur, onder-
zoeksingenieur en landschapsconsulent (vraag 18). 
Als beperkingen voor een goede samenwerking tussen de betrokken 
diensten worden als belangrijkste aangegeven: gebrek aan menskracht 
en onvoldoende coördinatie in, dan wel afwezigheid van, een ambtelijke 
projectgroep (vraag 19). 
Ten aanzien van de relatie met de ruimtelijke ordening geldt dat 
in de meeste schetsontwerpen het streekplan primair wordt gesteld, en 
dat ten aanzien van het bestemmingsplan een wisselwerking wordt aange-
geven. Toch zijn er, met name per provincie bezien, duidelijke afwij-
kingen van dit algemene beeld (vraag 20). 
< Voorzover een schetsontwerp gereed is, wordt in ongeveer de helft 
van de projecten voorlichting gegeven over het schetsontwerp, terwijl 
inspraak in het geheel niet voorkomt. Inspraak over het schetsontwerp 
wordt door de ondervraagden ook niet gewenst geacht (vraag 21). 
Voor een integraal overzicht van de resultaten van de enquête 
zij verwezen naar bijlage 3. 
3.1.4. Probleemstelling 
De probleemstelling van het onderzoek is in eerste instantie ge-
formuleerd op basis van de doelstelling van het onderzoek (paragraaf 
3.1.2) en de verkenning (paragraaf 3.1.3). 
Na besprekingen met de begeleidingsgroep en met de onderzoeksin-
genieurs is een meer definitieve probleemstelling geformuleerd. 
De probleemstelling omvat, uitgaande van vier voorwaarden (1), 
elf probleemvelden (2) 
1 In deze begeleidingsgroep waren zowel onderzoek als praktijk verte-
genwoordigd: Inspectie Onderzoek LD (Slot, Smit, Keestra), Inspectie 
Algemene Zaken LD (Grève, Crijns) en ICW (Bijkerk). 
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Ad. 1. De voorwaarden 
Ten behoeve van de toetsing van de aanbevelingen, die bij de behan-
deling van de probleemcelden (zie paragraaf 3.1.5) naar voren komen, 
zijn vier voorwaarden opgesteld. 
De eerste drie voorwaarden zijn ontleend aan de doelstelling van 
het onderzoek (paragraaf 3.1.2) de vierde is ontleend aan de verkenning 
van de werkwijze deeladviezen-schetsontwerp in de praktijk (paragraaf 
3.1.3.2): 
1. De aanbevelingen dienen gericht te zijn op de integrale planvorming. 
2. De aanbevelingen dienen bij te dragen aan een efficiënter verloop 
van de procedure. Behalve in een verkorting van de procedure, kan 
dit tot uiting komen in een vermindering van benodigde arbeidsinzet 
en in een doeltreffender behandeling van knelpunten. 
3. De aanbevelingen dienen inpasbaar te zijn in het geheel van de hui-
dige voorbereidingsprocedure. Aanpassingen van de richtlijnen zijn 
daarbij mogelijk, mits daarbij de opzet van de voorbereidingsproce-
dure als geheel niet wordt aangetast. 
4. De aanbevelingen over de te volgen werkwijze dienen rekening te 
houden met verschillen in moeilijkheidsgraad van verschillende pro-
jecten. Dit kan gebeuren door de aanbevelingen te formuleren in de 
vorm van een maximum-model, dat de meest complexe projecten dekt. 
In minder complexe projecten kunnen bepaalde stappen worden weggelaten. 
Ad 2. De probleemvelden 
De probleemvelden zijn langs drie wegen naar voren gekomen: 
- Direct vanuit de praktijk (via gesprekken met onderzoeksingenieurs 
en specialisten bij de Centrale Directie van de Landinrichtingsdienst), 
en via de resultaten van de schriftelijke enquête over de werkwijze 
deeladviezen-schetsontwerp in de praktijk (zie paragraaf 3.1.3.2). 
- Door confrontatie van de gang van zaken in de praktijk met de thans 
geldende richtlijnen (zie tabel 2 van bijlage 1). 
- Door confrontatie van de huidige praktijk (richtlijnen en feitelijk 
gang van zaken) met de accenten in de doelstelling van het onderzoek 
(methode-ontwikkeling en theoretische onderbouwing gericht op inte-
grale planvorming, doelmatiger en zo mogelijk kortere voorbereidings-
procedure) . 
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Aldus zijn in eerste instantie 20 probleemvelden geformuleerd. Na 
bespreking met onder andere de begeleidingsgroep heeft op enkele punten 
bijstelling plaatsgevonden; voorts zijn enkele probleemvelden samenge-
voegd. Aldus zijn tenslotte 11 probleemvelden geformuleerd. 
De bijstelling van de in eerste instantie geformuleerde probleem-
stelling betrof met name twee punten: 
- De behoefte aan het schetsontwerp als stadium in de voorbereidings-
procedure. Het oorspronkelijk geformuleerde probleemveld had als 
vertrekpunt dat voor 1 van de 6 in de schriftelijke enquête betrok-
ken projecten door de onderzoeksingenieurs getwijfeld werd aan de 
zin van het maken van een schetsontwerp. In aansluiting hierop zou 
worden nagegaan of voor bepaalde typen projecten een verkorte of 
andere procedure gewenst of mogelijk is. Vanuit het beleid echter 
werd duidelijk gesteld dat hieraan geen behoefte was; dit probleem-
veld is daarom weggelaten. 
- Accent op de methodische aspecten. Vanuit het beleid werd benadrukt 
dat de onderscheiden probleemvelden eerst en vooral in methodische 
zin behandeld zouden moeten worden. Bovendien werd specifiek het 
ontwikkelen van een methode voor het maken van schetsontwerpalterna-
tieven als centrale vraagstelling van het onderzoek aagegeven. Met 
dit gegeven zijn de formuleringen van de probleemvelden bijgesteld. 
De onderscheiden probleemvelden zijn zeer bewust in een bepaalde 
volgorde geplaatst en vervolgens ook zo behandeld. Figuur 2 maakt op 
een eenvoudige wijze duidelijk welke volgorde en samenhang is gekozen. 
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Fig. 2. Samenhang en volgorde van probleemvelden 
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In de formuleringen van de probleemvelden is aangegeven welke on-
derzoeksresultaten moeten worden verkregen. Daarbij zijn als catego-
rieën mogelijk: 
- b e s c h r i j v i n g e n , met a l s doel v e r d u i d e l i j k i n g (van bv. 
richtlijnen, of interessante, in bepaalde projecten gebruikte 
methoden); 
- a a n b e v e l i n g e n , met als doel verbetering van de huidige 
gang van zaken. 
Voor de omschrijving van de probleemvelden van fig. 2 zij verwezen 
naar de elf deelnota's. 
3.1.5. Behandeling probleemvelden 
De onderscheiden 11 probleemvelden zijn in een serie van 11 ICW-
nota's behandeld. 
Behalve van literatuur is daarbij gebruik gemaakt van informatie 
over de praktijk: 
- resultaten van de schriftelijke enquête, met name over het opstellen 
en vaststellen van deeladviezen en schetsontwerp (vragen 6, 7, 17, 
18 en 19), abstractieniveau van het schetsontwerp (vraag 8) en de 
werkwijzes voor het opstellen van alternatieven (vraag 11); 
- deeladviezen- en schetsontwerp-(voorontwerp-)rapporten van in totaal 
11, in overleg met de onderzoeksingenieurs gekozen, projecten. Van 
deze projecten was tijdens het onderzoek het schetsontwerprapport 
(voorontwerprapport voor die projecten waarvoor geen schetsontwerp 
is gemaakt) geheel of gedeeltelijk gereed. Gestreefd is naar 1 pro-
ject voor elke provincie: alleen voor Drenthe zijn geen projecten 
in de nadere analyse betrokken. In de gekozen projecten is de ten 
tijde van de enquête gangbare werkwijze in de desbetreffende pro-
vincies, gevolgd. 
Behalve door op deze wijze kennis te nemen van de gang van zaken 
in projecten, is de praktijk op verschillende manieren betrokken bij 
de behandeling van de probleemvelden. 
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In de al in paragraaf 3.1.4 genoemde begeleidingsgroep zijn de eerste 
concepten van de ICW-nota's besproken. Aldus zijn de tussenresultaten 
geconfronteerd met praktijkervaring en beleidsmatige overwegingen. In 
de discussie hebben daarbij de argumenten voor of tegen bepaalde aan-
bevelingen veel aandacht gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat nagenoeg 
alle aanbevelingen zijn gemotiveerd met behulp van het in deelnota 1 
(functies van de reeks van planstadia in de voorbereiding) geformu-
leerde referentiekader. In deelnota 1 is de o p z e t van de voor-
bereiding (dat wil zeggen in grote lijnen de in de voorbereiding te 
verrichten werkzaamheden) vastgelegd, z o a l s d i e d o o r 
h e t b e l e i d w o r d t g e z i e n (conform de huidige richt-
lijnen). In de probleemstelling (paragraaf 3.1.4 ) is als voorwaarde 
voor de aanbevelingen aangegeven, dat deze inpasbaar zijn in het ge-
heel van de huidige voorbereidingsprocedure. Aanpassingen van de 
richtlijnen werden daarbij toegestaan mits daarbij de o p z e t van 
de voorbereidingsprocedure als geheel niet wordt aangetast. Derhalve 
kan de opzet als referentiekader voor het doen van aanbevelingen fun-
geren. 
In de eerder genoemde begeleidingsgroep, aangevuld met de Inspec-
teur Landinrichting, is eveneens het concept-praktijkrapport besproken. 
Dit, overigens op verzoek van deze begeleidingsgroep samengestelde 
rapport, is een samenvatting van de voor de praktijk meest relevante 
onderzoeksresultaten. Uit de bespreking zijn vooral aanwijzingen voort-
gekomen voor het verbeteren van de leesbaarheid van het praktijkrapport. 
Tevens is besloten om het concept-praktijkrapport voor te leggen aan 
de districtsmedewerkers in de provincie. 
In totaal zijn hiertoe 8 gesprekken met districtsingenieurs, hoofden 
LD, in sommige gevallen samen met de onderzoeksingenieur, gevoerd, 
waarin het vooraf toegezonden concept-praktijkrapport ter discussie 
heeft gestaan. De gesprekken hebben enkele aanvullingen en verbete-
ringen opgeleverd, terwijl tevens de aanbevelingen getoetst zijn op 
haalbaarheid (in de ogen van de geïnterviewden). De aanbevelingen 
werden in grote meerderheid als zinvol ervaren. Daarbij werd in sommige 
gevallen toch getwijfeld aan praktische realiseerbaarheid, onder meer 
als gevolg van de hoge eisen die aan de Voorbereidingscommissie gesteld 
worden: denken in alternatieven, het integraal behartigen van alle 
voorkomende belangen, en dergelijke. Daarnaast zijn waardevolle sugges-
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3.1.6. Toetsing en evaluatie 
Ten behoeve van de toetsing en evaluatie is een overzicht opge-
steld van de belangrijkste onderzoeksresultaten, in relatie tot de 
onderzoeken uit de probleemveldomschrijving (tabel 1). 
Vervolgens zijn beschouwingen gegeven over de k w a l i t e i t 
van de onderzoeksresultaten (2.2) en over de b e t e k e n i s en 
gebruiksmogelijkheden van de onderzoeksresultaten (2.3). 
3.2. B e t e k e n i s v a n d e w e r k w i j z e v a n h e t 
o n d e r z o e k , d e p r a k t i j k v e r w e v e n 
w e r k w i j z e 
Het onderhavige onderzoek is een duidelijk voorbeeld van p r a k -
t i j k g e r i c h t o n d e r z o e k . Volgens de Meerjarenvisie 
Onderzoek van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
over de periode 1982-1986, is dit onderzoek dat in sterke mate gericht 
is op vragen uit de praktijk van beleidsprocessen. In het onderhavige 
onderzoek aangaande het beleidsproces voor de voorbereiding van inte-
grale landinrichtingsprojecten, zijn behalve vragen uit dit beleids-
proces ook kenmerken van het beleidsproces zélf onderzocht. 
De in het onderzoek gevolgde werkwijze heeft als kenmerk dat 
informatie vanuit de praktijk vanaf het begin in het onderzoek is 
verweven, en wordt in het vervolg de p r a k t i j k v e r w e v e n 
w e r k w i j z e genoemd. Naar het oordeel van auteurs heeft deze 
werkwijze in belangrijke mate bijgedragen aan het realiseren van de 
doelstellingen van het onderzoek en zal ze naar verwachting ook posi-
tief van invloed zijn op de toepassing van de onderzoeksresultaten in 
de praktijk. 
In het navolgende zal worden toegelicht welke kenmerken van deze 
werkwijze tot dit gunstige oordeel leiden. Aan de orde komen: 
1. Het kennisnemen van de praktijk. 
2. Het hanteren van de opzet van de voorbereiding conform de richt-
lijnen als referentiekader. 
3. Intensieve contacten met praktijkmensen. 
29 
In paragr. 3.3 wordt ten behoeve van toepassing van de praktijk-
verweven werkwijze in andere onderzoeksprojecten en handleiding gege-
ven van de onderdelen van deze werkwijze. 
ad 1. Het kennisnemen van de praktijk 
De in het onderzoek verzamelde informatie over de praktijk is 
gebruikt voor de volgende doeleinden: 
- Het onderkennen van praktijkvragen. 
De signalering van de nader te onderzoeken probleemvelden 
heeft plaatsgevonden door, uitgaande van de doelstelling van 
het onderzoek, bij de praktijk aanknopingspunten te zoeken 
voor nader te onderzoeken thema's en te ontwikkelen methoden. 
Aldus is een probleemstelling ontstaan, die zeer herkenbaar 
is voor de praktijk. Zowel tijdens het onderzoek, waarbij de 
medewerking van praktijkmensen nodig was, als voor de toepas-
sing van de onderzoeksresultaten is dit een gunstig uitgangs-
punt. Bovendien is het motiverend voor de onderzoekers. 
- Het ontwikkelen van ideeën. 
Met name de gegevens over de werkwijzes in 25 projecten (nr. 52 van 
tabel 1) hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de uiteindelijke 
ontwikkelde methode voor het ontwikkelen van schetsontwerpal-
ternatieven (53). Ook voor de nadere uitwerking van de methode 
is gebruik gemaakt van ideeën en toepassingen uit de praktijk 
ten aanzien van analyses en tussentijdse evaluaties. 
- Het formuleren van conclusies en aanbevelingen. 
Hiertoe is bijvoorbeeld een voorlopig theoretisch kader verge-
leken met de gang van zaken in de projecten hetgeen veelal 
leidde tot aanvulling of nuancering. 
Door vergelijking van een aldus meer definitief geformuleerd 
theoretisch kader met richtlijnen en/of met de gang van zaken 
in projecten, zijn gericht aanbevelingen geformuleerd 
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ten aanzien van aanpassing richtlijnen en/of doorvoering van 
richtlijnen in de praktijk (zie tabel 1 : ARP). Tevens is op 
basis hiervan geconcludeerd in hoeverre het theoretisch kader 
reeds in de richtlijnen en/of de projecten werd gevolgd. 
- Keuze terminologie. 
Bij het kiezen van formuleringen tenslotte is ook gebruik ge-
maakt van de kennis van de praktijk; zoveel mogelijk is aange-
sloten bij al in de praktijk gangbare formuleringen en termen. 
Ad 2. Het hanteren van de opzet van de voorbereiding conform de richt-
lijnen als referentiekader 
Het beleidsproces van de praktijk is benaderd als planningspro-
ces. Dit maakte het mogelijk om dit planningsproces te onder-
werpen aan planningstheoretische beschouwingen. 
Volgens de planningstheorie kan, uitgaande van de aard van de 
te ontwikkelen (alternatieve) plannen een ideaalbeeld worden 
opgesteld van de voor planontwikkeling noodzakelijke werkzaam-
heden in grote lijnen (de opzet). Deze opzet kan vervolgens 
worden uitgewerkt: in detail de werkzaamheden, en de benodigde 
methoden en gegevens, organisatie, benodigde tijd en middelen 
(de invulling). De mogelijkheden voor uitwerking (bijvoorbeeld 
het al dan niet beschikbaar zijn van methoden) is omgekeerd van 
invloed op de opzet. Figuur 3 geeft bovenstaande in schemavorm 
weer. 
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Figuur 3. Verband tussen plan, opzet en invulling 
(in grote mate bepalend: medebepalend) 
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In dit onderzoek is de opzet van de landinrichtingsvoorberei-
ding conform de richtlijnen vastgelegd door een beschrijving 
van de functies van de planstadia en de in de planstadia te door-
lopen fasen van het voorbereidingsproces (5 en 6); dit wordt be-
handeld in deelnota 1. De deelnota's 2 tot en met 11 behandelen 
aspecten van de invulling. In de probleemstelling was als voor-
waarde aan de op te stellen aanbevelingen gesteld, dat deze in-
pasbaar moesten zijn in de o p z e t van de huidige voorberei-
dingsprocedure. Aanpassingen van de richtlijnen waren mogelijk 
mits de opzet niet zou worden aangetast. De verder in het onder-
zoek geformuleerde theoretische kaders en begripsomschrijvingen, 
methoden en aanbevelingen tot aanpassing van richtlijnen en/of 
doorvoering van richtlijnen in de praktijk zijn ingevolge hier-
van steeds in overeenstemming met de opzet gebracht. 
De opzet volgens de richtlijnen heeft aldus in het verdere 
onderzoek gefunctioneerd als referentiekader, hetgeen geleid 
heeft tot aanbevelingen met een hoog realiteitsgehalte, terwijl 
er tegelijk voldoende speelruimte was voor het doen van aanbe-
velingen. 
Ad 3. Intensieve contacten met praktijkmensen 
In het onderzoek is al in een vroeg stadium voor de eerste keer 
contact gelegd met praktijkmensen, bij de beschrijving van de 
richtlijnen en bij de beschrijving van de gang van zaken in 28 
projecten (zie 3.1.3.1 en 3.1.3.2); de resultaten zijn vervolgens 
weer ter kennis gebracht van de geïnterviewden, tezamen met de 
geformuleerde probleemstelling. Behalve dat hier informatie uit 
voortkomt, hebben deze en andere contacten bijgedragen aan een 
plezierige werksfeer, hetgeen weer van belang is voor de toepas-
sing van de onderzoeksresultaten in de praktijk. 
Ook voor het ter beschikking krijgen van beleidsnotities, en 
andere niet schriftelijk beschikbare informatie, is intensief 
contact met praktijkmensen belangrijk, 
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Een derde essentieel punt is de medebegeleiding van het onder-
zoek, vanuit de praktijk. Over de probleemstelling, de onder-
zoeksresultaten, de basis voor het doen van aanbevelingen en 
de wijze van verslaggeving is, t i j d e n s het verloop van 
het onderzoek, intensief gediscussieerd. Mede hierdoor is be-
reikt dat de onderzoeksresultaten in een voor de praktijk bruik-
bare vorm ter beschikking zijn gekomen. 
3.3. D e p r a k t i j k v e r w e v e n w e r k w i j z e 
( h a n d l e i d i n g ) 
De praktijkverweven werkwijze kan ook voor andere onderzoekspro-
jecten, die in sterke mate gericht zijn op vragen uit de praktijk 
van beleidsprocessen (= praktijkgericht onderzoek), van belang zijn. 
Het kan gaan om onderzoek naar de opzet van de landinrichtingsvoorbe-
reiding, maar ook om de opzet van bijvoorbeeld de streek-
planvoorbereiding of de opzet van de nieuwe provinciale Waterkwali-
teits- en kwantiteitsplannen. Ook bij de nadere invulling van de 
opzet, bijvoorbeeld bij onderzoek naar te gebruiken methoden en 
gegevens kan de praktijkverweven werkwijze soms gebruikt worden. 
Een van de alternatieven voor de praktijkverweven werkwijze is 
de toepasbaarheidsanalyse; hierin wordt pas achteraf, concreet, nage-
gaan hoe de onderzoeksresultaten in de praktijk kunnen worden 
toegepast. Deze werkwijze zal bijvoorbeeld gewenst zijn bij onderzoeks-
projecten, die relatief veel 'technisch' onderzoek inhouden. 
Ten behoeve van de praktijkverweven werkwijze voor ander onderzoek, 
wordt hier een overzicht gegeven van de te verrichten onderzoeksakti-
viteiten, alsmede van de taken van de praktijk na afsluiting van het 
onderzoek. 
De praktijkverweven werkwijze zal worden besproken in de vorm van 
een maximum-model. Dit houdt in dat alle denkbare stappen (in totaal 
9 stappen) zijn aangegeven, en dat afhankelijk van de doelstelling van 
het onderzoek bepaalde stappen kunnen worden weggelaten of vereenvou-
digd. In figuur 4 zijn de stappen in onderling verband, en in relatie 
tot onderzoek en praktijk, weergegeven. 
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Fig. 4. Praktijkverweven werkwijze (maximum-model) 
In het navolgende zullen de stappen worden beschreven in algemene 
termen; een nadere toelichting op deze beschrijving is gegeven in 
paragraaf 3.1, welke kan worden opgevat als illustratie van de hier 
gegeven algemene werkwijze. Door vergelijking van fig. 4 en fig. 1, 
wordt duidelijk welke stappen in welke sub-paragrafen van 3.1.1. 
beschreven zijn. 
Stap 1. Doelstelling 
De doelstelling kan voortkomen vanuit het onderzoek en/of vanuit 
de praktijk. Het onderzoek heeft hierin onder andere de taak om de 
praktijkvragen met een sterk ad-hoc-karakter zonodig te veralgemenen. 
Stap 2. Beschrijving richtlijnen 
De richtlijnen worden beschreven voorzover ze relevant zijn voor 
de onderzoeksvraag. Aan de orde kunnen komen: 
- te verrichten werkzaamheden in grote lijnen (opzet); 
- uitwerking van de te verrichten werkzaamheden, daarbij te gebruiken 
methoden en gegevens, organisatie, beschikbare tijd en middelen 
(invulling). 
34 
Zowel de thans geldende richtlijnen als de historische ontwikke-
ling waarin deze tot stand zijn gekomen kunnen worden beschreven. 
Stap 3. Beschrijving projecten 
De praktijk, in een voldoende groot aantal projecten, wordt be-
schreven voorzover relevant voor de onderzoeksvraag. Daarbij kunnen 
van belang zijn: 
- opzet; 
- invulling; 
- ervaren problemen; 
- suggesties en ideeën in verband met de primaire onderzoekvraag. 
Stap 4. Signalering nader_te onderzoeken probleemvelden en formulering 
van_jian aanbevelingen te stellen eisen 
De signalering van nader te onderzoeken problemen vindt plaats met 
behulp van de resultaten van de stappen 1, 2 en 3: 
- de doelstelling van het onderzoek is in principe richtinggevend; 
- uit de vergelijking van richtlijnen (stap 2) en de toepassing daar-
van in projecten (stap 3), kunnen verschillen naar voren komen, 
welke mogelijke aanleiding zijn voor het signaleren van een probleem; 
- ook direct als zodanig in de projecten ervaren problemen, zullen 
mede vormgeven aan de probleemstelling. 
Uit het bovenstaande blijkt dat al voordat de probleemstelling 
wordt geformuleerd, al een meer of minder uitgebreid verkennend onder-
zoek plaatsvindt. 
Het nader onderzoek in de gesignaleerde probleemvelden kan betrek-
king hebben op opzet en invulling. 
In de formulering van de probleemvelden dient te worden aangegeven 
welke onderzoeksresultaten moeten worden verkregen. Daarbij zijn als 
categorieën mogelijk: 
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- beschrijvingen, met als doel verduidelijking (van bijv. richtlijnen, 
of interessante, in bepaalde projecten gebruike methoden); 
- aanbevelingen, met als doel verbetering van de huidige gang van zaken. 
Beschrijvingen zijn in principe onderzoeksresultaten die aan de 
praktijk ter kennisname worden voorgelegd. Aanbevelingen echter raken 
direct het in de praktijk gevoerde beleid, waardoor duidelijke afspraken 
noodzakelijk zijn. 
Vanuit het beleid, maar ook vanuit het onderzoek zullen voorwaar-
den worden opgesteld, waaraan de aanbevelingen moeten voldoen. Deze 
voorwaarden moeten onder andere de speelruimte aangeven ten opzichte 
van de huidige richtlijnen. De in de voorwaarden geboden speelruimte 
zal mede bepalend zijn voor het nog volgende onderzoek. Door duidelijke 
afspraken te maken, kan voorkomen worden dat (ver) van de richtlijnen 
afwijkende onderzoeksresultaten niet worden geaccepteerd door de 
praktijk/het beleid. 
Stap 5. Probleemveld 1. Opzet van het î^^ni3232Joç^_^refereTitiék^deT)_ 
Met de opzet worden de in het planningsproces te verrichten werk-
zaamheden in hoofdlijnen vastgelegd; hiermee is een referentiekader 
ontstaan voor het verdere onderzoek. Bij de behandeling van de nog 
volgende probleemvelden kan dit referentiekader gebruikt worden voor 
het motiveren van aanbevelingen. 
De opzet dient in de eerste plaats en tenminste worden beschreven 
conform de huidige richtlijnen. Eventuele aanbevelingen dienen in 
principe binnen de in stap 4 gestelde voorwaarden te blijven. 
Stap 6. Invullingsonderzoek overige probleemvelden 
Ook bij de overige probleemvelden zullen de resultaten van het on-
derzoek meestal bestaan uit beschrijvingen en aanbevelingen. 
Voor de aanbevelingen geldt dat ze in principe binnen de gestelde 
voorwaarden moeten blijven, en dat ze mede gebaseerd moeten zijn op 
de in stap 5 geformuleerde opzet (referentiekader). Met dit referen-
tiekader kan de gang van zaken in de praktijk worden doorgelicht, zelfs 
als als voorwaarde is gesteld dat de richtlijnen gevolgd moeten worden. 
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Als namelijk blijkt dat de gang van zaken in de projecten niet in 
overeenstemming is met het referentiekader (conform de richtlijnen), 
dan wordt duidelijk dat er sprake is van inconsistentie in de praktijk. 
Hiermee kan dan toch een aanpassing van de richtlijnen worden gemoti-
veerd . 
Stap 7. Formulering conclusies onderzoek 
Allereerst dienen de onderzoeksresultaten (beschrijvingen en aan-
bevelingen) kort te worden samengevat en te worden beoordeeld op kwa-
liteit. Vervolgens dienen betekenis en gebruiksmogelijkheden van de 
onderzoeksresultaten te worden aangegeven. 
Van de aanbevelingen zal onder andere worden vermeld of ze al 
dan niet in overeenstemming zijn met de thans geldende richtlijnen 
en met de opzet (referentiekader). 
Van de aanbevelingen zal tevens worden aangegeven in hoeverre 
door toepassing ervan, feitelijke verbeteringen van de gang van zaken 
worden bereikt. Essentiële informatie hiervoor is de beschrijving van 
de gang van zaken in de projecten (stap 3). Tevens dienen nadelen te 
worden aangeduid. Voordelen ten aanzien van het beleidsproces kunnen 
zijn: kwaliteitsverbetering, verkorting procedure, vermindering beno-
digde middelen. Nadelen zullen vooral verlenging van de procedure en 
toename van de benodigde middelen betreffen. 
Met het formuleren van bovengenoemde conclusies is het onderzoek 
afgesloten. De resultaten van het onderzoek worden nu ter hand gesteld 
aan de praktijk, welke vervolgens beleidsmatig conclusies zal trekken 
(stap 8). 
Stap 8. Formulering conclusies praktijk. 
Mede op basis van de onderzoeksresultaten (stap 7), maar tevens 
gebaseerd op allerhande beleidsmatige overwegingen, zal de praktijk 
besluiten ten aanzien van de in het beleid op te nemen aanbevelingen. 
Voor onderzoeksresultaten die een verandering van het tot dan toe gevoerde 
beleid indiceren, kan een stapsgewijze doorvoering gewenst zijn. 
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Uitgangspunt is dat onderzoek en praktijk een gemeenschappelijke 
opgave hebben, namelijk het zo goed mogelijk doen verlopen van de 
gang van zaken in de praktijk. Ook in publikaties over onderzoeks-
resultaten kan deze gemeenschappelijke taak van het (stapsgewijs) 
verbeteren van de gang van zaken, tot uitdrukking komen. 
Met het onderscheiden van stap 7 en 8 is de eigen verantwoordelijk-
heid en competentie van onderzoek en praktijk aangegeven. Dat neemt 
niet weg dat onderzoek en praktijk in beide stappen samen kunnen 
werken. Bijvoorbeeld in stap 7 doordat het onderzoek begeleid wordt, 
mede vanuit de praktijk; en bijvoorbeeld in stap 8 doordat het onder-
zoek betrokken wordt bij de conclusievorming in de praktijk. 
Stap 9. Toepassing onderzoekresultaten 
Toepassing van onderzoeksresultaten kan plaatsvinden door: 
- de praktijk op zichzelf; 
- advisering vanuit het onderzoek in concrete praktijksituaties; 
- participatie van het onderzoek in bepaalde projecten. In dit geval 
dient een projectgroep geformeerd te worden waarin zowel onder-
zoekers als praktijkmensen zitting hebben. 
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4 . PLANNINGSTHEORETISCHE BESCHRIJVING VAN DE VOORBEREIDING VAN 
INTEGRALE LANDINRICHTINGSPROJECTEN 
4 . 1 . T y p e r i n g l a n d i n r i c h t i n g s v o o r b e -
r e i d i n g 
De landinrichtingsvoorbereiding is te typeren als integrale 
ruimtelijke planning, waarin verschillende deelbelangen 
(de sectoren landbouw, recreatie en natuur en het facet landschap) 
worden geïntegreerd. Centraal daarbij staan de ruimtelijke ver-
beteringen van de inrichting van een gebied; sociaal-economische, 
financiële en andere factoren worden in beschouwing genomen voor-
zover ze van belang zijn voor de ruimtelijke maatregelen. 
Anders is dit bij de plaatsing van gebieden op het voorbereidings-
schema. Dan wordt besloten tot het aanwenden van een ruimtelijk 
instrument voor de stimulering van een bepaalde regio. Een andere 
mogelijkheid hiervoor is bijvoorbeeld het stimuleren van de ves-
tiging van economische bedrijvigheid. Dit soort beslissingen 
valt onder de integrale planning. 
Anders is dit ook bij plannen in het kader van de ruimtelijke 
ordening, bijvoorbeeld het streekplan. Daar is sprake van ruim-
telijke facetplanning. Alle ruimtelijke claims worden op provin-
ciaal niveau geïntegreerd. 
4.2. A a r d v a n h e t l a n d i n r i c h t i n g s p l a n 
(s t e m m i n g s p l a n ) 
De aard van het stemmingsplan kan worden gekarakteriseerd 
als een combinatie van directe verbetering, door middel van een 
raamplan en een binnen dat kader uit te werken plan van toedeling 
en het scheppen van voorwaarden voor verbetering op individuele basis. 
Integrale landinrichtingsprojecten zijn erop gericht om, door 
een complex van éénmalige maatregelen, de verbetering van een 
gebied aanmerkelijk te verbeteren. De maatregelen worden in 
drie opeenvolgende plannen uitgewerkt. 
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1. Het stemmingsplan 
Over dit plan, het sluitstuk van de voorbereiding, en beschre-
ven in het rapport ex artikel 34, vindt stemming plaats: daar-
na dient het als basis voor de uitvoering. In het plan worden 
maatregelen beschreven waarvan de lokatie exact is aangegeven 
(de zogenaamde kadermaatregelen) en maatregelen waarvan de 
lokatie in het plan van toedeling wordt vastgesteld (de zoge-
naamde toedelingsmaatregelen). Hierdoor kan het stemmingsplan 
gekenschetst worden als een raamplan. Kadermaatregelen betref-
fen onder andere wegen, waterlopen, structuurbepalende land-
schapselementen en Relatienotagebieden; toedelingsmaatregelen 
betreffen boerderijverplaatsing, verdichtings-wegen en -water-
lopen, kavelgrensbeplantingen, en dergelijke. 
2. Het plan van toedeling 
In dit plan, dat wordt uitgewerkt na uitvoering van de wegen 
en waterlopen die in het stemmingsplan zijn aangegeven, wor-
den een groot aantal onzekerheden opgelost. De verkaveling 
wordt exact vastgelegd, tezamen met de kavelgrensbeplantingen, 
boerderijbouwplaatsen worden aangewezen, kavelwerk uitgevoerd, 
verdichtings-wegen en -waterlopen krijgen hun plaats, pick-
nickbanken, visplaatsjes en dergelijke eveneens. 
3. Verbeteringsplannen op individuele basis 
Met deze plannen wordt ingespeeld op de verbeterde 
(cultuurtechnische) omstandigheden. Voorbeelden zijn: het 
verbeteren van de ontwatering, het zetten van een nieuwe 
stal en het aanleggen van erfverharding. 
Wat betreft de fasering van de uitvoering van deze plannen in 
de tijd geldt het volgende. De wegen en waterlopen volgens het 
stemmingsplan komen grotendeels binnen zes jaar na de stemming 
gereed, terwijl het plan van toedeling vanaf de stemming gere-
kend gemiddeld circa 10 jaar in beslag neemt. De verbeterings-
maatregelen op individuele basis komen in het algemeen tot stand 
in aansluiting de nieuwe toedeling. 
Door deze fasering in de tijd is er gelegenheid om tijdens de 
voorbereiding en uitvoering flexibel in te spelen op veranderde 
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omstandigheden. Dit is noodzakelijk gezien de lange duur van 
voorbereiding en uitvoering (gemiddeld circa 8 jaar, respectie-
velijk 10 jaar). Doordat in het stemmingsplan een kader wordt 
aangegeven voor het plan van toedeling, dient de mogelijkheid 
te bestaan om tijdens de uitvoering het stemmingsplan te wijzi-
gen. Hiervoor is een wettelijke procedure voorhanden. 
4.3. O p z e t v a n h e t p l a n n i n g s p r o c e s 
( v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s ) 
De opzet van de landinrichtingsvoorbereiding kan gekenschetst 
worden met de term procesmatige eindtoestandsplanning. 
Zoals bij 4.2 al aangegeven, zijn integrale landinrichtingspro-
jecten gericht op éénmalige verbetering. Daarom dient gesproken 
te worden van eindtoestandsplanning, dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld procesplanning, waarbij sprake is van continue, 
stapsgewijze, verbetering. 
Het stemmingsplan wordt overigens procesmatig voorbereid. Het 
voorbereidingsproces kent een aantal planstadia waarin steeds 
weer een aantal fasen terugkeren. Aldus is geformaliseerd dat 
de fasen van het planningsproces (voorbereidingsproces) herhaald 
worden doorlopen. 
In tabel 2 is globaal aangegeven welke fasen in de verschillen-
de planstadia worden doorlopen. Uit de tabel blijkt onder andere 
dat fase c (integrale doelstellingen van het project) aan de 
orde dient te komen in de planstadia rapport ex artikel 32, 
schetsontwerp, voorontwerp en rapport ex artikel 34. Naarmate 
de voorbereiding vordert zullen de doelstellingen van het pro-
ject concreter kunnen worden geformuleerd, terwijl tevens bij-
stelling mogelijk is onder invloed van nieuwe informatie of ver-
anderde wensen. 
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Tabel 2. Te doorlopen fasen van het voorbereidingsproces in de ver-
schillende planstadia (Ruilverkavelingswet): gearceerd 
( v. = fase niet van toepassing in betreffend planstadium) 
\ ^ Planstadia 
Fasen 
voorberei- ^ 
dingsproces 
T 
Rapport j 
ex arti- j 
kei 32 
- ^ 
Rapport i 
ex arti-
kel 34 
a. aanleiding en 
uitgangspunten 
b. verkenning 
(gebiedsbe-
schrijving en 
doelstellingen 
per deelbelang) 
•7^~7^--' 
integrale doel-
stellingen van 
het project 
d. analyses 
e. planontwikkeling 
f. evaluatie •
:i 
Deze procesmatige aanpak van de voorbereiding is in de loop der 
jaren, en gaande het voorbereiden van concrete projecten, ont-
staan. Ze heeft daardoor een grote praktische waarde. Voor een 
nadere beschrijving van de functies van de planstadia en de in-
houd van de fasen wordt verwezen naar deelnota 1. 
De indeling in planstadia biedt de mogelijkheid om tijdens de 
voorbereiding flexibel in te spelen op veranderde omstandigheden: 
in verband met de lange duur van de voorbereiding is dit ook wel 
noodzakelijk. 
4 . 4 . O p z e t v a n d e p i a n v o r m i n 
De planvorming vindt plaats op basis van claimnota's en door 
middel van alternatieven en is gericht op de ontwikkeling van één 
uit te voeren plan. 
In landinrichtingsprojecten zijn de belangen van vele verschil-
lende groepen in het geding. Gedacht kan worden aan de indeling 
landbouw, recreatie, natuur en landschap dat wil zeggen terreinen 
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van overheidszorg, maar ook aan allerlei meer groepsgebonden 
indelingen: diverse categorieën agrariërs, burgerbewoners in 
het buitengebied, diverse categorieën recreanten, etc. Teneinde 
met de vele verschillende belangen rekening te kunnen houden in 
de planvorming, is een zekere ordening vereist. Bij de voorbe-
reiding van landinrichtingsprojecten is een zekere ordening van 
te voren al aangebracht, namelijk door het onderscheiden van 
deeladviezen: 
- landbouwstructuuradvies (belangen van diverse categorieën 
agrariërs en het algemene belang van de nationaal-economische* 
betekenis van de landbouw); 
- recreatie-advies (belangen van diverse categorieën recreanten); 
- NWC-advies en advies landschapsbouw (het algemene belang van 
een kwalitatief goed leefmilieu). 
In elk deeladvies wordt na afweging voor het betrokken deelbe-
lang één stelsel van inrichtingswensen naar voren gebracht, 
indien gewenst meerdere stelsels. Hiermee is dus al een eerste 
stap gedaan voor de belangenafweging. Dit past in de stapsge-
wijze aanpak van de belangenafweging: in het compromisvormings-
proces in integrale landinrichtingsprojecten worden eerst de 
meest simpele problemen, vervolgens stap voor stap de resteren-
de knelpunten opgelost. 
Op basis van de deeladviezen wordt het proces van compromis-
vorming dat uiteindelijke dient te resulteren in één uit te 
voeren plan in gang gezet. Daartoe wordt in het schetsontwerp éen 
breed scala van alternatieven ontwikkeld en geëvalueerd, welke al-
ternatieven vervolgens in het overleg met betrokkenen worden ge-
toetst op acceptatie en haalbaarheid. In het overleg, zowel ambte-
lijk als bestuurlijk, worden belangen ingebracht en op grond van 
allerlei overwegingen tegen elkaar afgewogen. Daartoe kan aanvul-
lend onderzoek nodig blijken. In het volgende stadium, in het 
voorontwerp, worden uit het compromisvormingsproces voortkomende 
alternatieven nader uitgewerkt en voorts onderworpen aan de 
inspraak. Op basis van de resultaten van de inspraak en door 
overleg over resterende knelpunten komt ten slotte één plan tot 
stand in het rapport ex artikel 34. 
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Dit proces, waarbij vanuit een aantal alternatieven naar één 
plan wordt toegewerkt, wordt evaluerend ontwerpen genoemd. 
Figuur 5 geeft een beeld van dit proces. 
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Fig. 5. Evaluerend ontwerpen in het voorbereidingsproces 
4.5. B e v o e g d h e d e n , t a a k 
d e l i n g e n 
e n r o l v e r -
De voorbereiding van integrale landinrichtingsprojecten kan 
gekenschetst worden als een voorbereiding die in de streek 
plaatsvindt (onder verantwoordelijkheid van de Voorbereidings-
commissie), die tegelijkertijd onderhevig is aan continue 
toetsing aan het provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid (via 
Gedeputeerde Staten) en het landelijk landinrichtingsbeleid 
(via de Centrale Cultuurtechnische Commissie) en die bovendien 
in wisselwerking staat met technisch-ambtelijke ondersteuning. 
Uiteindelijke besluiten worden genomen door Gedeputeerde Staten 
(in voorbereiding nemen, vaststelling stemmingsrapport) en de 
direct betrokkenen (stemming). 
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De algemene leiding in ruilverkavelingszaken berust bij de Cen-
trale Cultuurtechnische Commissie; zij benoemt ook de Voorberei-
dingscommissie, het planvormingscentrum. De Voorbereidingscom-
missie is verantwoordelijk voor schetsontwerp, voorontwerp en 
concept-rapport ex artikel 34. De voorbereiding wordt ondersteund 
door ambtenaren van onder andere Landinrichtingsdienst en 
Staatsbosbeheer. 
De voorbereiding kan worden gekenschetst als een beleidsproces, 
waarin veel technische kennis wordt verwerkt. Er is sprake van 
een wisselwerking tussen beleidsuitspraken en technische onder-
steuning, in de zin van het zogenaamde pragmatische model van 
Habermas (toegepast op het planningsproces). Volgens dit prag-
matische model wordt uitgegaan van een wederzijdse communicatie 
in die zin dat wetenschappers de instanties die beslissingen 
nemen adviseren, en omgekeerd het beleid de wetenschappers al 
naar gelang de behoeften van de praktijk opdrachten geven. In de 
landinrichtingsvoorbereiding wordt deze rol van de wetenschap-
pers vervuld door de ambtelijke diensten. 
De door het beleid aangegeven doelstellingen van het landinrich-
tingsproject, kunnen na technische uitwerking door ambtenaren, 
worden onderbouwd of bijgesteld. 
BRONNEN 
- Keuze uit het werk van Jürgen Habermas, 1973. Sociologische Monogra-
fieën, Van Loghum Slaterus, Deventer. 
- Meerjarenvisie onderzoek van het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding over de periode 1982/1986, 1980. 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen. 
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Bijlage 1 
RICHTLIJNEN AANGAANDE DE LANDINRICHTINGSVOORBEREIDING: HUIDIGE 
RICHTLIJNEN EN HISTORISCHE ONTWIKKELING 
Aan de orde zullen komen: 
1. BRONNEN 
2. BESCHRIJVING HUIDIGE RICHTLIJNEN 
3. HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE VOORBEREIDINGSPROCEDURE 
(afgesloten oktober 1981) 
3.1. Inleiding 
3.2. 1970: Introductie rapport ex artikel 32 'nieuwe stijl' 
3.3. 1974: Introductie voorontwerp en de daaraan gekoppelde 
inspraak 
3.4. 1976: Introductie werkwijze deeladviezen-schetsontwerpen 
3.4.1. Discussie over de wenselijkheid van een rapportage 
tussen het rapport ex artikel 32 en het voorontwerp 
3.4.2. Discussie over de vorm van de rapportage tussen het 
rapport ex artikel 32 en het voorontwerp 
3.4.3. Omschrijving van werkwijze deeladviezen-schets-
ontwerp van 1976 
3.5. 1979: Uitwerking van de procedure en inhoud van het 
schetsontwerp 
4. RECENTE ONTWIKKELINGEN 
1. BRONNEN 
Voor beschrijving van de richtlijnen is gebruik gemaakt van drie 
soorten bronnen: beleidsnotities (1), literatuur (2) en gesprekken (3) 
1. Beleidsnotities 
Gebruikt zijn notities met een zeer uiteenlopende formele status: 
discussienota's, circulaires, besluiten van de Centrale Cultuurtech-
nische Commissie, richtlijnen verstrekt in Districtingenieurs- (DI-), 
Onderzoeksingenieurs- (0I-) en HID-vergaderingen, etc. 
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De formele status is echter niet gelijk te stellen aan de beteke-
nis in de praktijk. Onder meer doordat rapporten ter goedkeuring wor-
den voorgelegd aan de Centrale Directie van de Landinrichtingsdienst, 
en er ook vooraf overleg is van Centrale Directie met Provinciale Di-
recties, kunnen ook discussienota's een belangrijke rol spelen. 
In tabel 1 wordt een opsomming gegeven van de gebruikte notities; 
de verwijzing naar de notities in de tekst vindt plaats door de ver-
melding van het nummer van de notitie (tussen haakjes). Met de om-
schrijving van de notities in tabel 1 wordt getracht een indruk te 
geven van de formele status. 
2. Literatuur 
Onder meer de wetsteksten van de Ruilverkavelingswet en de ontwerp-
-Landinrichtingswet. 
3. Gesprekken met personen die betrokken zijn (geweest) bij het ont-
wikkelen van de huidige voorbereidingsprocedure voor landinrichtings-
projecten. Gesproken is onder meer met ir. G.A. Oosterbaan, ir. A.J. 
A.M. Segers en ir. J.J. Smit, welke vanuit hun functie bij de Centrale 
Directie van de Cultuurtechnische Dienst/Landinrichtingsdienst betrok-
ken zijn (geweest) bij het vormgeven aan de voorbereidingsprocedure. 
2. HUIDIGE RICHTLIJNEN 
De huidige gang van zaken bij de voorbereiding van landinrichtings-
projecten kan als volgt worden samengevat. 
Als startsein in de voorbereiding fungeert het a d v i e s e x 
a r t i k e l 3 2 van de Ruilverkavelingswet. De Centrale Cultuur-
technische Commissie brengt het advies ex artikel 32 uit aan Gedepu-
teerde Staten. 
Op basis van inzicht in de bestaande situatie, de te verwachten 
ontwikkeling en de knelpunten, wordt geconcludeerd dat het in voorbe-
reiding nemen van een ruilverkaveling gewenst is. Tevens wordt in het 
advies aangegeven welke doelstellingen met de ruilverkaveling worden 
nagestreefd (1) . 
Na het uitbrengen van het advies ex artikel 32, gelijktijdig met 
plaatsing op het voorbereidingsschema, kan de voorbereiding beginnen. 
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Tabel 1. Lijst van gebruikte notities 
1. Rapport op basis waarvan krachtens artikel 32, tweede lid van de Ruilverkavelingswet, 
aan Gedeputeerde Staten advies zal worden uitgebracht omtrent aanvragen tot ruilver-
kaveling, handleiding. Cultuurtechnische Dienst, 1970. 
2. De rapportage over de voorbeteiding van ruilverkavelingen, concept. Cultuurtechnische 
Dienst, Commissie ad hoc Voorbereiding en Uitvoering Ruilverkavelingen, 1973. 
3. Voorlopige richtlijn inzake inspraak en publieke discussie bij de voorbereiding van 
ruilverkavelingsplannen, neerslag van overleg in de Centrale Cultuurtechnische Commis-
sie. Cultuurtechnische Dienst, 1974. 
4. Nota inzake de behartiging van natuurwetenschappelijke en landschappelijke facetten 
bij de voorbereiding van ruilverkavelingen, t.b.v. HID-vergadering van november 1974. 
Cultuurtechnische Dienst, 1974. 
5. Discussienota methodiek voorbereiding ruilverkavelingen, ir. G.A. Oosterbaan. Cultuur-
technische Dienst, 6 maart 1975. 
6. Discussienota opzet rapportering voorbereiding ruilverkaveling, ir A.J.A.M. Segers . 
Cultuurtechnische Dienst, 19 maart 1975. 
7. Discussienota rapportering voorbereiding ruilverkaveling, ir. A.J.A.M. Segers & ir. L. 
A.M. van Perlo. Cultuurtechnische Dienst, 28 mei 1975. 
8.i Interim-notitie bij de nota inspraak en publieke discussie bij de voorbereiding van 
ruilverkaveling d.d. januari 1974. Centrale Cultuurtechnische Commissie, juni 1975. 
9.1 Nota voor het Convenantsoverleg betreffende de NWC-advisering in relatie tot de ruil-
verkavelingsvoorbereiding met inachtneming van de meest gewenste inspraakprocedure, 
ir. J.M. Koopman. Cultuurtechnische Dienst, 27 augustus 1975. 
10. Rapportering voorbereiding ruilverkaveling, t.b.v. de directievergadering, ir. G.A. 
Oosterbaan. Cultuurtechnische Dienst, 8 October 1975. 
11. Rapportering voorbereiding ruilverkaveling, t.b.v. coördinatie overleg, convenantsover-
leg en stafoverleg CRM-SBB-CD. Cultuurtechnische Dienst, januari 1976 
12. Rapportering voorbereiding ruilverkaveling, concept. Cultuurtechnische Dienst, februa-
ri 1976. 
13. Rapportering voorbereiding ruilverkavelingen; fase tussen plaatsing op het volgordesche-
ma en het opstellen van het schetsontwerp, concept, ir-L.A.M. van Perlo, Staatsbosbe-
heer, 25 maart 1976. 
14. Voorlopige opzet van een doelstellingennota, discussienota. Staatsbosbeheer, 1976. 
15. Rapportering voorbereiding ruilverkaveling, handleiding, t.b.v. HID-vergadering van 
mei 1976. Cultuurtechnische Dienst, april 1976. 
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43. Voorbereidingsschema voor landinrichtingsprojecten 1982, circulaire aan de hoofden Land-
inrichtingsdienst via de HID's. Inspecteur Werken, Landinrichtingsdienst, 16 October 
1981. 
49 
Het eerste stadium is het opstellen van d e v i e r d e e l -
a d v i e z e n (landbouwstructuuradvies, advies openluchtrecreatie, 
NWC-advies en advies landschapsbouw). Deze adviezen worden opgesteld 
door instanties, die voor de desbetreffende terreinen werkzaam zijn. 
Zij hebben dan ook min of meer het karakter van wensennota's. Zij 
geven aan in welke richting men, vanuit de verschillende gezichtspun-
ten bezien, de plannen wenst te zien uitgewerkt. 
In het s c h e t s o n t w e r p worden vervolgens door de Voor-
bereidingscommissie inrichtingsalternatieven aangegeven. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de in de deeladviezen genoemden wensen, met de 
uit de deeladviezen naar voren gekomen knelpunten, met de inhoud van 
het advies ex artikel 32 en met de planologische randvoorwaarden. 
In deze fase van de voorbereiding spelen alternatieven een belang-
rijke rol. De alternatieven worden geëvalueerd met het doel om de 
keuze van de in het voorontwerp op te nemen alternatieven te onder-
bouwen (38) . 
In het v o o r o n t w e r p van het plan van voorzieningen 
worden de meest reële alternatieven en het nulplan uitgewerkt. Het 
voorontwerp wordt in de inspraak gebracht, tezamen met de evaluatie 
van de alternatieven van het voorontwerp. Mede op grond van de inspraak-
resultaten wordt vervolgens één plan van voorzieningen uitgewerkt, 
waarover stemming plaats zal vinden: het r a p p o r t e x a r t i -
k e l 3 4 van de Ruilverkavelingsweg (3). 
In tabel 2 zijn de richtlijnen (dd. oktober 1981) ten aanzien van 
de rapportages (rapport ex artikel 32 t/m rapport ex artikel 34) samen-
gevat . 
3. HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (afgesloten 
oktober 1981) 
3.1. I n l e i d i n g 
Als vertrekpunt voor dit historisch overzicht is het jaar 1970 
gekozen, het jaar waarin de handleiding tot stand kwam voor het advies 
ex artikel 32 "nieuwe stijl" (1); nadat deze nieuwe opzet door de Cen-
trale Cultuurtechnische Commissie was vastgesteld, heeft herbezinning 
plaatsgevonden op de gehele voorbereiding van ruilverkavelingen (2). 
De voorbereidingsprocedure die we thans kennen, heeft vorm gekregen 
in de periode vanaf 1970. Een belangrijke rol hierbij is vervuld door 
de ad hoe-Commissie Voorbereiding en Uitvoering Ruilverkavelingen. 
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Het historisch overzicht is opgebouwd aan de hand van besluiten 
over veranderingen in de voorbereidingsprocedure, zoals introductie 
rapport ex artikel 32 "nieuwe stijl", introductie voortontwerp in 
combinatie met inspraak, introductie werkwijze deeladviezen-schets-
ontwerp etc. 
Van elk van deze gebeurtenissen wordt zoveel mogelijk beschreven, 
op grond van welke argumenten beslissingen zijn genomen, en wordt een 
aantal aspecten behandeld: relatie met plannen volgens de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en met andere relevante ruimtelijke plannen (de 
"planologie"), de inspraak, de rol van de Voorbereidingscommissie, 
en dergelijke. 
Achtereenvolgens worden in chronologische volgorde behandeld: 
- 1970 : introductie rapport ex artikel 32 "nieuwe stijl"; 
- 1974 : introductie voorontwerp en de daaraan gekoppelde inspraak; 
- 1976 : introductie werkwijze deeladviezen-schetsontwerp; 
- 1979 : uitwerking van de procedure en inhoud van het schetsontwerp; 
3.2. 1970: I n t r o d u c t i e r a p p o r t e x a r t i k e l 32 
' n i e u w e s t i j l ' (1) 
Het rapport ex artikel 32 vervult een tweeledige functie: 
1. Het uitbrengen door de CCC aan Gedeputeerde Staten van een met re-
denen omkleed advies over het al dan niet goedkeuren van de aanvrage 
tot ruilverkaveling. 
2. Het verantwoorden van het in voorbereiding nemen van de desbetref-
fende ruilverkaveling. 
Discussies in de CCC waren aanleiding om aan de adviezen ex artikel 
32 meer inhoud te geven en te streven naar een betere onderlinge ver-
gelijkbaarheid ervan. Daartoe werd een handleiding (1970) samengesteld 
voor de opzet en inhoud van het rapport ex artikel 32, die grotendeels 
nog steeds geldig is. In tabel 2 is deze beknopt weergegeven. 
Het advies mondt uit in de conclusie dat het in voorbereiding nemen 
van een ruilverkaveling gewenst is, waarbij tevens de doelstellingen 
worden vermeld die met de ruilverkaveling zullen worden nagestreefd. 
De verantwoordelijkheid voor het rapport ex artikel 32 berust bij de CCC. 
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Wat betreft de "planologie" geldt dat deze mede vormgeeft aan de 
visie op de gewenste ontwikkeling van het gebied. Met name het streek-
plan geldt daarbij als uitgangspunt. 
3.3. 1974: I n t r o d u c t i e v o o r o n t w e r p e n d e 
d a a r a a n g e k o p p e l d e i n s p r a a k (3) 
Het voorontwerp heef t een tweeledige f u n c t i e : 
1. Rapportering aan de Centrale Directie van de Cultuurtechnische 
Dienst, één jaar voorafgaand aan de indiening van het rapport ex 
artikel 34. Hierdoor is tijdige toetsing aan het landelijk beleid 
mogelijk, terwijl tevens kan worden ingespeeld op de beleidswijzi-
gingen. De Centrale Directie krijgt bovendien informatie over de 
voortgang van de voorbereiding in de provincie, hetgeen van belang 
is voor de landelijke programmering. 
2. Het in gang zetten van de inspraak. 
Hiermee zal naast de agrarische bevolking ook de niet-agrarische 
bevolking in een vroeg stadium betrokken worden bij de discussie over 
ruilverkavelingsplannen. De inspraak en openbare discussie aan de hand 
van het voorontwerp dient als aanvulling te worden gezien op de akti-
viteiten van de Voorbereidingscommissie, die zich in de praktijk in 
veel gevallen heeft ontwikkeld tot een regionaal beleidsvormend orgaan. 
Ze speelt een essentiële rol bij de planvorming. Bij het takenpakket 
van de Voorbereidingscommissie behoort ook: het peilen van meningen, 
het horen van wensen en het geven van voorlichting (3). 
Inhoudelijk dient het voorontwerp het niveau te hebben van het 
rapport ex artikel 34, waarbij, ten behoeve van de inspraak, de presen-
tatie in andere vorm kan plaatsvinden. Inmiddels heeft deze richtlijn 
geresulteerd in een standaardvormgeving van het voorontwerp. 
Ten aanzien van de relatie met de ruimtelijke ordening stelt de 
CCC dat een maximale onderlinge afstemming van de voorbereiding c.q. 
herziening van streek- en bestemmingsplannen en de voorbereiding van 
het ruilverkavelingsplan van toenemend belang is. 
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3.4. 1976: I n t r o d u c t i e w e r k w i j z e ' d e e l a d -
v i e z e n - s c h e t s o n t w e r p ' (15) 
3.4.1. Discussie over de wenselijkheid van een rapportage tussen 
het rapport ex artikel 32 en het voorontwerp 
De discussie over de wenselijkheid van een tussenrapportage is 
vrij snel afgerond aan de hand van de ervaringen met het v o o r o n -
d e r z o e k s r a p p o r t .De ad hoe-Commissie Voorbereiding en 
Uitvoering Ruilverkavelingen meldt in 1973 dat de vooronderzoeksrap-
porten een vaste plaats hebben gekregen in de voorbereiding. De oor-
spronkelijk sterk onderling verschillende rapporten volgen in grote 
trekken de richtlijnen die in 1969 in een officieuze nota zijn gefor-
muleerd (2). 
Als functies van een dergelijke tussenrapportage worden genoemd: 
- discussiebasis ten behoeve van extern overleg. Alle facetten van 
het ruilverkavelingsplan in voorbereiding en een samenvatting van 
bestaande kennis en inzichten dienen daartoe te zijn weergegeven; 
- duidelijke basis voor het doelgericht verstrekken van opdrachten 
aan derden; 
- aangrijpingspunt voor specialisten van de Centrale Directie, voor 
het inbrengen van specialistische kennis; 
- mogelijkheid tot tijdige toetsing van belangrijke beslissingen in 
de voorbereiding aan het landelijk beleid; 
- informatieoverdracht ten behoeve van de landelijke programmering van 
de voorbereiding. 
Geconcludeerd wordt dat er voldoende argumenten zijn om een tussen-
tijdse rapportage over de voorbereiding van ruilverkavelingen te hand-
haven . 
Het vooronderzoeksrapport werd onder verantwoordelijkheid van de 
onderzoeksingenieur samengesteld. 
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3.4.2. Discussie over de vorm van de rapportage tussen het rapport 
ex artikel 32 en het voorontwerp 
De discussie over de vorm van de tussenrapportage heeft veel 
voeten in de aarde gehad. Daarbij ging het om de keuze tussen een 
integraal voorbereidingsrapport (a) of deelrapporten, al dan niet 
in combinatie met een integraal voorbereidingsrapport (b). 
Ad a. Een integraal voorbereidingsrapport 
Het integrale voorbereidingsrapport is in de discussie onder een 
aantal verschillende namen aan de orde geweest: vooronderzoeksrapport, 
doelstellingennota en voorbereidingsrapport. De uiteindelijke naam is 
schetsontwerp geworden. 
A l l e r e e r s t he t a l eerder genoemde v o o r o n d e r z o e k s -
r a p p o r t ( 2 ) , waarin vermeld: 
- een analyse van de huidige toestand en van de te verwachten toekoms-
tige ontwikkeling; 
- doelstellingen van de ruilverkaveling; 
- bespreking en motivering van de noodzakelijk geachte maatregelen; 
- economische verantwoording. 
Het moment van de tussenrapportage via het vooronderzoeksrapport 
werd gesteld op ongeveer 1 jaar na het uitbrengen van het rapport ex 
artikel 32, dat wil zeggen bij een verloop van de voorbereidingsproce-
dure volgens de richtlijnen, ongeveer 3 jaar voor het indienen van het 
rapport ex artikel 34 bij de CCC. De werkelijke duur van de voorberei-
ding was destijds (1973) overigens gemiddeld al circa 7 jaar. 
Het vooronderzoeksrapport heeft, schreef men in 1974, een te sterk 
agrarisch karakter (onvoldoende aandacht voor landschappelijke en na-
tuurwetenschappelijke facetten) en was in veel gevallen wat de cultuur-
technische facetten betreft al een aanzet voor het plan van voorzie-
ningen. 
Teneinde deze bezwaren te ondervangen werd aanbevolen het vooron-
derzoeksrapport te vervangen door een d o e l s t e l l i n g e n -
n o t a (4). Verschillen ten opzichte van het vooronderzoeksrapport 
zijn: 
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- de doelstellingen dienen, behalve op cultuurtechnische overwegingen, 
tevens gebaseerd te zijn op het NWC-advies en de visie van het SBB 
op de landschappelijke structuur (NB: voorbode van het Advies Land-
schapsbouw) ; 
- de doelstellingen dienen bovendien gebaseerd te zijn op opgestelde 
plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
- de doelstellingen dienen concreet en in onderling verband te worden 
geformuleerd. 
De doelstellingennota dient door de Voorbereidingscommissie te 
worden opgesteld. NB: opgemerkt kan worden dat deze conceptie al grote 
overeenkomst vertoont met de werkwijze "deeladviezen-schetsontwerp", 
die ten slotte uit de discussie te voorschijn is gekomen. Slechts het 
recreatie-advies ontbreekt nog. 
In 1975 komt het integrale voorbereidingsrapport opnieuw aan de 
orde, nu onder de naam v o o r b e r e i d i n g s r a p p o r t 
(5, 6 en 7), het voorbereidingsrapport wordt als vervanger van het 
vooronderzoeksrapport aangemerkt. Het rapport dient circa 2 jaar na 
het uitbrengen van het rapport ex artikel 32 en 2 jaar voor het voor-
ontwerp gereed te zijn. Gesteld wordt dat de periode van 2 jaar na 
het advies ex artikel 32 nodig is voor het formuleren van voldoende 
onderbouwde concrete landinrichtingsdoelstellingen. 
Ten opzichte van de eerder aanbevolen doelstellingennota zijn er 
nauwelijks verschillen. Alleen wordt het ontbreken van uitgangspunten 
voor de recreatie opgeheven. 
Aan de bij het vooronderzoeksrapport vermelde functies wordt er 
voor het voorbereidingsrapport één toegevoegd: 
- besluitvorming in de Voorbereidingscommissie en ambtelijk over glo-
bale doelstellingen en planconcepties. 
Volgens de aanbevolen inhoudsopgave wordt meer aandacht geschonken 
aan de intergratie van de verschillende sectoren; daarbij wordt ge-
streefd naar een evenwichtige inbreng van landbouw, natuur en landschap. 
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Vermeld worden hieromtrent (10, 11, 12, 13): 
- de inventarisatie van huidige toestand en de te verwachten ontwikke-
ling voor de verschillende sectoren afzonderlijk; 
- de wenselijkheden ten aanzien van inrichting en beheer voor de ver-
schillende sectoren afzonderlijk; 
- de knelpunten als gevolg hiervan tussen de sectoren. Hiermee worden 
belangentegenstellingen zichtbaar gemaakt. 
Ad b. Deelrapporten, al dan niet in combinatie met een integraal voor-
bereidingsrapport 
De mogelijkheid van deelrapporten niet ten behoeve van, maar als 
vervanging van het integrale voorbereidingsrapport wordt al in 1973 
onderkend (2). 
De deelrapporten zullen worden uitgebracht over die ontwerpen 
waarbij zich problemen voordoen. Gedacht wordt aan het afwegen van 
alternatieven, geheel nieuwe aanpak, voorgestelde beleidswijzigingen, 
zware financiële gevolgen, en dergelijke. 
Het enige argument dat voor de deelrapporten-aanpak wordt gegeven 
is, dat wellicht tijdsbesparing mogelijk is doordat de deelrapporten 
slechts naar behoefte zullen worden vervaardigd. Zodoende geen doublures 
en procedurevertragingen. 
Er worden vele argumenten gegeven voor een integraal voorbereidings-
rapport i n c o m b i n a t i e m e t deelrapporten naar behoefte 
(overigens zowel voor als na het integrale rapport samen te stellen): 
- het overleg met de beide Centrale Directies (LD en SBB) over de hoofd-
lijnen van de voorbereiding is eenvoudiger aan de hand van een plan als ge-
heel. Het rapport ex artikel 32 wordt daarvoor een te zwakke basis geacht; 
- idem ten aanzien van het overleg en de interne communicatie in de 
provincie; 
- door de toenemende duur van de voorbereidingsprocedure is een tussen-
tijds inzicht in het gehele in voorbereiding zijnde plan zeer gewenst. 
Hierdoor kan het verdere onderzoek worden gestuurd en kunnen hiaten 
tijdig worden onderkend. 
Een besluit wordt niet genomen. 
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In 1975 komt deze discussie opnieuw aan de orde (10); over de aard 
van de deelrapporten is inmiddels meer duidelijkheid gekomen. Naast 
het al bestaande NWC-advies wordt gedacht aan een landbouwstructuurad-
vies, een recreatie-advies en een advies landschapsbouw; het accent 
ligt sterk op het formuleren van wensenprogramma's: claimnota's. 
Opgemerkt wordt dat voor een duidelijk meespelen van de belangen 
van natuur en landschap bij de planvorming, participatie noodzakelijk 
is van de beleidsbepalende instanties. Deze rol wordt in de voorberei-
ding van landinrichtingsprojecten vervuld door de Natuurbeschermings-
consulent en de Landschapsconsulent van het Staatsbosbeheer. 
Bij de beschrijving van het integrale voorbereidingsrapport valt 
op, dat daarbij de informatie uit deze claimnota's impliciet aanwezig 
wordt verondersteld. De discussie gaat daardoor in feite om de keuze 
tussen of een integraal voorbereidingsrapport gebaseerd op claimnota's, 
of alleen claimnota's. 
Gezien de al in 1973 uitgesproken duidelijke behoefte aan een in-
tegraal rapport in een vroeg stadium van de voorbereiding ligt het 
voor de hand, dat voor de eerste mogelijkheid gekozen wordt. Aan de 
argumenten uit 1973 wordt er nog een toegevoegd: 
- het integrale rapport is gericht op synthese. Getracht wordt belang-
entegenstellingen zichtbaar te maken en zo mogelijk oplossingen aan 
te geven, waarbij het "verharden" van standpunten zo mogelijk moet 
worden vermeden (10). 
3.4.3. Omschrijving van de werkwijze deeladviezen-schetsontwerp van 1976 
In 1976 wordt de werkwijze 'deeladviezen-schetsontwerp' tenslotte 
officieel ingevoerd. 
De deeladviezen worden als volgt getypeerd: 
- landbouwstructuuradvies: wensenprogramma landbouw, zeer gedetailleerd; 
- recreatie-advies: wensenprogramma openluchtrecreatie; 
- NWC-advies: wetenschappelijke advisering ten aanzien van de gewenste 
maatregelen ten aanzien van natuurwetenschappelijke en landschappelijke 
waarden, qua detailleringsniveau aansluitend bij het landbouwstruc-
tuuradvies; 
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- advies landschapsbouw: visie op de waarden en mogelijke ontwikkeling 
van het landschap en de daarmee samenhangende uitgangspunten voor 
toekomstige inrichtingsaktiviteiten, schetsmatig aangegeven. 
De deeladviezen dienen 2 jaar na het uitbrengen van het rapport 
ex artikel 32 gereed te zijn. 
Verdere richtlijnen ten aanzien van de deeladviezen zijn weergege-
ven in een reeks notities, die vanaf 1976 hierover zijn verschenen; 
in tabel 2 zijn de richtlijnen (oktober 1981) in schema-vorm weergegeven. 
In het schetsontwerp, het integrale voorbereidingsrapport, dienen 
de knelpunten te worden aangegeven die het gevolg zijn van de wensen-
programma's voor landbouw, natuurbehoud, landschapsbouw en openlucht-
recreatie. Hetzelfde geldt voor de verkeersproblematiek en voor de 
waterhuishouding, voor zover niet al inbegrepen in de eerder genoemde 
nota's. 
Het schetsontwerp moet gericht zijn op synhtese van deze belangen, 
waarbij aan de relatie met de voor het planologisch beleid verantwoor-
delijke instanties en met de wensen welke in het gebied leven bijzondere 
aandacht wordt besteed. Getracht moet worden mogelijke oplossingen 
schetsmatig aan te geven en een indruk te geven van de consequenties 
van de verschillende alternatieven dan wel van het voorgestelde alter-
natief. 
Het schetsontwerp valt anders dan het vooronderzoeksrapport, onder 
de verantwoordelijkheid van de Voorbereidingscommissie; de plaats in 
de procedure is circa 2\ jaar na het uitbrengen van het advies ex arti-
kel 32 en circa 2 jaar voor het uitbrengen van het voorontwerp. 
3.5. 1979: U i t w e r k i n g v a n d e p r o c e d u r e e n 
i n h o u d v a n h e t s c h e t s o n t w e r p (2) 
Tussen 1976 en 1979 heeft een nadere bezinning over het schetsont-
werp plaatsgevonden. Aan de orde daarbij was de status (ambtelijk stuk 
versus stuk van de Voorbereidingscommissie) en, in samenhang hiermee, 
de inhoud (een gedegen studierapport met essentiële alternatieven ver-
sus een meer beleidsmatig bepaald rapport). Parallel hieraan werden 
als tijdsduur respectievelijk 2 jaar (waarna voorontwerp in cirac \{ 
jaar) en \ jaar (waarna voorontwerp in circa 2 jaar) voorgesteld (27). 
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Met als belangrijkste argument de zeggenschap van de Voorberei-
dingscommissie, werd de opzet van 1976 gehandhaafd, dat wil zeggen 
dat het schetsontwerp een stuk van de Voorbereidingscommissie bleef 
en circa £ jaar na de deeladviezen gereed moest zijn. 
Nieuwe elementen zijn: 
- de toevoeging van een hoofdstuk aanbevelingen voor het voorontwerp. 
Hierin dient te worden aangegeven welk alternatief of welke alterna-
tieve plannen in het voorontwerp moeten worden verwerkt; 
- een nadere regeling van de verdeling van taken en bevoegdheden. De 
rol van de Landschapsconsulent van het SBB bij het ontwikkelen van 
het schetsontwerp is uitgebreider geworden. 
In tabel 2 zijn de richtlijnen ten aanzien van het schetsontwerp 
in het kort weergegeven. 
4. RECENTE ONTWIKKELINGEN 
1. Toegenomen aandacht voor het rapport ex artikel 32, in het bijzon-
der ten aanzien van de evenwichtigheid van de te behandelen deelbe-
langen 
In een circulaire van de Inspecteur Werken (43) wordt evenwichtige 
presentatie verplicht gesteld, waarbij verwezen wordt naar de inhoud 
van de adviezen ex artikel 32 die in 1981 op het voorbereidingsschema 
zijn geplaatst. 
2. Voortgaande discussie over doel en opzet van het schetsontwerp 
Dat de discussie over doel en opzet van het schetsontwerp niet 
stilstaat, blijkt onder meer uit de discussie in de onderzoeksingenieurs-
vergadering van februari 1981 (31), waarin de functie van de Voorberei-
dingscommissie bij het tot stand komen van het schetsontwerp aan de 
orde was. De vraag was of het schetsontwerp tot stand dient te komen 
in nauwe samenwerking met de Voorbereidingscommissie (hetgeen overeen-
komt met de globale richtlijnen) of dat het schetsontwerp beter ambte-
lijk kan worden voorbereid, waarna de commissie er haar commentaar op 
geeft. 
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Gesignaleerd werden onder andere de volgende problemen bij een 
nauwe betrokkenheid van de Voorbereidingscommissie: 
- de bereidheid om in alternatieven te denken is niet altijd aanwezig. 
Soms is alleen het landbouwkundig optimale aanvaardbaar; 
- de Voorbereidingscommissie is sterker verbonden met de schetsontwerp-
alternatieven, waardoor bijstelling door bijvoorbeeld de secretaris 
van de CCC als kritiek gezien zal worden op eigen werk; 
- sommige elementen van de schetsontwerpalternatieven zijn eigenlijk 
niet een zaak van de Voorbereidingscommissie maar van het bestuur-
lijk overleg van de betrokken overheden. Wanneer bijvoorbeeld nog 
onvoldoende duidelijkheid bestaat over het gewicht dat aan doelstel-
lingen moet worden gegeven is het ongewenst dat de Voorbereidings-
commissie zich daarover uitspreekt. 
Een ander steeds terugkerend discussiepunt is de noodzaak van een 
schetsontwerp voor relatief eenvoudige blokken. Gesteld wordt wel dat 
in sommige gevallen het schetsontwerpstadium kan worden overgeslagen. 
3. Alternatieven in schetsontwerp en voorontwerp 
Naar aanleiding van de gebleken behoefte aan een bezinning op de 
opzet van alternatieven en op basis van ervaringen in een aantal ruil-
verkavelingen in voorbereiding wordt een aantal conclusies geformu-
leerd (42). 
Ten aanzien van a l t e r n a t i e v e n i n h e t s c h e t s 
o n t w e r p : 
- integrale alternatieven verdienen de voorkeur boven sector-alterna-
tieven (alternatieven met betrekking tot bijv. een inrichtingsaspect). 
Het idee van sectoralternatieven blijkt in de praktijk niet te rea-
liseren; een verandering in een onderdeel van het plan leidt tot 
aanpassingen in andere onderdelen van het plan, en brengt andere ef-
fecten op sociaal gebied en op natuur en landschap met zich mee; 
- het aantal alternatieven moet beperkt blijven; 
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- de alterna Lieven moeten qua aard en omvang van de verschillende in-
richtingsmaatregelen duidelijk verschillen. Alleen dan kunnen zij 
hun functie vervullen dat wil zeggen inzicht geven in de kosten en 
de gevolgen van het meer of minder nadruk leggen op de verschillen-
de doelstellingen. In de praktijk zijn grenzen gesteld aan de omvang 
van de bandbreedte, voornamelijk door de geldende planologische 
voorschriften. De Voorbereidingscommissie dient de bandbreedte bin-
nen de gestelde grenzen volledig te benutten. 
Ten aanzien van a l t e r n a t i e v e n i n h e t v o o r -
o n t w e r p : 
- ook hier verdienen integrale alternatieven de voorkeur; 
- de keuze van de alternatieven in het voorontwerp dient gemotiveerd 
te worden aan de hand van de alternatieven in het schetsontwerp, en 
de evaluaties daarvan; de alternatieven hoeven echter niet exact ge-
lijk te zijn aan alternatieven van het schetsontwerp; 
- de alternatieven kunnen worden onderscheiden op basis van inrich-
tingsniveau en intensiteit van het gebruik of beheer; 
- alle alternatieven dienen te voldoen aan de rendementseisen, die in 
het Structuurschema voor de Landinrichting worden genoemd; 
- indien de oppervlakte relatienotagebied nog niet planologisch of 
anderszins is vastgelegd, maar (mede) in het kader van het landin-
richtingsplan wordt vastgesteld, dan zullen er alternatieven dienen 
te komen voor wat betreft de oppervlakte relatienotagebied; 
- de Voorbereidingscommissie kan in het voorontwerp gemotiveerd een 
voorkeur uitspreken voor één van de in het voorontwerp opgenomen al-
ternatieven. 
4. Inpassing HELP-evaluatie in de voorbereidingsprocedure 
Na het aanvaarden door de CCC van het HELP-evaluatiesysteem als 
basis voor in de toekomst uit te voeren evaluaties (1978), is de Sub-
commissie Invoering Evaluatiesystemen ingesteld met de opdracht de toe-
passing van het nieuwe evaluatiesysteem te begeleiden. Op verzoek van 
de CCC zijn proefevaluaties verricht van de voorontwerpen van de ruil-
verkavelingen Velden, Sauwerd en Eemland. Voorjaar 1981 is aangegeven 
op welke plaatsen in de voorbereidingsprocedure de HELP-evaluatie 
dient te worden gebruikt (36). 
62 
De eerste keer is bij de alternatieven in het schetsontwerp. De 
gekozen alternatieven waarvan het nulplan er één is, worden geëvalu-
eerd met het HELP-systeem. Vervolgens worden de alternatieven van het 
voorontwerp en tenslotte het definitieve plan eveneens voorzien van 
effectenbeschrijving volgens het HELP-systeem. 
Met deze drie-traps toepassing wordt beoogd het proces van evalu-
erend ontwerpen gestalte te geven (38). 
5. Ontwerp-Landinrichtingswet 
Voor dit onderzoek naar de werkwijze 'deeladviezen-schetsontwerp' 
als onderdeel van de voorbereiding van landinrichtingsprojecten, is 
vooral van belang welke 'planstadia' deel uitmaken van de voorberei-
ding volgens de ontwerp-Landinrichtingswet. De volgende planstadia 
zijn genoemd: 
- De zienswijze van de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) omtrent 
het verzoek om landinrichting in voorbereiding te nemen. Deze ziens-
wijze wordt weergegeven in het rapport ex artikel 25 van de ontwerp-
Landinrichtingswet. De zienswijze bevat de motivering van het al dan 
niet wenselijk zijn van landinrichting, en zo ja van de gewenste 
vorm (herinrichting of ruilverkaveling). 
- Een indicatie van de wijze waarop de voorbereiding ter hand wordt 
genomen, weer te geven in het rapport ex artikel 19 van de ontwerp-
Landinrichtingswet. Dit rapport wordt uitgebracht gelijktijdig met 
het vaststellen van het voorbereidingsschema. 
- De keuze tussen ruilverkaveling en herinrichting wordt gemaakt, en 
de doelstellingen van de landinrichting worden aangegeven. 
Het rapport ex artikel 32 van de Ruilverkavelingswet kan worden be-
schouwd als een tussenvorm van het rapport ex artikel 19. 
- (Voorontwerp-)landinrichtingsprogramma 
Doelstellingen van het project, een globale aanduiding van uitgangs-
punten en te treffen maatregelen en voorzieningen, met hun gevolgen. 
In het voorontwerp bestaat de mogelijkheid van alternatieven. 
NB. Voorjaar 1983 is een wijziging van de ontwerp-Landinrichtingswet 
voorgesteld, inhoudende de procedure van vereenvoudigde voorberei-
ding voor bepaalde projecten. Hierbij vervalt het programma en dus 
ook het voorontwerp-programma. 
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- (Voorontwerp-)landinrichtingsplan 
Een uitgewerkt inrichtingsplan. In het voorontwerp bestaat de moge-
lijkheid van alternatieven. 
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Vragenlijst enqugte werkwijze deeladviezen-schetsontwerp 
Bijlage 2. 
Vragen met betrekking tot de deeladviezen 
INHOUD EN BETEKENIS VAN DE DEELADVIEZEN 
1. Vragen m.b.t. de volwaardigheid van de 
deeladviezen afzonderlijk: 
la. In welke mate worden sectorwensen ad landbouw-
vermeld? structuuradvies 
nd recreatienrivies 
ad NWC-advies 
ad advies land-
schapsbouw 
Ib. In welke mate zijn de wensen in de 
deeladviezen onversneden? 
1
 ad landbouw-
' structuuradvies 
ad recreatieadvies 
ad NWC-advies 
ad advies land-
schapsbouw 
Ie. Is de sector-analyse, gelet op de 
aard van het project, voldoende/ 
onvoldoende? 
ad landbouw-
structuuradvies 
ad recreatieadvies 
ad NWC-advies 
ad advies land-
schapsbouw 
1. onvoldoende 
2. voldoende 
3. voldoende, zoveel mogelijk gelokaliseerc 
1. onvoldoende 
2. voldoende 
3. voldoende, zoveel mogelijk gelokaliseerc 
1. onvoldoende 
2. voldoende 
3. voldoonde, zoveel mogelijk gelokaliseerd 
1. onvoldoende 
2. voldoende 
3. voldoende, zoveel mogelijk gelokaliseerd 
1. onversneden 
2. onversneden, maar wel gerelateerd aan 
wensen overige sectoren 
3. gericht op compromissen/haalbaarheid 
1. onversneden 
2. onversneden, maar wel gerelateerd aan 
wensen overige sectoren 
3. gericht op compromissen/haalbaarheid 
1. onversneden 
2. onversneden, maar wel gerelateerd aan 
wensen overige sectoren 
3. gericht op compromissen/haalbaarheid 
1. onversneden 
2. onversneden, maar wel gerelateerd aan 
wensen overige sectoren 
3. gericht op compromissen/haalbaarheid 
1. voldoende 
2. onvoldoende 
1. voldoende 
2. onvoldoende 
1. voldoende 
2. onvoldoende 
1. voldoende 
2. onvoldoende 
2. Zijn alle deeladviezen onderling in voldoende mate gelijkwaardig/niet gelijkwaardig en/of bruikbaar/niet 
bruikbaar? 
De gelijkwaardigheid kan afgemeten worden met de 
criteria van vraag 1. 
3. Vragen m.b.t. het landbouwstructuuradvies 
3a. Zijn de geformuleerde wensen in het landbouwstructuur-
advies vertaald in een min of meer afgewogen inrich-
ringsplan? 
3b. Zo ja, welke afweging is gemaakt? 
4. Hoe typeert u de benadering van het landschap in het 
advies landschapsbouw? 
1. niet alle deeladviezen in voldoende mate 
gelijkwaardig en niet bruikbaar voor de 
planvorming 
2. idem, wel bruikbaar voor de planvorming 
3. alle deeladviezen zijn in voldoende mate 
gelijkwaardig en bruikbaar 
Projecten 
1 1 | 2 j 3 etc. 
1 
1. ja 
2. nee 
1. economische afweging (technisch optimum 
versus economisch haalbaar) 
2. afweging t.o.v. andere sectoren 
3. combinatie van 1. en 2. 
1. functioneel, d.w.z. de wensen van andere 
sectoren vormen mede het uitgangspunt 
voor de landschapswensen 
2. sectoraal, tegengesteld aan 1. 
1 : 
1 ! 
| 
— 
! ! 
i J 
! 
i 
i 
1 
i 
i 
1 
i i 
! 
i 
• 
i 
i 
i 
i i 
• 
i 
5. Vragen m.b.t. de werkwijze in de vier deeladviezen: 
5a. In welke mate komen de relaties tussen de sectoren aan 
de orde? 
5b. Komen er sectoren in de vier deeladviezen onvoldoende 
aan de orde? Zo ja, welke? 
5c. Dienen deeladviezen te worden toegevoegd ten aanzien 
van: 
1. sectoren die in de vier deeladviezen onvoldoende 
aan de orde komen (zie bij b) 
2. basisinformatie, van belang voor meerdere belangen 
3. planologische aspecten 
4. Relatienota 
OVERIGE ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE DEELADVIEZEN 
6. Vragen m.b.t. het opstellen en vaststellen van de deelad-
viezen 
6a. Door wie worden de deeladviezen ad landbouw-
opgesteld en vastgesteld? structuuradvies 
6b. Hoe omschrijft u de rol van de ad recreatieadvies 
Voorbereidingscommisie t.a.v. de 
vier deeladviezen (meerdere ant-
woorden per project mogelijk)? 
ad advies land-
schapsbouw 
6b. Hoe omschrijft u de rol van de ad landbouw-
Voorbereidingscommissie t.a.v. de structuuradvies 
vier deeladviezen (meerdere ant-
woorden per project mogelijk)? 
ad recreatieadvies 
ad NWC-advies 
ad advies land-
schapsbouw 
7. In geval van duidelijke vertraging in het gereedkomen van de 
van de vertragingsoorzaken? 
ad landbouw-
structuuradvies 
ad recreatieadvies 
ad NWC-advies 
ad advies land-
schapsbouw 
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1 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
]. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
voldoende 
matig 
onvoldoende 
nee 
ja, infrastructuur 
ja, wonen 
ja overig 
ja 
nee 
ja 
nee 
ja 
nee 
ja 
nee 
afdeling onderzoek LD stelt op 
afdeling onderzoek LD stelt op in samen-
werking met PDBO 
afdeling onderzoek LD stelt vast 
TDBO stelt vast 
afdeling onderzoek LD stelt op 
afdeling onderzoek LD stelt op in samen-
werking met COR 
COR stelt op 
partikulier bureau stelt op 
afdeling onderzoek LD stelt vast 
COR stelt vast 
SBB provinciaal stelt op 
SBB provinciaal stelt op in samenwerking 
met SBB Utrecht 
SBB Utrecht stelt op 
partikulier bureau stelt op 
neemt voor kennisgeving aan 
geeft commentaar 
geeft eigen inbreng 
neemt voor kennisgeving aan 
geeft commentaar 
geeft eigen inbreng 
neemt voor kennisgeving aan 
geeft commentaar 
geeft eigen inbreng 
neemt voor kennisgeving aan 
geeft commentaar 
geeft eigen inbreng 
deeladviezen kunt u dan een typering geven 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
niet relevant 
menskracht 
gegevens 
organisatie 
overige 
niet relevant 
menskracht 
gegevens 
organisatie 
overige 
niet relevant 
menskracht 
gegevens 
organisatie 
overige 
niet relevant 
menskracht 
gegevens 
organisatie 
overige 
1 2 3 etc. 
| 
1 
1 
1 1 
j 
i 
! 
.... 
i 
i 
i 
1 
i 
1 
. . ._ 
i ' 
i ; 
i i • . 
i : 
j 
1 
i 
Vragen met betrekking tot het schetsontwerp 
ABSTRACTIENIVEAU 
8. Vragen m.b.t. het abstractieniveau van het schetsontwerp 
8a. Hoe concreet ia eventuele peilverlaging aangegeven? 
8b. Hoe concreet zijn de relatienotagebieden aangegeven? 
8c. Hoe concreet zijn eventuele boerderijverplaat-
singen aangegeven? 
8d. Hoe worden inrichtingsmaatregelen (bv. kavelinrich-
ting aangeduid)? 
8e. Hoe worden structuurbepalende landschapselementen 
aangeduid? 
8f. Hoe worden natuurelementen aangeduid? 
8g. Hoe worden recreatie-elementen aangeduid? 
9. Vragen m.b.t. de aanwezigheid van het schetsontwerp 
9a. Wordt voor dit project een schetsontwerp gemaakt? 
9b. Acht u, gezien de in dit gebied aanwezig problematiek 
het stadium van het schetsontwerp een zinvol onder-
deel van de procedure? 
9c. In geval van nee, kunt u een motivering aangeven? 
WERKWIJZE 
10. Waarop is de planvorming gericht? 
!. 
2. 
3. 
4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
I. 
?.. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
]. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
peilverlaging wordt genoemd 
peilverlaging wordt aangeduid in cm 
(verbaal) 
zeer globaal peilenplan (kaart) 
peilenplan 
geen relatienotagebied aanwezig 
geen aanduiding van het relatienotage-
bied 
aanduiding oppervlakte beheers- en re-
servaatsgebied samen 
aanduiding lokatie beheers- en reser-
vaatsgebied samen 
aanduiding oppervlakte beheersgebied 
aanduiding lokatie beheersgebied 
aanduiding oppervlakte reservaatsgebied 
aanduiding lokatie reservaatsgebied 
geen boerderijverplaatsing aanwezig 
geen aanduiding 
aanduiding aantal 
aanduiding aantal, lokatie in stroken 
aanduiding aantal, meer exacte plaats-
aanduiding 
geen aanduiding 
naar aard, niet gelokaliseerd 
naar aard, wel gelokaliseerd 
naar niveau, niet gelokaliseerd 
naar niveau, wel gelokaliseerd 
verbaal 
schetsmatig, in stroken 
exact 
verbaal 
schetsmatig 
exact 
verbaal 
schetsmatig 
exact 
ja 
nee 
ja 
nee 
simpel gebied 
overig 
keuzemoeeli ikheden 
één plan 
Projecten 
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i 
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! 
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1 
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II. Kunt u per project een globale stapsgewijze werkwijze aangeven? 
Project 1 : 
Project 2: 
Project 3: 
Etc. 
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Vervolg vragen net betrekking tot het schetsontwerp 
12. Omvat deze werkwijze alle bekende knelpunten 1. ja 
2. nee 
13. Zijn alternatieven onderscheiden, hoeveel? 1. aantal alternatieven (geen=l) 
14. Op basis van welke factoren zijn al- ad relatienota 1, oppervlakte relatienotagebied 
ternatieven onderscheiden 2. ligging relatienotagebied 
ad boerderijen 3, aantal te verplaatsen boerderijen 
4. ligging te verplaatsen boerderijen 
ad waterbeheers. 5. verschillende peilen 
6. aantal gemalen in samenhang met grootte 
7. plaats gemalen 
ad inrichtings- 8. kavelgrootte/perceelsgrootte 
niveau 9. grenzen 
10. kosten 
ad ontsluiting 11. constructie 
12. wegennet 
ad algemeen 13. grondverwerving 
14. overige 
15. Vragen m.b.t. de evaluatie 
15a. Kan gesproken worden van een wezenlijke bijdrage van 1. ja 
de HELP of een vergelijkbare vorm van evaluatie 2. nee 
tijdens het planvormingsproces? 
15b. Zo ja, kunt u deze bijdrage typeren? 1. verbetering/onderbouwing van inzichten 
(haalbaarheid) 
2. bijdragend aan plan(alternatieven) 
3. overig 
Projec ten 
1 2 3 
; 
1
 1 ! 
! 
! 
1 
i 
i 
j 
\ i 
) 
16. Vragen m.b.t. methodische analyses | 
16a. Kan gesproken worden van een wezenlijke bijdrage van 1. ja 
één of meer methodische analyses? 2. nee 
16b. Zo ja, kunt u deze bijdrage ad toedelingsonder- 1. methode Kik 
typeren? zoek 2. methode ATOR 
ad waterbeheers. 1. geen analyses 
2. weinig analyses 
3. veel analyses 
ad ontsluiting 1. geen analyses 
2. weinig analyses 
3. veel analyses 
ad overige 1. recreatieve vraag/aanbod-analyses 
2. relatiestudies 
3. overige analyses 
17. Zijn de volgende onderdelen in het schetsontwerprapport opgenomen en door wie zijn deze geschreven? 
(Wilt u in de kolommen aangeven met d indien geschreven door de districtsingenieur en/of met o indien 
geschreven door de onderzoeksingenieur) 
1. samenvatting 4 adviezen inclusief knel-
punten per sectoradvies 
2. knelpunten tussen sectoren/adviezen 
3. hoofdstuk/paragraaf werkwijze 
4. resultaten van analyses t.b.v. de plan-
vorming 
5. beschrijving inrichtingsalternatieven 
6. beschrijving evaluatie-resultaten 
OVERIGE ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE SCHETSONTWERPFASE 
18. Kunt u de inbreng van de diverse betrokkenen bij het schetsontwerp globaal aangeven? 
g » geen inbreng 1. districtsingenieur 
w - weinig inbreng 2. onderzoeksingenieur 
v » veel inbreng 3. SBB-NB-consulent 
4. SBB-LB-consulent 
5. PDBO 
6. COR 
7. ambtelijke projectgroep 
8. Voorbereidingscommissie 
i 
| 
| 
| 
i 
i 
etc .i 
1 
l 
1 
1 
1 
1 1 
1 
| 
i 
l 
i 
I 
[ 
— 
— 
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Vervolg vragen met betrekking tot het schetsontwerp 
19. Voor een goed en integraal resultaat is een goede 1. geen beperkende factoren aanwezig 
samenwerking tussen de betrokken diensten o.i. noodzake- 2. afwezigheid ambtelijke projectgroep 
lijk. Welke van de hiernaast te noemen factoren acht u 3. beschikbare menskracht diensten 
in dit verband beperkend voor dit project? 4. onduidelijkheid t.a.v. bevoegdheden 
5. overige 
20. Hoe typeert u de relatie tussen ruim- ad streekplan 1. landinrichting primair 
telijke ordeningsplannen en het 2. wisselwerking landinrichting-ruimtelijke 
schetsontwerp? ordening 
3. ruimtelijke ordening primair 
ad bestemmingsplan 1. landinrichting primair 
2. wisselwerking landinrichting-ruimtelijke 
ordening 
3. ruimtelijke ordening primair 
21. Vragen m.b.t. voorlichting en inspraak 
21a. Als er voorlichting/inspraak t.a.v. het schetsontwerp 1. voorlichting 
is geweest wilt u dit dan in de kolommen aangeven? 2. inspraak 
21b. Indien u voorlichting/inspraak bij het schetsontwerp 1. voorlichting 
gewenst acht, wilt u dit dan in de kolommen aangeven? 2. inspraak 
Projecten 
1 2 3 etc. 
1 | 
) 
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Bijlage 3 
RESULTATEN ENQUETE WERKWIJZE DEELADVIEZEN-SCHETSONTWERP (zomer 1981) 
De enquête betreft 28 landinrichtingsprojecten in voorbereiding 
(zie tabel 1). Uit tabel 1 blijkt tevens de verdeling van de projecten 
over de provincies. 
Omdat er bij de beantwoording van de vragen een duidelijke over-
eenkomst is gebleken tussen de projecten per provincie, hebben pro-
vincies met veel projecten een sterke invloed op de uitkomsten (met 
name Friesland, met 7 projecten). Waar nodig is hiermee met de 
conclusievorming rekening gehouden. 
De beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden door de 
onderzoeksingenieurs ; deze hebben hiertoe in sommige gevallen contact 
gehad met districtmedewerkers. 
De vragen 1 tot en met 7 hebben betrekking op de deeladviezen, 
de vragen 8 tot en met 21 betreffen het schetsontwerp. 
1. Vragen met betrekking tot de volwaardigheid van de deeladviezen 
afzonderlijk. 
1a. In welke mate worden sectorwensen vervuld? 
Tabel 2. Vermelding sectorwensen in de deeladviezen 
. niet ingevuld 
onvoldoende 
voldoende 
Landbouw 
I structuur J 
j advies 
; aantal % 
1 
1 
! 0 0 
i 8 30 
Recreatie-
advies 
aantal 
1 
9 
5 
% 
33 
18 
NWC-
advies 
aantal 
0 
4 
12 
! 
%' 
14 
43 
! 
Advies- ; 
landschaps-' 
bouw 
aantal % 
1 
2 7 
13 48 
Totaal 
aantal % 
3 
15 14 
38 35 
voldoende, ! 
zoveel moge- j 
lijk geloka-
liseerd i 19 70 13 48 12 43 12 44 56 51 
27 100% 27 100% 28 100% 27 100% 109 100% 
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Conclusies: - het landbouwstructuuradvies wordt door de onderzoeksinge-
nieurs zeer positief beoordeeld, ook ten aanzien van de 
concreetheid 
- het advies landschapsbouw (92% voldoende), het NWC-advies 
(86% voldoende) en het recreatie-advies (67% voldoende) 
vormen in deze volgorde een reeks met een afnemende posi-
tief uitvallende beoordeling 
- de mate waarin wensen gelokaliseerd worden aangeduid is in 
recreatie-advies, NWC-advies en advies landschapsbouw gelijk. 
1b. In welke mate zijn de wensen in de deeladviezen onversneden? 
Tabel 2. Onversnedenheid van de sectorwensen in de deeladviezen 
Landbouw-
structuur 
advies 
Recreatie-
advies 
NWC-
advies 
Advies 
landschaps-j Totaal 
bouw ! 
niet 
ingevuld 
onversneden 
onversneden 
maar wel 
gerelateerd 
aan wensen 
overige sec-
toren 
aantal % 
0 
11 39 
! 
i 
: 5 18 
aantal % 
3 
4 16 
4 16 
aantal % 
1 
13 48 
12 44 
aantal % 
: 3 
4 16 
i 
j 
i 
. 
16 64 
-I 
! aantal % 
7 
32 30 
; 
; 
i 
37 35 
gericht op 
compromis-
sen/haal-
baarheid 12 43 17 68 . 2 7 5 20 36 34 
28 100% 25 100% 27 100% 25 100% 105 100% 
Conclusies: - het landbouwstructuuradvies wordt door de onderzoeksinge-
nieurs in gelijke mate onversneden c.q. gericht op com-
promissen/haalbaarheid geacht 
- het recreatie-advies wordt overwegend gericht op compro-
missen/haalbaarheid geacht 
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- het NWC-advies wordt in belangrijke mate onversneden geacht 
- het advies landschapsbouw wordt in hoofdzaak onversneden 
maar wel gerelateerd aan wensen overige sectoren geacht 
- met name wensen in het recreatie-advies en het advies land-
schapsbouw zijn gericht op geïntegreerde planvorming 
(beide 84% in de antwoordcategorieën onversneden maar wel 
gerelateerd aan wensen overige sectoren en gericht op com-
promissen/haalbaarheid) • 
Van de landbouwstructuuradviezen is ruim 61% gericht op ge-
integreerde planvorming; bij de NWC-adviezen is dit percen-
tage slechts 51%. 
1c. Is de sector-analyse, gelet op de aard van het project vol-
doende of niet voldoende? 
Tabel 3. Kwaliteit van de sectoranalyses in de deeladviezen 
! Lf n d b o u w" . Recreatie- ! NWC-
structuur , . ! , • j . advies advies 
advies j 
i 
niet 
ingevuld 
aantal % aantal % < aantal % 
Advies-
landschaps- Totaal 
bouw 
aantal % aantal % 
0 ; 0 ! 4 1 5 
; , \ 1 
voldoende 
onvoldoende 
28 
0 
100 18 
10 
64 , 20 
36 4 
83 
17 
21 
6 
78 
22 
87 
20 
81 
19 
28 100% 28 100% 24 100% 27 100% 107 100% 
Conclusies: - men is in het algemeen zeer tevreden met de sectoranalyse 
in het landbouwstructuuradvies 
- in de volgorde NWC-advies - advies landschapsbouw - recrea-
tie-advies wordt de beoordeling van de sectoranalyses min-
der positief 
- een op de drie recreatie-adviezen wordt onvoldoende geacht 
- het oordeel over de sectoranalyses loopt paralel aan het 
oordeel over het vermelden van sectorwensen (vraag la). 
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2. Zijn alle deeladviezen onderling in voldoende mate gelijk-
waardig/niet gelijkwaardig en/of bruikbaar/niet bruikbaar? 
De gelijkwaardigheid kan gemeten worden aan de criteria van 
vraag 1. 
Tabel 4 . Gelijkwaardigheid/bruikbaarheid van de deeladviezen 
- niet alle deeladviezen in voldoende mate gelijkwaardig 
en bruikbaar voor de planvorming 3 11% 
- niet alle deeladviezen in voldoende mate gelijkwaardig 
en wel bruikbaar voor de planvorming 23 82% 
- alle deeladviezen in voldoende mate gelijkwaardig en 
bruikbaar 2 7% 
28 100% 
Conclusie: ondanks dat in overtuigende mate de deeladviezen niet vol-
doende gelijkwaardig worden geacht is men bij veruit de 
meeste van deze projecten van oordeel dat toch een belang-
rijk aandeel aan de planvorming kan worden geleverd. 
3. Vragen met betrekking tot bet landbouwstructuuradvies 
3a. Zijn de geformuleerde wensen in het landbouwstructuuradvies 
vertaald in een min of meer afgewogen inrichtingsplan? 
Tabel 5. Aanwezigheid inrichtingsplan in landbouwstructuuradviezen 
niet ingevuld: 1 
ja 20 74% 
nee 7 26% 
27 100% 
Conclusie: in circa 3/4 van de projecten gaat het landbouwstructuur-
advies vergezeld van een inrichtingsplan. 
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3b. Zo ja, welke afweging is gemaakt? 
Tabel 6. Afweging in landbouwstructuuradviezen 
niet ingevuld 
economische afweging (technisch optimum versus economisch 
haalbaar) 16 80% 
afweging ten opzichte van andere sectoren 0 0% 
combinatie 4 20% 
20 100% 
Conclusies: - incidenteel wordt al een op integratie gerichte schets 
gepresenteerd 
- in alle gevallen is een economische grondslag aanwezig. 
'4. Hoe typeert U de benadering van het landschap in het advies 
landschapsbouw? 
Tabel 7. Benadering van het landschap in adviezen landschapsbouw 
niet ingevuld 
functioneel 
sectoraal, tegengestelde van functioneel 
1 
23 
4 
27 
85% 
15% 
100% 
Conclusie: in 85% van de adviezen landschapsbouw wordt door de onder-
zoeksingenieurs de functionele benadering herkend, dat wil 
zeggen dat de wensen vanuit de andere sectoren als basis 
worden genomen. 
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5. Vragen met betrekking tot de werkwijze in de vier deelad-
viezen 
5a. In welke mate komen de relaties tussen de sectoren aan de 
orde? 
Tabel 8. Relaties tussen sectoren in deeladviezen 
niet ingevuld 1 
voldoende 
matig 
onvoldoende 
8 
7 
12 
30% 
26% 
44% 
27 100% 
Conclusie: in slechts 30% van de projecten is men tevreden over de 
inbreng van relaties tussen de sectoren in de deeladviezen. 
Er kan hier dus zeker wat verbeterd worden. 
5b. Komen er sectoren in de vier deeladviezen onvoldoende aan de 
orde? Zo ja, welke? 
Tabel 9. Behandeling van de sectoren in deeladviezen 
niet ingevuld 
nee 12 46% 
ja 14 54% 
26 100% 
Bij de 14 projecten worden genoemd: 
infrastructuur (8x), cultuurhistorie (7x), wonen (3x) en overige (3x) 
Conclusie: in ruim de helft van de projecten oordeelt men over de 
deeladviezen dat daarmee geen compleet beeld wordt geschapen. 
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5c. Dienen deeladviezen te worden toegevoegd? Zo ja, ten aanzien 
van welke aspecten? 
Tabel 10. Onderwerpen ten aanzien waarvan deeladviezen kunnen worden 
toegevoegd 
ja nee totaal 
sectoren die onvoldoende aan de orde komen 8 20 28 
basisinformatie van belang voor meerdere sectoren 4 24 28 
planologische aspecten 4 24 28 
Relatienota . 6 22 28 
•> • • i • 
22 90 112 
In 13 projecten is voor alle vier nee ingevuld, dat wil zeggen dat er 
geen behoefte is aan extra adviezen 
Conclusies: - er is een flink aantal projecten (15) waarbij 
extra adviezen wel worden gewenst; dit betreft met name 
adviezen met betrekking tot cultuurhistorie en Relatie-
nota-problematiek 
- in één provincie wordt opgemerkt niet zozeer behoefte te 
hebben aan extra adviezen maar wel aan zogenaamde infor-
matienota' s. 
6. Vragen met betrekking tot het opstellen en vaststellen van 
de deeladviezen. 
6a. Door wie worden de deeladviezen opgesteld en vastgesteld? 
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Tabel 11-. Opstellen en vaststellen landbouwstructuuradviezen 
afdeling onderzoek LD stelt op 
afdeling onderzoek LD stelt op en vast 
Opstel-
len 
6 
4 
Vast 
stellen 
4 
afdeling onderzoek LD stelt op in samenwerking met PDBO 14 
afdeling onderzoek LD stelt op in samenwerking met PDBO, 
en stelt vast 4 4 
PRBO stelt vast 20 
28 28 
Conclusies: - 2 van de 3 landbouwstructuuradviezen worden in samen-
werking met PDBO opgesteld 
- 1 van de 4 adviezen worden zonder PRBO vastgesteld 
- van de 8 door de afdeling onderzoek vastgestelde advie-
zen wordt de helft zonder en de helft in samenwerking 
met PDBO opgesteld. 
Opmerking: het opstellen en vaststellen van het landbouwstructuurad-
vies door alleen de afdeling onderzoek LD komt bij recente 
projecten niet meer voor. 
Tabel 12. Opstellen en vaststellen recreatie-adviezen 
afdeling onderzoek LD stelt op 
afdeling onderzoek stelt op in samenwerking met COR 
COR stelt op 
particulier bureau stelt op 
afdeling onderzoek LD stelt vast 
COR stelt vast 
Conclusies: - de afdeling onderzoek LD is bij 2 van de 3 recreatie-
adviezen (mede-)opsteller 
- de COR is bij 4 van de 5 adviezen (mede-)opsteller 
- in alle projecten vindt vaststelling door de COR plaats. 
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6 
12 
10 
0 
0 
28 
21% 
43% 
36% 
0% 
0% 
100% 
Opmerking: in Overijssel gebeurt opstellen door afdeling onderzoek LD 
in samenwerking met provinciale recreatieconsulent. In 
Noord-Brabant (4x) gebeurt opstellen en uitvoeren van recrea-
tie-adviezen door speciale medewerker LD. 
Tabel 13. Opstellen en vaststellen adviezen landschapsbouw 
SBB provinciaal stelt op 
SBB provinciaal stelt op in samenwerking met SBB Utrecht 
SBB Utrecht stelt op 
particulier ibureau stelt op in samenwerking met SBB Utrecht 
SBB provinciaal stelt vast 
SBB Utrecht stelt vast 
9 
9 
7 
3 
3 
25 
32% 
32% 
25% 
11% 
14% 
86% 
Conclusies: - het opstellen van het advies landschapsbouw is in onge-
veer gelijke mate een provinciale als een Utrechtse zaak 
- bij 1:10 adviezen wordt een particulier bureau ingescha-
keld voor het (mede)opstellen 
- op drie uitzonderingen na worden alle adviezen door SBB 
Utrecht vastgesteld. 
6b, Hoe omschrijft U de rol van de Voorbereidingscommissie ten 
aanzien van de vier deeladviezen (meerdere antwoorden per 
project mogelijk)? 
Tabel 14. Rol van de Voorbereidingscommissie ten aanzien van de deelad-
viezen 
Landbouw-
structuur-
advies 
Recreatie-
advies 
NWC-
advies 
Advies 
landschaps- Totaal 
bouw 
neemt voor kennis-
geving aan 11 39% ' 17 
geeft commentaar \ 17 61% • 11 
geeft eigen inbreng ; 2 7% 
61% ! 13 46% 15 45% 
39% ! 15 54% 13 46% 
56 
56 
2 
28=100% j 30 107% ! 28 100% : 28 100% 28 100% 114 
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Conclusies: - bij de helft van het aantal deeladviezen gaat de Voorbe-
reidingscommissie verder dan voor kennisgeving aannemen: 
ze geeft commentaar 
- afgaand op het geven van commentaar is de betrokkenheid 
van de Voorbereidingscommissie het grootst bij het land-
bouwstructuuradvies gevolgd door het NWC-advies, het 
advies landschapsbouw en het recreatie-advies 
- in twee projecten heeft de betrokkenheid van de Voorbe-
reidingscommissie bij het landbouwstructuuradvies geleid 
tot een eigen inbreng 
- per project is er een grote mate van overeenstemming in 
de behandeling van de vier deeladviezen (NB. niet uit 
bovenstaande tabel af te leiden). 
7. In geval van duidelijke vertraging in het gereedkomen van de 
deeladviezen, kunt U dan een typering geven van de vertragings-
oorzaken? 
Analys£ £er P_rojec_t 
Bij 13 projecten wordt bij geen der deeladviezen een vertragingsoor-
zaak genoemd; in 14 projecten worden ten minste bij één deeladvies 
één of meer vertragingsoorzaken aangegeven; 1 project is niet ingevuld. 
Van de 13 projecten zonder enige vertragingsoorzaak is door vergelijking 
met de feitelijke proceduretijden (bijlage 1) de gemiddelde tijdsduur 
nagegaan van de verschillende adviezen, tussen goedkeuring door GS van 
het rapport ex artikel 32 en verzending deeladvies naar Directie LD/ 
vaststelling door PRBO van het landbouwstructuuradvies. 
Deze tijden zijn de onderstaande, niet tussen haakjes geplaatste tijden. 
landbouwstructuuradvies 
recreatie-advies 
NWC-advies 
advies landschapsbouw 
gemiddelde over alle adviezen 
2.8 (1,7) jaar 
2.9 (1,9) jaar 
2,3 (1,2) jaar 
3,2 (2,0) jaar 
2,8 (1,7) jaar 
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Deze gemiddelde tijden, met uitzondering van die van het NWC-advies, 
zijn aanmerkelijk langer dan de 2 jaar die hiervoor in de landelijk 
voorgeschreven procedure staat. Nu wordt dit vooral veroorzaakt door 
3 projecten waarbij weliswaar geen vertragingsoorzaken zijn aangegeven, 
maar waar de betreffende tijdsduur voor alle adviezen 4 jaar of meer 
bedraagt. Van de overige 10 projecten zijn de aanzienlijk lagere 
gemiddelde tijdsduren tussen haakjes aangegeven: 
Bij de 14 projecten met vermelding van vertragingsoorzaken wordt het 
volgende aangegeven: 
5 x 1 advies vertraagd, 
2 x 2 adviezen vertraagd, 
1 x 3 adviezen vertraagd, 
6 x 4 adviezen vertraagd. 
Conclusies: - bij de helft van de projecten worden vertragingen opgegeven 
- de projecten waarbij bij geen der adviezen vertragings-
oorzaken zijn aangegeven vertonen in grote meerderheid 
een gemiddelde tijdsduur voor het opstellen van de ad-
viezen die overeenstemt met de daarvoor aangegeven duur 
van 2 jaar. Drie projecten wijker hier echter sterk van af 
- in geval van opgegeven vertraging speelt dit veelal bij 
meer dan ëén advies tegelijk. 
Bij de 14 projecten met vertragingen worden de volgende vertragings-
oorzaken aangegeven: 
Tabel 15 . Vertragingsoorzaken in deeladviezen 
menskracht 
gegevens 
organisatie 
overige* 
Landbouw-
structuur-
advies 
2 
1 
1 
6 
10 
Recreatie-
advies 
1 
0 
0 
6 
7 
NWC-
advies 
4 
4 
2 
7 
17 
Advies 
landschaps-
bouw 
4 
1 
0 
4 
11 
Totaal 
13 
6 
3 
23 
45 
*onder overige oorzaken worden genoemd: uitbreiding blok, weinig druk 
door prioriteiten elders, andere werkzaamheden binnen hetzelfde project 
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45 
Conclusies: - gemiddeld worden er -pr = 3,2 oorzaken per project aange-
geven 
- menskracht wordt met name bij het advies landschapsbouw 
en in mindere mate bij het NWC-advies als een beperkende 
factor ervaren 
- beschikbaarheid van gegevens wordt met name bij het NWC-
advies als beperkende factor gezien. 
Analyse per deeladvies 
Van 1 project is geen opgave gedaan; opgave ontbreekt verder van 1 
landbouwstructuuradvies en 1 advies landschapsbouw. Zo resteren 106 
deeladviezen. 
Tabel 16. Vermelding vertragingsoorzaken bij deeladviezen 
Landbouw-
structuur-
advies 
Recreatie- NWC-
advies advies 
Advies 
landschaps-
bouw 
deeladviezen zonder 
vermelding vertragingsoorzaken 16 
deeladviezen met vermelding 
vertragingsoorzaken 10 
20 17 
10 
17 
26 27 27 26 
Tabel 1 7. Gemiddelde t i j d sduu r tussen goedkeuring van he t r appor t ex a r t i k e l 32 door GS en verzending 
deeladviezen aan Centrale D i r ec t i e LD/goedkeuring door PRBC van het landbouwstructuuradvies 
( t i j d sduu r i n j a r en ) 
adviezen zonder vermelding 
vertragingsoorzaken 
adviezen met vermelding 
vertragingsoorzaken 
alle adviezen samen 
I Landbouw-
i structuur-
: advies 
' 
aan-
,tal 
! >6 
! 
! io 
:
 26 
gemid-
delde 
duur 
(jaar) 
3,2 
4,9 
3,8 
Recreatie-
advies 
aan-
tal 
20 
7 
» 
gemid-
delde 
duur 
(jaar) 
2,9 
6,8 
3,9 
NWC-
advies 
aan-
tal 
17 
10 
27 
gemid-
delde 
duur 
(jaar) 
2,8 
4,3 
3,2 
Advies 
landschaps-
bouw 
aan-
tal 
17 
9 
26 
l 
gemid-
delde 
duur 
(jaar) 
3,5 
4,8 
4,0 
Totaal 
aan-
tal 
70 
36 
106 
gemid-
delde 
duur 
(jaar) 
3,1 
5,0 
3,7 
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Conclusies: - de adviezen waarbij een vertragingsoorzaak is opgegeven 
hebben een tijdsduur tussen goedkeuring door GS van het 
rapport ex artikel 32 en verzending Directie LD/goed-
keuring door PRBO van het landbouwstructuuradvies, die 
gemiddelde circa twee jaar langer is dan van de adviezen 
waarbij geen vertragingsoorzaak is opgegeven 
- over alle 106 adviezen tezamen bedraagt de tijdsduur 
3,7 jaar. Deze tijdsduur is aanmerkelijk hoger dan de 
aangegeven tijdsduur van twee jaar (maximaal 35 jaar voor 
de NWC-adviezen) voor het opstellen van de deel adviezen'. 
8. Vragen met betrekking tot het abstractieniveau van het schets-
ontwerp . 
In de vragen 8a tot en met 8g wordt ingegaan op het abstractieniveau 
van afzonderlijke factoren. Om de beantwoording van deze vragen onder-
ling vergelijkbaar te maken, zijn per vraag de antwoorden ingedeeld 
in drie categorieën, namelijk weinig concreet, tamelijk concreet en 
zeer concreet. Aan de hand van deze indeling wordt een samenvattend 
overzicht gegeven van de vragen 8a tot en met 8g. Door in 2 projecten 
geen schetsontwerp is gemaakt, geldt de beantwoording 26 projecten. 
8a. Hoe concreet is eventuele peilverlaging aangegeven? 
Tabel 18. Abstractieniveau peilverlaging 
niet ingevuld 1 
weinig concreet : peilverlaging wordt genoemd 13 52% 
: peilverlaging wordt aangeduid in cm 4 16% 
tamelijk concreet: zeer globaal peilenplan (kaart) 3 12% 
zeer concreet : peilenplan 5 20% 
25 100% 
Conclusie: in 20% van de schetsontwerpen is de peilverlaging zeer con-
creet aangegeven. Niettemin is ruim twee derde van de 
schetsontwerpen hierover weinig concreet. 
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8b. Hoe concreet zijn de relatienotagebieden aangegeven? 
Tabel 19. Abstractieniveau relatienotagebieven 
niet ingevuld / geen relatienotagebied aanwezig 4/1 
weinig concreet 
tamelijk concreet 
zeer concreet 
aanduiding oppervlakte beheers- en 
reservaatsgebied samen 1 5% 
aanduiding oppervlakte beheersgebied 
en reservaatsgebied afzonderlijk 1 5% 
aanduiding lokatie beheers- en re-
servaatsgebied samen 9 42% 
aanduiding lokatie beheersgebied en 
reservaatsgebied afzonderlijk 10 48% 
21 100% 
Conclusies: - opvallend is het aantal van 4 projecten waar niets is 
ingevuld 
- in slechts 1 project wordt expliciet aangegeven dat geen 
relatienotagebied aanwezig is 
- in 10 schetsontwerpen worden beheers- en reservaatsgebieden 
onder ëén noemer aangegeven, in 1 1 schetsontwerpen worden 
ze afzonderlijk aangegeven 
- in vrijwel alle schetsontwerpen, waar relatienotagebieden 
zijn aangegeven, gebeurt dit tamelijk of zeer concreet; 
tamelijk concreet en zeer concreet komen daarbij in ge-
lijke mate voor. 
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Sc. Hoe concreet zijn eventuele boerderijverplaatsingen aan-
gegeven? 
Tabel 20. Abstractieniveau boerderijverplaatsing 
geen boerderijverplaatsing aanwezig 1 
weinig concreet : aanduiding aantal 8 32% 
: aanduiding aantal, lokatie in stroken 8 32% 
tamelijk concreet: aanduiding aantal, meer exacte plaats-
aanduiding 9 36% 
25 100% 
Conclusie: in ongeveer tweederde van de projecten is de aanduiding 
weinig concreet van toepassing; in circa eenderde is de 
aanduiding tamelijk globaal. In slechts 1 project speelt 
geen boerderijverplaatsing. 
8d. Hoe worden inrichtingsmaatregelen (bv. landinrichting) aan-
geduid? 
Tabel 21 . Abstractieniveau landinrichtingsmaatregelen 
weinig concreet : aanduiding naar aard en/of niveau, 
niet gelokaliseerd 20 77% 
tamelijk concreet: aanduiding naar aard en/of niveau, 
wel gelokaliseerd 6 23% 
26 100% 
Conclusie: in circa een kwart van de projecten worden de inrichtings-
maatregelen tamelijk concreet aangeduid; in de overige pro-
jecten weinig concreet. 
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8e. Hoe worden structuurbepalende landschapselementen aangeduid? 
Tabel 22. Abstractieniveau structuurbepalende landschapselementen 
weinig concreet: verbaal 13 50% 
: schetsmatig, in stroken 8 31% 
zeer concreet : exact 5 19% 
26 100% 
Conclusie: circa 80% van de schetsontwerpen is weinig concreet inzake 
de aanduiding van landschapselementen, circa 20% is zeer 
concreet. 
8f. Hoe worden natuurelementen aangeduid? 
Bij de beantwoording van deze vraag zijn de natuurelementen in sommige 
gevallen opgevat als de bedoelde kleine natuurelementen, en in sommige 
gevallen als relatienotagebied. Daarom is deze vraag niet verwerkt. 
8g. Hoe worden recreatie-elementen aangeduid? 
Tabel 23. Abstractieniveau recreatie-elementen 
niet ingevuld 2 
weinig concreet: verbaal 16 67% 
: schetsmatig, in stroken 4 17% 
zeer concreet : exact 4 17% 
24 100% 
Conclusie: in ruim 80% van de beschouwde schetsontwerpen is de aandui-
ding van recreatie-elementen weinig concreet, in circa 20% 
zeer concreet. 
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Tabel24- Samenvattend overzicht van de vragen 8a tot en met 
8b 8c 8d 
8a relatie- boerderij- inrich- 8e 8g T r i 
peilen nota- verplaat- tingsmaat- landschap recreatie 
gebieden singen regelen 
overige 1 1 
weinig concreet 
tamelijk concreet 
zeer concreet 
17 
3 
5 
2 
9 
10 
16 
9 
-
20 
6 
-
21 20 96 
27 
24 
25 21 25 26 26 24 147 
Het abstractieniveau van de verschillende onderwerpen 8a tot en met 8g 
blijkt aanmerkelijk te verschillen. Het overzicht maakt echter wel 
duidelijk dat als de onderwerpen 8a tot en met 8g als indicatie voor 
het abstractieniveau van het schetsontwerp worden gezien dat dit ab-
stractieniveau, in algemene termen gesproken, in meerderheid weinig 
conctreet is, alleen de aanduiding van de relatienotagebied is uit-
zondering. 
Per schetsontwerp blijkt het volgende. Daar er 6 indicatoren zijn on-
derscheiden kan per schetsontwerp 6 x een mate van concreetheid worden 
aangegeven. Bij 18 van de 26 schetsontwerpen is de beoordeling 4 keer 
of meer weinig concreet; bij één van deze projecten zijn zelfs alle 
indicatoren weinig concreet aangegeven. Bij 3 van de 26 schetsontwerpen 
is de beoordeling 4 keer zeer concreet. In de resterende 5 projecten 
komen de verschillende abstractieniveaus ongeveer in gelijke mate voor. 
Dit betekent dat in 21 van de 26 projecten een bepaald abstractieniveau 
overwegend voorkomt. 
Ook per provincie blijken de schetsontwerpen in belangrijke mate over-
eenkomst te vertonen, qua abstractieniveau, bijvoorbeeld Friesland 
overwegend weinig concreet, Overijssel overwegend zeer concreet. 
'zie deelnota 6, p. 14 en bijlage 1. Weinig concreet komt overeen met 
globaal en globaler dan globaal; tamelijk concreet komt overeen met 
concreet; en zeer concreet komt overeen met exact. 
87 
9. Vragen met betrekking tot de aanwezigheid van het schets-
ontwerp . 
9a. Wordt/is voor dit project een schetsontwerp gemaakt? 
In 26 projecten wordt wel, in 2 projecten niet een schetsontwerp ge-
maakt. 
Conclusie: behalve in Midden-Opsterland (gedeeltelijk oude procedure) 
en in Wolphaartsdijk (eenvoudig gebied) wordt in alle pro-
jecten een schetsontwerp gemaakt. 
9b. Acht U, gezien de in dit gebied aanwezige problematie, het 
stadium van het schetsontwerp een zinvol onderdeel van de 
procedure? 
Voor 23 projecten beantwoorden de onderzoeksingenieurs met ja, wel 
zinvol; voor 4 projecten is het antwoord nee en in 1 project ja en nee. 
9c. In geval van nee, kunt U een motivering geven? 
Van de 5x nee wordt 2 x geen motivering gegeven. 1 x simpel gebied; 
1 x nee want werkwijze van de Voorbereidingscommissie sluit terugkop-
pelingen uit; 1 x nee voorzover het het opnieuw verwoorden van aller-
lei zaken is, bovendien zullen plannen altijd (ook zonder schetsont-
werp) hersproken moeten worden. 
Conclusie: met of zonder opgave van redenen is er bij de onderzoeks-
ingenieurs minstens twijfel over de zin van het schetsont-
werp in 1 op de 6 projecten. 
10. Waarop is de planvorming gericht? 
Tabel 25. Opzet planontwikkeling 
niet ingevuld (betreft nog niet uitgebrachte schetsontwerpen) 
gericht op keuzemogelijkheden 
gericht op één plan 
5 
17 
6 
23 
74% 
26% 
100% 
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Conclusie: in circa 1 op de 4 schetsontwerpen wordt naar één plan toe 
gewerkt (opmerking: opvallend is dat van deze 6 projecten 
er 4 zijn waarbij opgemerkt is een schetsontwerp niet zin-
vol te vinden!). 
11. Kunt U per project een globale stapsgewijze werkwijze aan-
geven? 
Deze vraag is in de schriftelijke enquête opgenomen ten behoeve van 
nadere analyses later in het onderzoek. Hij zal hier daarom niet wor-
den behandeld. In bijlage 1 van deelnota 11 (werkwijze voor het ont-
wikkelen van alternatieven) zijn de stapsgewijze werkwijzes integraal 
weergegeven. 
Voor de verkenning is van belang dat m de werkwijzes tal van interes-
sante ideeën zitten, zowel ten aanzien van de aanpak van de planont-
wikkeling, als ten aanzien van de toegepaste analyses en tussentijdse 
evaluaties. 
12. Omvat deze werkwijze alle bekende knelpunten? 
Tabel 26. Mate van knelpuntenbehandeling 
niet ingevuld 
ja 
nee 
10 
13 
5 
18 
Conclusie: opvallend is de hoge non-response op deze vraag. Alleen de 
provincies Noord-Holland en Limburg erkennen dat niet alle 
bekende knelpunten zijn meegenomen. 
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13. Zijn alternatieven onderscheiden, hoeveel? 
Tabel 27. Aantal alternatieven per project 
niet ingevuld 
1 alternatief (= 1 plan) 
2 alternatieven 
3 alternatieven 
4 alternatieven 
5 alternatieven 
9 alternatieven 
11 alternatieven 
Terschelling, Laren, Winters-
wijk-West, Wolphaartsdijk, Vel-
den 5 24% 
Ko Humeri and, Yerseke-Moer, 
Beesel-Swalmen 3 14% 
Wonseradeel-Zuid, Den Ham, 
Limmen-Heiloo, Driebruggen, 
Etten-Leur, Alphen en Riel 6 29% 
Brummen-Voorst, Schagerkogge-
Haagsche Beemden-Oost 3 14% 
Schalkwijk, Melderslo 2 9% 
Sauwerd 1 5% 
Eemland 1 5% 
Totaal 21 100% 
Conclusies: - in circa een kwart van de projecten wordt/is een plan 
samengesteld 
- voor de 16 projecten met alternatieven, bedraagt het 
aantal alternatieven in de meeste (14) projecten 2, 3 
of 4. 
14. Op basis van welke factoren zijn alternatieven onderscheiden? 
Deze vraag heeft betrekking op projecten waarin alternatieven zijn on-
derscheiden. De 5 projecten met één alternatief en de 7 projecten die 
bij vraag 13 niet zijn ingevuld, zijn derhalve buiten beschouwing 
gelaten; het gaat dus om 16 projecten met alternatieven. 
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Tabel 28. Bij 71 alternatieven in 16 projecten onderscheiden factoren 
Omschrijving factoren 
Aantal keren dat 
de factoren zijn 
gebruikt 
Aantal projecten 
waarin de factoren 
ftijn gehrnikr 
oppervlakte relatienotagebied 
ligging relatienotagebied 
8 
4 
12 
aantal te verplaatsen boerde-
rijen 
ligging te verplaatsen boer-
derijen 
10 15 
verschillende peilen 
aantal gemalen in samenhang 
met grootte 
plaats gemalen 
3 
1 
13 
kavel-/perceelsgrootte 
grenzen kavels en percelen 
kosten kavelinrichting 
constructie 
wegennet 
grondverwerving 
overige (recreatiepaden) 
Totaal aantal factoren 
8 
0 
1 
? ! 
3 
1 
66 
9 
1 
3 
1 
16 
Conclusies: - in de 16 projecten zijn gemiddeld ruim 4 factoren onder-
scheiden 
- in de schetsontwerpen waar alternatieven zijn onderschei-
den komen deze vooral voor ten aanzien van boerderijver-
plaatsing, waterbeheersing, ontsluiting en relatienota-
gebied en eveneens, zij het al in mindere mate ten aan-
zien van het kavelinrichtingsniveau. 
Om na te gaan of een groter aantal factoren zou leiden tot een 
groter aantal alternatieven, zijn het aantal factoren en het aantal 
alternatieven in onderling verband getekend (fig. 1). 
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aantal factoren A •' " 
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-^ aantal alternatieven 
Figuur 1. Aantal alternatieven in 16 projecten en aantal factoren in 
onderling verband 
Conclusie: alhoewel er een tendens is naar een relatie tussen aantal 
alternatieven en aantal factoren is deze relatie 
niet sterk. 
15. Vragen met betrekking tot de evaluatie. 
15a. Kan gesproken worden van een wezenlijke bijdrage van de 
HELP of een vergelijkbare vorm van evaluatie tijdens het 
planvormingsproces? 
Tabel 29- Bijdrage evaluaties tijdens het planvormingsproces 
niet ingevuld 
ja 
nee 
4 
13 
13 
26 
50% 
50% 
100% 
(2x is ja en nee ingevuld) 
Conclusie: bij de helft van de schetsontwerpen geven de onderzoeksin-
genieurs aan dat er sprake is van evaluerend ontwerpen. 
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15b. Zo ja, kunt U deze bijdrage typeren? 
Tabel 30« Typering bijdrage evaluaties bij 13 projecten 
niet ingevuld 1 
verbetering/onderbouwing van inzichten (haalbaarheid) 7 
bijdragend aan plan(alternatieven) 12 
overige 0 
Conclusie: van de 13 projecten met ja bij vraag 15a is bij 1 project 
. niets ingevuld, resteren dus 12 projecten. Bij al deze 12 
wordt genoemd bijdragend aan het plan, bij 7 bovendien ver-
betering van inzichten. De conclusie is dat met de HELP of 
een vergelijkbare vorm van evaluatie een belangrijke bij-
drage aan de planvorming wordt gegeven althans naar het 
oordeel van de invullers met ja bij vraag 15a. 
16. Vragen met betrekking tot methodische analyses. 
16a. Kan gesproken worden van een wezenlijke bijdrage van één 
of meer methodische analyses? 
Tabel 31. Bijdrage methodische analyses 
niet ingevuld 
ja 24 100% 
nee 0 0% 
Conclusie: positief, er wordt driftig gerekend! 
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16b. Zo ja, kunt U deze bijdrage typeren? 
Tabel 32. Typering bijdrage methodische analyses 
toedelingsonderzoek niet ingevuld 
methode Kik 
methode ATOR 
methode Kik en methode ATOR 
2 
17 
4 
9% 
74% 
17% 
23 100% 
waterbeheersing niet ingevuld 
geen analyses 
weinig analyses 
veel analyses 
6 
4 
11 
29% 
19% 
52% 
21 100% 
ontsluiting niet ingevuld 
geen analyses 
weinig analyses 
veel analyses 
9 
9 
4 
41% 
41% 
18% 
22 100% 
recreatie-vraag-aanbodsanalyses 
relatiestudies 
overige 
6 
9 
3 
Conclusies: - bij 24 projecten wordt aangegeven dat één of meer metho-
dische analyses zijn uitgevoerd 
- bij 23 projecten zijn toedelingsonderzoeken uitgevoerd, 
bij 4 projecten zelfs twee'. 
- betreffende de waterbeheersing worden eveneens veel ana-
lyses uitgevoerd. Zeker als rekening wordt gehouden met 
de projecten in Limburg en Terschelling, waar de ver-
betering van de waterbeheersing van ondergeschikt belang is 
- in ruim de helft van de projecten wordt aandacht aan de 
ontsluiting gegeven 
- recreatie-vraag-aanbodsanalyses, relatiestudies en overige 
analyses komen meer incidenteel voor. 
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17. Zijn de volgende onderdelen in het schetsontwerprapport 
opgenomen en door wie zijn deze geschreven? 
Tabel 33, Bijdragen onderzoeksingenieur en districtsingenieur aan schets-
ontwerprapporten 
T 
Hoofdstukken/paragraaf 
Niet 
inge-
vuld 1 
Onder-
zoeks-
inge-
nieur 
Districts-
inge-
nieur 
Onderzoeks-
ingenieur en 
districts-
ingenieur 
Totaal 
samenvatting 4 adviezen 
inclusief knelpunten 
per sectoradvies 
knelpunten tussen sec-
toren/adviezen 
hoofdstuk/paragraaf 
werkwijze 
resultaten van analyses 
t.b.v. de planvorming 
beschrijving inrich-
tingsalternatieven 
beschrijving evalua-
tieresultaten 
4 
4 
0 
0 
7 
0 
3 
3 
6 
7 
3 
16 
20 
21 
11 
7 
13 
1 
38 73 
1 
0 
1 
4 
5 
1 
24 
24 
18 
18 
21 
18 
12 
de categorie niet ingevuld kan duiden op: geen schetsontwerp, schetsont-
werprapport nog niet gereed, onbekend, dan wel betreffend onderwerp af-
wezig. 
Conclusies : - de standaard begin-hoofdstukken (samenvatting en knel-
punten) worden vooral door de districtsingenieur geschreven 
- dit geldt eveneens voor de beschrijving van inrichtings-
alternatieven 
- de beschrijving van evaluatieresultaten is vooral een 
aangelegenheid van de onderzoeksingenieur 
- opvallend is de vrij sterke inbreng - in algemene termen -
van de onderzoeksingenieur bij de beschrijving van werk-
wijze en van analyses hetgeen duidt op een sterke inbreng 
en betrokkenheid van de onderzoeksingenieur bij de tot 
standkoming van het schetsontwerp 
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18. Kunt U de inbreng van de diverse betrokkenen bij het schets-
ontwerp globaal aangeven? 
Tabel 34. Inbreng bij het schetsontwerp (mening onderzoeksingenieurs) 
! . i 
: Niet 
ingevuld 
districtsingenieur 
onderzoeksingenieur 
SBB - NB-consulent 
SBB - LB-corisulent 
PDBO 
COÉ 
ambtelijke projectgroep 
Voorbereidingscommissie 
! 2 
i 2 
! 4 
4 
! 4 
1 7 
! 9 
! 3 
Geen 
inbreng 
0 
0 
0 
0 
6 
11 
0 
0 
Weinig 
inbreng 
0 
3 
18 
5 
14 
9 
5 
15 
Veel 
inbreng 
26 
23 
6 
19 
4 
1 
15 
12 
Totaal 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
292) 
30JJ 
1 categorie niet ingevuld kan duiden op: geen schetsontwerp, onbekend, 
dan wel betreffende persoon/cie afwezig 
2 lx is weinig en veel inbreng ingevuld 
3 2x is weinig en veel inbreng ingevuld. 
Conclusies: - de inbreng van de districtsingenieur is in alle projecten 
groot 
- de inbreng van de onderzoeksingenieur wordt in slechts 
3 projecten met weinig gekarakteriseerd 
- in ieder geval in 24 van de 28 projecten heeft de NB-con-
sulent inbreng, in 3 van de 4 gevallen is deze evenwel 
slechts als weinig getypeerd 
- de inbreng van de LB-consulent is daarentegen veel groter, 
in circa 80% van de gevallen is de inbreng als veel aan-
geduid 
- in êën op de vier schetsontwerpen ontbreekt inbreng van 
de PDBO, in circa de helft is deze inbreng weinig en circa 
een kwart groot 
- ten aanzien van het COR is het aantal projecten waarbij 
expliciet geen inbreng is aangegeven hoger dan het aantal 
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projecten waarbij wel inbreng is aangegeven. In slechts 
1 geval wordt de inbreng als veel getypeerd. De inbreng 
van het COR is daarmee minder dan van elke andere onder-
scheiden functionaris/instantie 
- in 19 van de 28 schetsontwerpen wordt de aanwezigheid 
van een ambtelijke projectgroep expliciet aangegeven. 
Opvallend is dat dan nog in 4 à 5 gevallen weinig inbreng 
wordt aangegeven 
- de inbreng van de Voorbereidingscommissie is in iets meer 
dan de helft van de schetsontwerpen weinig, in iets min-
der dan de helft veel'. 
19. Voor een goed en integraal resultaat is een goede samenwerking 
tussen de betrokken diensten ons inziens noodzakelijk. 
Welke van de hiernaast te noemen factoren acht U in dit 
verband beperkend voor dit project? 
Tabel 35. Beperkende factoren 
niet ingevuld 4 
geen beperkende factoren aanwezig 
afwezigheid ambtelijke projectgroep 2 9% 
beschikbare menskracht diensten 13 59% 
onduidelijkheid t.a.v. bevoegdheden 0 0% 
overige 7 32% 
22 100% 
Conclusies: - in slechts 1 van de 6 schetsontwerpen geeft men geen 
beperkende factoren aan 
- menskracht blijkt in 60% van de schetsontwerpen met 
beperkingen de beperking te vormen'. 
- de categorie overige vormt een aanzienlijke categorie 
beperkingen. Deze betreffen met name onvoldoende coördi-
natie in de ambtelijke projectgroep 
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- onduidelijkheid ten aanzien van bevoegdheden blijkt 
nergens als een beperking voor het resultaat te worden 
gevoeld 
- de genoemde beperkende factoren blijken sterk provincie-
gebonden te zijn: 
. afwezigheid ambtelijke projectgroep wordt alleen aan-
gegeven in Noord-Holland (2x) 
. beschikbare menskracht diensten wordt vooral gevoeld 
in: Overijssel (2x), Zeeland (2x), Noord-Brabant (4x), 
Limburg (4x) 
. de categorie overige wordt alleen genoemd in: Fries-
land (5x) en Overijssel (2x). 
20. Hoe typeert U de relatie tussen ruimtelijke ordeningsplannen 
en het schetsontwerp? 
Tabel 3 5 _ Typering relatie ruimtelijke ordening en landinrichting door de onderzoeksingenieurs 
Relatie schetsontwerp - streekplan Relatie schetsontwerp - bestemmingsplan 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Totaal 
landinrich-
ting 
primair 
5 
18% 
wisselwerking 
landinrich-
ting ruimte-
lijke ordening 
3 
10% 
ruimtelijke ; Totaal 
ordening 
primair j 
j 
1 
7 
2 
20 
72J 
landinrich-
ting 
primair 
28 
100% 
6 
22% 
wisselwerking 
landinrich-
ting ruimte-
lijke ordening 
18 
67% 
ruimtelijke ! 
ordening 
primair I 
Totaal 
1 
3 
11% 
inge-
vuld 
27 
100% 
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Conclusies: - in de meeste schetsontwerpen wordt het streekplan primair 
gesteld 
- afwijkingen van dit algemene beeld kunnen als oorzaak heb-
ben dat de voorbereiding van het streekplan tegelijk met 
de voorbereiding van het schetsontwerp heeft plaatsgevon-
den (Zuid-Holland), of een andere interpretatie van de 
vraagstelling (Gelderland en Noord-Brabant: landinrichting 
primair houdt in dat er in de projecten vanuit de ruimte-
lijke ordening geen sterke niet-agrarische claims zijn) 
- de relatie tussen schetsontwerpen en bestemmingsplannen 
wordt vooral gekenmerkt door wisselwerkingen 
- afwijkingen van dit algemene beeld hebben veelal als 
oorzaak het nog niet aanwezig zijn van bestemmingsplannen 
(dan: landinrichting primair). 
21. Vragen met betrekking tot voorlichting/inspraak 
21a. Als er voorlichting/inspraak ten aanzien van het schetsontwerp 
is geweest, wilt U dit dan in de kolommen aangeven? 
Ten tijde van de vraagstelling waren 9 schetsontwerpen gereed, zodat 
deze vraag beperkt is tot deze 9 projecten. 
Tabel 37. Voorlichting en inspraak over het schetsontwerp 
niets ingevuld 
voorlichting 
inspraak 
5 
4 
0 
56% 
44% 
0% 
100% 
Conclusie: van de 9 projecten waar blijkens het algemeen overzicht het 
schetsontwerp verstuurd is naar de Centrale Directie van de 
Landinrichtingsdienst is in 4 gevallen voorlichting gegeven, 
terwijl nergens inspraak werd gegeven. 
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21b. Indien U voorlichting/inspraak bij het schetsontwerp gewenst 
acht, wilt U dit dan in de kolommen aangeven? 
Tabel 38. Wenselijkheid van voorlichting en inspraak bij het 
schetsontwerp naar de mening van de onderzoeksin-
genieurs 
niets ingevuld 20 71% 
voorlichting gewenst 8 29% 
inspraak gewenst 0 0% 
28 100% 
Conclusie: de hoge non-response bij deze open vraag is opvallend. In-
spraak wordt niet gewenst. 
Voorlichting wordt in 8 projecten gewenst geacht; deze 8 
projecten omvatten de 5 projecten van vraag 21a. 
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